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1. ANTECEDENTES 
La Sierra de Orihuela cuenta con una superficie aproximada de 2.300 has, donde queda 
incluida también la superficie del término municipal de Santomera (Murcia). Se sitúa en el límite 
meridional de las provincias de Alicante y NE de Murcia. En la Comunidad Valencia, pertenece a la 
comarca del Bajo Segura, en particular al término municipal de Orihuela, el núcleo de mayor 
población periférica y de mayor influencia antrópica. 
Este paisaje de roquedos calizos con unas condiciones de semiaridez, permiten la existencia 
de algunos taxones rupícolas, algunos de ellos endémicos. Mientras que en las zonas de mayor 
umbría podemos encontrar algunas microreservas de flora, con una gran diversidad de plantas. 
En el pie de monte de la sierra se encuentra una masa forestal de pino carrasco de repoblación, 
realizada en el año 1943 con un marco de plantación de 3x3, con un sotobosque muy escaso y poca 
variedad de especies, desde entonces no se ha realizado ningún tratamiento específico de 
selvicultura, por ese motivo la masa cuenta con un estado de salud pobre y poco evolucionado. 
Climáticamente la zona se caracteriza por el predominio de un clima mediterráneo de tránsito 
al clima desértico, cálido y seco, de escasas precipitaciones. La elevada insolación es característica 
de esta zona con un mayor porcentaje en los meses estivales. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
La sierra de Orihuela se encuentra en pleno subsector murciano meridional, donde el clima es 
cálido y muy seco, donde las zonas de arbolado que conocemos actualmente  se corresponden a  
repoblaciones forestales de masas de pino carrasco (Pinus halepensis), con carácter monoespecífico 
y más o menos coetáneos que han prosperado en las laderas de la sierra tanto en las zonas de umbría 
como de solana.  
La  situación de déficit de precipitaciones del año 2013-2014, junto con unos valores térmicos 
por encima de los normales, han dado  una combinación perfecta para que se produzca la mortalidad 
de numerosas masas de pinar en toda la Comunidad Valenciana, entre ellas la pinada de la Sierra de 
Orihuela, donde se observa una situación de gran debilidad de la vegetación forestal lo que ha dado 
lugar a diferentes plagas con especial gravedad en los pinares, donde se han manifestado numerosos 
focos de insectos perforadores de la familia de escolítidos (Tomicus destruens y Orthotomicus 
erosus). Por lo que se han establecido medidas de actuación prioritarias para disminuir la afección de 
las mencionadas plagas en base a una serie de criterios técnicos establecidos por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente junto con las pertinentes medidas de restauración de la 
cubierta vegetal de las zonas afectadas. 
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En el presente trabajo se explicaran cuáles han sido algunas de las medidas mencionadas junto 
con el tratamiento para el control de la plaga y las actuaciones que se llevarán a cabo en la 
restauración de las zonas afectadas 
El mantenimiento de la riqueza natural de la sierra se va a ver fuertemente comprometida por 
la serie de procesos que tienen origen en la acusada sequía durante el último año. 
Los motivos por los que es necesaria una rápida actuación para preservar la riqueza natural 
son los siguientes: 
- En primer lugar el deterioro paisajístico por la pérdida de las zonas arboladas con la 
consecuente pérdida de valores socioculturales.   
- La disminución de la cobertura vegetal, presenta suelos empobrecidos debidos a la 
erosión y lavado de los nutrientes, y un alto contenido de pedregosidad superficial. 
- Disminución de los aportes de aguas superficiales, con un predominio de la 
escorrentía superficial y salinización de los suelos. 
- Pérdidas del potencial biológico de la zona. 
 
3. OBJETIVO  
El objetivo principal de este proyecto es  planificar la restauración de la cubierta vegetal, de la 
vertiente sur de la Sierra de Orihuela, junto con los trabajos de seguimiento de Tomicus destruens 
con la colocación de trampas en diversos puntos de la sierra donde se considere que existe peligro de 
infección para el resto de la pinada, sobretodo en la zona de umbría, donde la masa presenta mejor 
estado frente a los periodos de sequía. En esta zona se ha considerado realizar labores de selvicultura 
con el aclareo de la masa, puesto que en algunas fajas contra incendios realizadas años atrás los 
pinos han presentado mayor resistencia, debido a la falta de competencia que permite un mejor 
desarrollo del individuo. 
Se ha comprobado mediante visitas de campo junto con los técnicos  de la Dirección General 
del Medio Natural y de las Direcciones Territoriales que el estado de la masa arbórea  de la vertiente 
sur presenta una alta mortalidad de individuos por lo que se declara de carácter prioritario los 
trabajos de corta y saca de los pies muertos  de las zonas de actuación y una posterior restauración 
de la estructura del ecosistema deteriorado. 
Entendiendo como restauración en sentido estricto, reproducir las condiciones exactas en las 
que se encontraba el ecosistema antes de que se produjeran las perturbaciones que han hecho que 
esté degradado. Esto es prácticamente imposible, de modo que se realizará una rehabilitación o 
recuperación de la cubierta vegetal mediante repoblación de especies idóneas para el modelo de 
paisaje vegetal, algunos estudios realizados  sobre la supervivencia del pino carrasco en la Sierra de 
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Orihuela, indican que las condiciones son totalmente excluyentes para su supervivencia, por lo 
elevado de su régimen térmico, lo desfavorable del régimen hídrico y los parámetros 
termopluviométricos como superávit, índice hídrico e intensidad de la sequedad excluyen al pino, 
por lo que sólo se permite la repoblación con especies arbustivas y de matorral más representativas 
del hábitat. 
Por la situación de alto riesgo de erosión y ausencia de regeneración, fundamentalmente  dada 
a la escasa capacidad del pinar de Pinus halepensis que poblaba la zona, son una prioridad la 
conservación de los recursos edáficos y el restablecimiento del ecosistema dañado. 
Los objetivos principales de las actuaciones de restauración de la cubierta vegetal, en el caso 
que nos ocupa, deben ir encaminados a: 
1. Planificar los trabajos de corta y saca de pies muertos 
2. Colocar  trampas para controlar la población de Tomicus destruens. 
3. Establecer medidas de control de los procesos erosivos, a fin de mantener el suelo que  será 
el soporte de la próxima cubierta vegetal. 
4. Recuperación de la cubierta vegetal, mediante la elección e implantación de especies 
adecuadas a la condiciones de aridez de la zona, debido a la falta de regeneración del Pinus 
halepensis, especie arbórea que poblaba mayoritariamente la zona. 
5. Recuperar los valores paisajísticos mediante la introducción de manera casi inmediata de 
especies vegetales aptas a las condiciones climáticas y reducir el impacto de la zona afectada 
por la sequía. 
6. Recuperar la actividad biológica y faunística. 
 
 
4. ESTADO LEGAL  
La zona de estudio se encuentra ubicada al sur de la provincia de Alicante, término municipal 
de Orihuela donde se encuentra el Monte de Utilidad Pública “Sierra y Ampliaciones”AL005”. 
Número de Elenco/consorcio:”AL1052”, con una superficie pública según el catálogo  de 1992,4192 
ha y una superficie total de 1992,7197 ha. 
Se modifica el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Alicante, 
DECRETO 40/2010, de 26 de febrero, excluyendo 1,4008 ha del monte de nominado La Sierra, 
propiedad de la Generalitat, e incluyendo el monte denominado La catedral, consecuencia de la 
permuta efectuada en el cabildo de la Santa Iglesia de Orihuela (2010/2309). 
La primera Microreserva de Flora en la Sierra, se declara en 1999, en la zona del Rincón de 
Bonanza, con una extensión de 11 ha, donde se localizaron importantes especies rupícolas. 
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En el año 2002 es declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incluida en la Red Natura 
2000 por presentar endemismos exclusivos, con hábitats de vegetación casmofíticos calcícolas, 
friticedas y retamares termófilos, con importantes poblaciones de Sideritis incana sub. glauca.  
La segunda Microreserva de flora se declara en el año 2005, denominada Barranco de la 
Higuera, con una extensión de 20 ha, donde se encuentran especies inexistentes en otros lugares de 
la sierra como: Ruscus aculeatus, Rhammus alaternus, Pistacea terebintus y cinco especies de 
helechos. 
En 2009 es incluida en la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), siendo de gran 
importancia las rapaces forestales que habitan en este hábitat. 
Los límites del monte son los siguientes: Norte: Terrenos cultivados e incultos de particulares. 
Autovía del Mediterráneo A-7, Alicante-Murcia. Urbanización de Montepinar. Sur: Terrenos de 
particulares, camino viejo de Murcia, Carretera Nacional N- 340, las pedanías oriolanas: Raeguero 
de Poniente, La Aparecida, Raeguero de Levante, Polígono Industrial del Raeguero de Levante,  
Raeguero de Bonanza, situados al pie del LIC y ZEPA de la sierra, Collado del Oriolet, Cabezo de 
San Miguel. Este: Terrenos particulares, carretera comarcal CV-870, Polígono industrial Puente 
Alto, Casa de las Paleras. Oeste: Terrenos particulares, límite provincial de Alicante y Murcia, 
término municipal de Santomera (Murcia) 
A continuación se representa en la Figura Nº 1, el Mapa del Monte  “Sierra de Orihuela”, 
dentro del término municipal de Orihuela (WEB de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente). El Plano Nº1 muestra la zona de estudio y los límites del monte. 
 
 
Figura 1. Plano  de los límites del monte. 
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5. ESTUDIO DE LA ESTACIÓN 
5.1. Localización geográfica 
La zona de estudio se encuentra localizada en la provincia de Alicante, comarca 
administrativa de la Vega Baja, término municipal de Orihuela al sur de la Comunidad Valencia, 
límite provincial entre Alicante y Murcia. 
Se corresponde con la hoja 913, denominada ORIHUELA, E 1:50.000, del Instituto 
Geográfico Nacional. 
El acceso se realiza desde la Autovía Alicante-Murcia A-7, desvío por la CV-930, 
continuando por el túnel de San Antón por la N-340, que pasa entre el Collado del Oriolet y la Pared 
Negra de la Sierra hacia las Pedanías del Raeguero de Bonanza, Raeguero de  Levante, La 
Aparecida, Raeguero de Poniente, la zona de estudio nos queda a la derecha de la carretera. 
Las coordenadas UTM de los puntos situados más al Norte y Sur del área de estudio, HUSO 
30, Sistema de referencia ETRS89 son: 
 Punto situado más al Norte: X=  680.789      Y= 4.220.331 
 Punto situado más al Sur:     X= 674.287       Y= 4.216.554 
 
El rango de altitudes está comprendido entre los 633 m.s.n.m. en la Peña de Orihuela su cota 
más alta, 463 m.s.n.m. en la Cruz de la Muela a los 80 m.s.n.m. de su cota más baja, encontrándose 
la masa de carrasco a unos 100 m como altitud más representativa.  
El relieve es muy pronunciado, encontrándose zonas con pendientes que superan el 100% 
La superficie de la zona de actuación es de 282.03 ha y está localizada entre los siguientes 
límites: al Norte encontramos el Polígono industrial Puente Alto y urbanización Montepinar, al Sur 
el límite provincial entre Murcia y Alicante. 
La zona de actuación tiene una exposición de SO-SE, situación muy desfavorable para la 
vegetación. 
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Figura 2. Plano monte y zonas de actuación. 
5.2. Clima 
La determinación de los diversos parámetros climáticos del medio donde se pretende realizar 
las actuaciones de restauración son imprescindibles a la hora de planificar los trabajos de actuación. 
El objetivo buscado es determinar el ámbito climático en el que está encuadrado el monte. 
Orihuela se ubica en las tierras más meridionales de la Comunidad Valenciana, más 
concretamente en la comarca conocida como Bajo Segura, y está caracterizada por el predominio de 
un clima mediterráneo de tránsito al clima desértico, cálido y seco de escasas precipitaciones. 
 Una primera aproximación en el estudio del clima lo constituye el análisis de las 
temperaturas. La temperatura media anual en Orihuela se sitúa en los 17ºC. Los inviernos son 
suaves, siendo enero el mes más frío con 9,7ºC, seguido de diciembre con 11,6ºC de temperatura 
media y un verano muy caluroso, ya que tanto el mes de julio como el de agosto superan los 24ºC 
(julio, 24ºC, agosto 25ºC), con temperaturas máximas medias de 31, 9ºC y  37,8ºC. 
En verano son frecuentes las olas de calor, cuando se alcanzas temperaturas máximas 
absolutas, al superar los 43ºC.  
Para la caracterización climática se ha partido de la estación meteorológica 
termopluviométrica de Orihuela, tomando como base el periodo 1960-2000 
 
5.2.1 Precipitaciones 
Este territorio se destaca por las condiciones de aridez generalizadas. La forma del 
Mediterráneo y la proximidad de las costas norteafricanas provocan que buena parte de las 
advecciones mediterráneas no contengan tanta cantidad de agua precipitante como las que acceden al 
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norte de las sierras béticas, debido  a la mayor longitud de recorrido marítimo. Además, el extremo 
Sureste de la Península Ibérica está muy resguardado de cualquier precipitación de origen atlántico. 
Por ello las precipitaciones medias anuales se sitúan en valores próximos a 300 mm.  
 Se trata de un régimen equinoccial. Existe un pico pluviométrico en otoño, donde octubre es 
el mes más lluvioso. Pudiendo tener carácter torrencial y provocar inundaciones coincidiendo en esta 
época los temporales de Levante con un gran almacenamiento de energía calorífica del mar. 
La humedad de los flujos de viento y energía termo-convectiva aportada por el mar a la 
atmósfera es potencialmente alta, lo que conocemos como gota fría. Este hecho provoca la aparición 
de fuertes lluvias concentradas en un corto espacio de tiempo. Existe otro pico pluviométrico 
primaveral generalmente concentrado en el mes de abril. Estas lluvias ayudan a la recarga de 
acuíferos. 
La proximidad del Mar Mediterráneo y la disposición de la línea de costa N-S hacen que 
exista un predominio del viento de Levante, aunque el sistema de brisas marinas incide en que la 
dirección del viento sea variable. 
 Los vientos del NNE, Tramontana y Gregal, están asociados con la llegada de masas de aire 
frío (polares y árticas) del Norte y Centro de Europa. Por el contrario, en la época estival, esta zona 
queda afectada en ocasiones por vientos del sur procedentes del Sahara de carácter tropical  
continental, hecho que provoca un aumento de las temperaturas. Este viento del Sureste se denomina 
Xaloc, viento cálido y húmedo que proviene del norte de África. 
 
5.2.2. Valores climatológicos 
Estación meteorológica de Orihuela 
Altitud: 200m 
Coordenadas sexagesimales: Latitud: 38 grados 5 minutos 55 segundos  Norte 
                                               Longitud: 0 grados 56 minutos 34 segundos Oeste 
Para la caracterización climática se ha partido de la estación meteorológica 
termopluviométrica de Orihuela, tomando como base el periodo 1960-2000. 
Valores anuales: 
Tabla 1. Datos temperatura. 
T(ºC) Tmm 
Tmm 
Absolutas 
TMM 
TMM 
Absolutas 
Tm extrema TM extrema 
16,96 9,7 10,85 31,9 37,8 41,9 -5,2 
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Tabla 2. Datos Precipitación. 
P(mm) P invierno P primavera P verano P otoño 
339,3 72,8 98,8 40,9 126,8 
 
Valores mensuales: 
Tabla 3. Datos climáticos mensuales. 
  ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
M.A. 26,9 28,9 31,9 35,9 38,9 39,9 41,9 40,9 36,9 33,9 30,9 27,9 
TMA 20,7 23,2 26,9 29,0 31,9 34,9 37,2 37,8 34,6 30,2 25,5 21,7 
T.M. 15,3 17,0 19,5 21,3 24,9 28,7 32,0 31,9 29,3 24,2 18,8 15,3 
T. 9,7 11,1 13,0 14,9 18,3 22,1 25,2 25,3 22,8 18,2 13,4 10,1 
T. m. 10,9 4,2 5,2 6,6 8,6 11,7 15,4 18,4 18,7 16,3 12,3 8,0 
T.ma 3,8 4,9 6,3 8,0 11,8 15,1 17,8 18,7 17,2 12,1 8,0 5,3 
m. a. -4,2 -4,2 -3,2 -1,2 1,9 8,4 12,9 12,9 5,9 1,9 -3,2 -5,2 
P. 25,3 24,2 30,7 39,3 28,8 19,9 6,9 14,2 38,0 52,4 36,4 23,3 
ETP 15,6 36,2 68,1 89,9 130,3 151,1 173,3 154,0 95,2 60,1 28,5 21,2 
M.A.= máximas absolutas; T.MA= Tª media de la máxima absolutas; T.M.=  Tª Media de las máximas; 
T.= Tª Media mensual; T.m= Tª Media de las mínimas; T.ma= Tº media de las mínimas absolutas; m.a= Tª 
mínimas absolutas; P.=Precipitación media mensual; E.T.P.= Evapotranspiración potencial mensual. 
En el caso de Orihuela pertenece al sector Litoral Meridional, pertenece al sector más árido de 
la Comunidad Valenciana, altas temperaturas (17ºC media anual) y escasas precipitaciones (300mm 
anuales), mostradas en la (tabla 3), le hace formar parte del árido SE peninsular. La sequía estival se 
prolonga por la primavera y el otoño con un intervalo de 4,77 meses. 
 
 
Figura 3. Serie 1: Precipitación y Serie 2: Temperatura 
Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte 
La Sierra, AL-1052, del T.M. de Orihuela (Alicante) 
                                                                                                                                                                                          
 
12 
 
 
5.2.3. Índices climáticos. 
Tabla 4. Índices climáticos 
Índice de Lang 20,01 Zona ÁRIDA 
Índice de Dantin-Revenga 5,00 Zona ÁRIDA 
Índice de Vernet 19,08 Clima Mediterráneo 
Índice de Emberger 37,70 Clima M. Semiárido 
Índice de Gorezynski 22,58 Clima Continental 
 
 
5.2.5. Análisis de parámetros fisiográficos y climáticos. Definición de hábitats (Gandullo) 
Siguiendo la  metodología desarrollada por J.M. Gandullo y O. Sánchez Palomares en su obra 
“Estaciones Ecológicas de los Pinares Españoles”. 
Para realizar la clasificación paramétrica de los hábitats de la especie en su área de 
distribución, se procede a examinar la distinta variabilidad existente entre el conjunto de los 
parámetros del biotopo, lo que nos permitirá establecer los posibles límites de aptitud ecológica de la 
especie estudiada, de acuerdo con el siguiente esquema metodológico: 
Definimos para cada parámetro, los límites inferiores y superiores de variación (LI, LS) y los 
umbrales inferior y superior (UI, US). Estos intervalos marcan para cada parámetro, el tramo central 
(Intervalo entre UI y US) y los tramos marginales (Intervalo entre Li y Ui e intervalo entre US y 
LS). 
 
 Para los parámetros considerados, se establecen como hábitats óptimos o centrales. Aquellos 
biotopos donde todos y cada uno de los parámetros se encuentran dentro de los tramos centrales.  
 Los biotopos en los que algunos parámetros se sitúan en los tramos marginales se consideran 
como hábitats marginales. 
 Los parámetros que se sitúan fuera de los límites establecidos por los valores del intervalo LI, LS, 
corresponderán a hábitats extramarginales. 
A continuación se pueden ver en la (tabla 5) los valores paramétricos del hábitat fisiográfico y 
climático de Pinus halepensis,  que definirán los hábitats centrales y marginales. 
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Tabla 5. Parámetros de estudio. 
Parámetro 
Límite inferior- 
Límite superior 
Umbral inferior-
Umbral superior 
Media 
Zona de 
estudio 
Hábitat 
Altitud 70-1375 350-970 674,56 200 H. marginal 
Pendiente 0-87 8-60 32,40 30 H. central 
Insolación 0,31-1,37 0,60-1,22 0,90 1,23 H. marginal 
P. invierno 54,9-288,3 66,9-210,5 124,43 72,8 H. marginal 
P. primavera 
 
40,8-282,4 82,9-186,2 132,88 98,8 H. central 
P. verano 9,1-232,8 23,3-132,5 75,72 40,9 H. central 
P. otoño 84,6-359,7 102,9-252,7 170,71 126,8 H. central 
Precipitación 242,5-901,1 324,7-704,8 503,45 339,3 H. marginal 
Tª media anual 10,6-19,3 12-16,2 13,77 16,96 H. marginal 
Oscilación térmica 12,6-23,6 15,5-20,1 17,77 22,58 H.extramarginal 
DSQ 0-10,38 1,10-5,17 3,24 4,77 H .central 
Suma de 
superávits (mm) 
6,6-572,8 44,2-312,1 154,37 19,7 H. marginal 
Suma de déficits 
(mm) 
119,1-733,7 261,1-550,8 408,6 703,8 H. marginal 
 
Según la tipificación paramétrica de estaciones, la zona de estudio en cuanto la altitud de 200 
m.s.n.m. entra dentro del piso bajo, ya que ALT  500. Con una pendiente media entre moderada y 
fuerte. 
 La pluviosidad anual tipificada es muy seca (200 < P. Anual < 400). Aunque sea un factor 
limitante en la ecología del Pinus halepensis. El hábitat pluviométrico medio de P. halepensis 
(Gandullo, 1994) queda definido por: clima seco, con otoños subhúmedos, inviernos y primaveras 
secas y veranos muy secos.  
En cuanto los parámetros térmicos el monte se encuentra dentro de la categoría de clima 
templado-cálido, con una Tª media anual 16,96º C. Este valor supera los límites de temperaturas 
medias anuales del Pinus halepensis, estando dentro del hábitat marginal de la especie. Las 
temperaturas medias en los meses más cálidos y fríos corresponden a una zona de veranos muy 
calurosos e inviernos frescos, siendo la oscilación térmica  perteneciente al  clima mediterráneo. La 
evapotranspiración potencial es muy acusada y su valor se incluye dentro de un clima mesotérmico. 
El hábitat térmico de P. halepensis es: clima megamesotérmico, mediterráneo, templado-cálido, de 
veranos muy calurosos e inviernos frescos. 
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La termopluviometría de la zona de estudio corresponde a un clima asuperante e 
hiperdeficitario, valorando las sumas de superávits y déficits. Referente al índice hídrico anual es un 
clima hiperxérico, con sequías muy largas e intensas. Las afinidades de esta especie de pino son: 
régimen hídrico hiperxérico, asuperante, hiperdeficitario, con sequía larga e intensa. 
Del análisis anterior se deduce que Pinus halepensis de nuestra zona de estudio se encuentra 
en el límite de la estación con marginalidad alta, en cuanto a termometría y pluviometría se refiere. 
La ausencia marcada de superávits y la duración e intensidad de la sequía justifican la necesidad de 
plantear especies que se adapten mejor a las necesidades climáticas de la estación. 
Para el conjunto de los parámetros antes definidos nos encontramos que 8 de ellos se 
encuentran en intervalos de marginalidad, clasificando el hábitat al límite de marginalidad media, 
casi alta. Estos parámetros se  han definido con datos generales, por lo que aseguramos que si se 
actualizasen con los datos de estos últimos años,  obtendríamos mayor número de parámetros en el 
hábitat de marginalidad. Como consecuencia de temperaturas más cálidas y precipitaciones cada 
años más escasas. 
 
5.3. Geomorfología 
Geomorfológicamente se caracteriza esta zona por estar situada en el extremo meridional de la 
Comunidad Valencia, forma parte de las últimas estribaciones de las cordilleras Béticas, con unas 
características propias de la orogénesis alpina, con gran presencia de mantos de corrimiento, 
cabalgamientos y peculiares contrastes de unidades estructurales. 
Del análisis de la topografía del monte se tiene que el grado de insolación y evaporación es 
elevado, que unido a la escasa capacidad de retención de agua del suelo y las elevadas pendientes, 
genera un grado de aridez topográfico alto. 
 
5.4. Geología 
El monte “La Sierra y Ampliaciones” se localiza en la hoja 913 a escala 1:50.000 del mapa 
geológico de España. 
Sobre el territorio la unidad que se conoce como Fosa Intrabética, situada en el “dominio 
interno” de las Béticas, denominada como zona Bética o Bético” sensu stricto”, para diferenciarla de 
las orlas montañosas exteriores de las Cordilleras Béticas (Prebético y Subbético). La Fosa 
Intrabética queda con un sustrato paleozoico, que actuaría como un zócalo bético, en profundidad 
(del que es posible observar restos, por ejemplo en las Sierras de Orihuela y Callosa del Segura), 
sobre el cual acontecería un proceso sedimentario que, en un primer momento sería de carácter 
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marino, al situarse bajo el nivel del mar (Terciario, materiales Neógenos), para posteriormente y 
hasta la actualidad pasar a ser de carácter continental (Cuaternario). El complejo neógeno se apoya 
mediante una discordancia basal o mayor sobre el zócalo bético. 
Las principales rocas que afloran en la Sierra son de edad Triásica salvo las brechas 
sedimentarias, procedentes de la erosión y depositadas en forma de abanico aluvial en las zonas más 
deprimidas. 
En la siguiente tabla se detallas los principales tipos de roca: 
 
Tabla 6. Tipos de roca. 
ROCA DESCRIPCIÓN COLOR 
Carbonatos 
Composición caliza y dolomítica, presentes en la mayor parte de la Sierra. 
 
Grisáceo 
Filitas y 
Cuarcitas 
Procedentes del metamorfismo de arcillas y areniscas. Las encontramos en 
las zonas de ladera al sur de la Sierra. 
Violeta 
Gris 
verde 
Calcoesquistos 
Producto del metamorfismo de una roca de composición mixta entre una 
caliza y una arcilla. 
Amarillo 
Marrones 
claros 
Ofitas 
Rocas ígneas, formadas a partir del enfriamiento de un magma, 
afloramientos en la zona sur del túnel de la carretera N-340 
Verde 
 
Brechas Sedimentarias ,procedentes de la erosión  de rocas  
 
5.5. Edafología 
Los suelos son el resultado de un proceso de formación dinámica, que se mide en milenios, 
siendo extremadamente sensibles a las actividades humanas, por lo que su deterioro supone una 
pérdida importante de su valor. Considerando la geología de la zona y atendiendo la topografía de la 
zona sobre la que se asienta el pinar, se diferencian dos tipos de suelos: 
- Litosuelos calizos: 
Sobre las laderas de mayor pendiente, donde la erosión es muy elevada y no se permite la 
creación de un suelo profundo, el material es arrastrado a los pies de ladera donde la pendiente es 
menor. 
Estos suelos son ricos en carbonatos, con escasa profundidad debido a la dureza de la roca 
madre y la aridez del clima. Por lo que los procesos de meteorización por descarbonatación son más 
lentos que la erosión, siendo sumamente difícil la formación del suelo. 
No presenta vegetación solo en zonas donde se ha formado algo de suelo con pequeñas 
formaciones de matorral y herbáceas hiperxerófilas. 
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Muy desfavorable para la vegetación, por ser demasiado superficiales sin apenas suelo útil. 
Son suelos con buena aireación, pero las reservas de agua durante el periodo seco son casi 
inexistentes, salvo en zonas de grietas en la caliza donde se acumulan pequeñas bolsas. 
 
- Suelos aluviales de textura gruesa: 
Suelo sin horizontes, muy poroso y constituido por piedras, gravas y elementos finos. Donde 
los depósitos aluviales permiten la existencia de suelo con mayor profundidad, pero de baja calidad. 
Debido a la porosidad, se presenta como un suelo seco, carente de complejo húmico-arcilloso. 
La actividad biológica es muy baja o casi nula, siendo la única fuente de nitrógeno, el atmosférico. 
 
5.5.1. Análisis de los parámetros edáficos según Gandullo 
Nuestra zona de estudio presenta una un suelo con una estructura muy mala para el 
asentamiento y desarrollo del Pino, con una permeabilidad muy alta, lo que hace que el agua pase a 
estratos inferiores sin quedar apenas agua retenida y disponible para la vegetación en superficie. 
Constituye una textura ligera, con exceso de aireación e infiltración comportándose como suelos 
muy secos lo que proporciona un bajo porcentaje de suelo útil y esto es un factor muy limitante para 
el Pinus halepensis. 
Presenta unas propiedades químicas características de la roca madre y del clima de la zona, 
suelo calizo y lavado por la facilidad de infiltración del mismo. La reacción del suelo será básica y la 
cantidad de carbonatos variará en función del lavado de los mismos, que será siempre alto por la 
influencia constante de la roca madre. 
Del estudio de los parámetros que definen la idoneidad de la estación para la supervivencia 
del Pinus halepensis, obtenemos que las condiciones edáficas son muy limitantes para la 
supervivencia del pino carrasco. La capacidad de retención de agua del suelo es muy escasa, y la casi 
inexistente proporción de materia orgánica. 
El parámetro limitante es el porcentaje de tierra fina, que excluye la presencia del pino. La 
existencia de suelo útil es casi nula y con una textura muy fina, lo que da lugar a un suelo muy seco 
con una elevada aireación y poca capacidad para almacenar agua. 
La presencia de pino carrasco ha sido posible por la existencia de una precipitación real mayor 
que la efectiva en el área, que se debe a la escorrentía superficial de las zonas donde se acumula un 
poco de suelo (vaguadas y zonas de poca pendiente). 
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5.6. Hidrografía 
La zona de estudio se encuentra en la cuenca hidrográfica del Segura. Con presencia de cursos 
de agua intermitentes que nacen en la parte alta del monte como consecuencia de la erosión pluvial. 
Se caracteriza por una escasa pluviometría a lo largo del año y concentrada en otoño, dichas 
precipitaciones tienen un carácter torrencial, también conocido como gota fría, lo que supone una 
precipitación importante pero en un corto periodo de tiempo, esta agua se encauza rápidamente 
formando cárcavas lo que provoca  una elevada erosión del suelo, debido a las pendientes 
pronunciadas. Algunas de las medidas que se han adoptado en la zona, es la construcción de diques 
transversales para la corrección de barrancos. 
 
5.7. Erosión 
La erosión actual en la zona de estudio se considera “Alta” con unas pérdidas de suelos que 
varían en un intervalo de 40 -100 Tm/ha/año.  
La erosión potencial o la predicción de pérdidas de suelo si desapareciera el papel protector de 
la vegetación, se considera “Muy Alta” según los datos obtenidos en la cartografía servida por la 
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (que se 
refleja en el visorweb), evalúa las pérdidas medias anuales que sufre el terreno, debido a la erosión 
superficial, laminar o en regueros, ante unas determinadas condiciones de clima, suelo, relieve, 
vegetación y usos del suelo, por medio de la “Ecuación Universal de Pérdidas de suelo” ( U.S.L.E.). 
Los rangos que caracterizan cada  clase empleada para cuantificar las pérdidas de suelo son 
los siguientes: 
 
Tabla 7. Valores de pérdidas de Suelo 
Clase Tm/Ha/año Grado de erosión 
1 0 - 7 Muy bajo 
2 7,1 - 15 Bajo 
3 15,1 -40 Moderado 
4 40,1 -100 Alto 
5 Superior a 100 Muy alto 
6 No cuantificable.   Suelos en Fase lítica 
 
Según la Cartografía de la COPUT, cartografía de riesgo de erosión potencial, información 
obtenida en la Web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Figura 4)  
Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte 
La Sierra, AL-1052, del T.M. de Orihuela (Alicante) 
                                                                                                                                                                                          
 
18 
 
  
Figura 4. Mapa erosión potencial Sierra de Orihuela. (COPUT) 
 
5.8. Vegetación 
A principios del siglo XX la Sierra de Orihuela se encontraba desprovista de arbolado, 
posteriormente para evitar y controlar los procesos erosivos se acometieron diferentes fases de 
repoblaciones forestales con pino carrasco o Pinus halepensis, especie aparentemente resistente a la 
sequía y de crecimiento rápido, lo que dio lugar a una masa monoespecífica más o menos coetánea, 
situada en las laderas de la sierra tanto en las zonas de umbría como de solana. En la actualidad  esta 
masa de pino carrasco  presenta un estado de deterioro acusado, debido a las escasas precipitaciones 
de los años anteriores, lo que ha producido la muerte de un elevado porcentaje de Pinos ubicados en 
la solana de la sierra, dejando una imagen desoladora del paisaje. 
La sierra de Orihuela se localiza en pleno subsector murciano meridional. La vegetación 
clímax se corresponde con un matorral denso o maquia del Chamaerops humilis - Rhamnetum 
lycioidis, con espino negro, palmito, bayón y algunos aladiernos, enebros de la miera, zarzaparrillas 
y lentiscos. 
En algunas zonas de la ladera norte, que se encuentran bien protegidas y con una mayor 
disposición de agua por una menor incidencia del sol, podemos encontrar una vegetación más 
evolucionada donde son frecuentes las lianas como Smilax aspera, Briona dioica, Tamus communis, 
Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Silene latifolia, Pistacea terebinthus, incluso algunos helechos 
en zonas de barrancos, como Polypodium cambrium y Asplenium trichomanes.  
En zonas de pie de monte podemos encontrar  olivos  de forma dispersa (Olea europea ) y 
algunos ejemplares de algarrobos (Ceratonia siliqua), en barrancos, zonas abruptas y escarpadas, 
alguna higuera (Ficus carica). 
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En la parte meridional de la sierra la vegetación se corresponde con los cornicales del 
Mayteno europaei- Periplocetum angustifoliae, dominados por la Periploca angustifolia. 
Cuando la vegetación clímax se degrada aparecen diferentes etapas sucesionales que 
corresponden con las especies más abundantes. En la sierra aparecen distintas comunidades de 
romerales, genistares, jarales, albaidales, espartales y tomillares. También encontramos algunos 
Thymus, Teucrium, Sideritis, Anthyllis, Rosmarinus, Cistus, Dianthus, Helianthemum, Lavándula, 
etc… (Martínez y Fernández, 2011). 
Son frecuentes los pastizales que albergan algunos geófitos que pasan las épocas 
desfavorables bajo tierra gracias a sus bulbos subterráneos, como Allium melananthum, Narcisus 
dubius, Narcisus serotinus, Ophrys fusca. 
La vegetación rupícola propia de las paredes y las lajas rocosas alberga especies de flora que 
presentan un elevado interés de conservación, como la Sideritis glauca, se considera un endemismo 
de las Sierras de Orihuela y Callosa. Estas plantas viven en las fisuras del sustrato rocoso y están 
adaptadas a sobrevivir en estos duros enclaves, constituyendo una singularidad florística de la Sierra. 
Otras especies que colonizan los roquedos son la Centaurea saxicola, Teucrium buxifolium subsp. 
Rivasii, Rhamnus lycioides, Jasonia glutinosa, Hiperycum ericoides y Chaenorrhinum 
origanifolium. Algunas aparecen en pequeñas zonas con mejor suelo por lo que no son rupícolas 
estrictas, como la Satureja obovata y Genista valentina subsp. Murcica .  
5.8.1. Incidencias de la sequía en la vegetación 
Según los datos de precipitación del SAIH, Sistema Automático de Información Hidrológica 
de la cuenca hidrográfica del Segura en la comarca de la Vega Baja, representan un 50% y un 75% 
inferiores a los valores normales de precipitación media anual. Durante los ocho primeros meses de 
2014 se registraron datos de precipitación que  apenas alcanzaron los 10 mm. 
 
Tabla 8. Resumen precipitación anual (mm) Periodo: 01/10/2013 a 01/10/2014 
ESTACIÓN 
OC
T 
NO
V 
DI
C 
EN
E 
FE
B 
MA
R 
AB
R 
MA
Y 
JU
N 
JU
L 
AG
O 
SE
P 
A 
origen 
Embalse de la 
Pedrera 
0.0 10.8 30.6 8.0 1.0 1.0 5.4 10.4 12.0 0.0 0.6 36.8 116.6 
Jacarilla 0.4 10.6 37.0 7.2 1.2 0.0 8.2 8.2 7.2 0.0 0.0 34.6 114.6 
Rojales 2.4 20.8 25.6 8.2 0.8 0.4 3.4 9.6 7.2 0.0 0.0 39.4 117.8 
 
Según la Estación de Orihuela (ESPVA0300000003300D) los datos obtenidos para el año 
2014 fueron: 
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Tabla 9. Resumen precipitación año 2014.  
ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC A origen 
Orihuela 8,8 1,6 4,4 11,4 0,8 14,2 0 0,4 43,4 6,6 43 30,2 164,8 
 
A pesar de que los datos de precipitación acumulada total, son mayores que en las estaciones 
del SAIH, comprobamos que en el comienzo del 2014 se presenta igual de seco, donde apenas se 
registran precipitaciones hasta el mes de Septiembre y Noviembre, es decir ha llovido un 50% 
menos de los valores medios. 
Esta situación ha generado un decaimiento en el estado de la masa arbórea de la Sierra de 
Orihuela, a pesar de que el pino halepensis es una especie resistente a periodos de sequía de unos 
tres o cuatro meses, los datos que se muestran anteriormente corresponden a unos periodos de sequía 
prolongados afectando a la estabilidad de la especie.  
También observamos cómo el periodo durante el cual las especies se recuperan del estrés 
hídrico sufrido en los meses de verano, que da comienzo en el mes de Octubre se convierte en un 
momento clave en nuestra zona de estudio y la falta de estas precipitaciones ha sido uno de los 
desencadenantes que se empezaran a observar en algunos Pinos con el amarillamiento seguido del 
atabacamiento de las acículas aproximadamente a comienzos del 2014. 
Debemos incorporar otros factores determinantes en el estado de la masa: como la excesiva 
densidad de pies, esto puede provocar problemas en el reparto de recursos por competencia externa, 
la falta de tratamientos selvícolas puede contribuir al desarrollo de ejemplares poco desarrollados, 
con escasa copa útil y crecimientos radicales extremadamente bajos. 
Las zonas que se han visto gravemente afectadas por la sequía se localizan en sustrato calizo, 
donde las masa arboladas de pino carrasco, vegetan de manera permanente en el límite de su 
estación. 
Por otro lado, esta situación de extrema sequía que ha actuado como agente debilitador de 
numerosos individuos, los ha predispuesto  a ser atacados por insectos perforadores, como 
Orthotomicus erosus y Tomicus destruens, pertenecientes a la familia Escolitidae.  Estos insectos 
provocan el corte del flujo de la savia, mediante las galerías realizadas por las larvas para su 
reproducción, produciendo la muerte del individuo. 
 
5.9. Fauna 
El área de estudio conforma el hábitat para numerosas especies animales incluidas en 
diferentes catálogos: 
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 La avifauna representa el grupo de vertebrados más numeroso, destacando: 
 - Águila real(Aquila chrysaetos), Águila- Azor Perdicera (Hieraetus fasciatus), Alcavarán 
Común (Burhinus oedicnemus), Alcaudón Común (Lanius senator), Abejaruco Real ( Lanius 
meridionalis), Alondra común ( Alauda arvensis), Autillo Europeo ( Otus scops), Avión Común 
(Delichon urbica), Avión roquero (Ptyonoprogne repestris), Azor común (Accípitre gentiles), Búho 
real (Bubo bubo), Busardo ratonero (Buteo Buteo), Carbonero común (Parus major),Carbonero 
garrapinos (Parus ater), Cernícalo Vulgar ( Falco tinnunculus), Chova Piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax),Codorniz Común (Coturnix coturnix), Coguada Común (Galerita cristana), Colirrojo 
Tizón (Phoenicurus ochruros), Cucurra capirotada (Sylvia atricapilla), Cucurra Rabilarga (Sylvia 
undata), Estornino negro (Sturnus vulgaris), Golondrina común (Hirundo rústica), Grajilla (Corvus 
monedula), Halcón peregrino (Falco peregrino), Jilguero (Carduelis carduelis), Lavandera Blanca 
(Motacilla alba), Mirlo común (Turdus merula), Mochuelo (Athene noctua), Perdiz roja (Alectorus 
rufa). 
 Con respecto a mamíferos: 
 Ardilla Roja (Sciurus vulgaris), Comadreja (Mustela nivalis), Conejo (Oryctolagus 
cuniculus), Erizo Europeo (Erinaceus europaeus), Erizo Moruno (Atelerix algirus), Garduña (Martes 
foina), Gato montés (Félix silvestres), Gineta (Genetta genetta), Lirón careto (Eliomys quercinus), 
Murciélago Mediano de Herradura (Rinolophus mehelyi), Murciélago Grande de Herradura 
(Rinolophus ferrumequinum), Zorro (Vulpes vulpes). 
 Reptiles: 
 Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Culebra de cogulla (Macroprotodon brevis), 
Culebra de escalera (Rhinechis sacalaris), Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), 
Culebra viperina (Natrix maura), Culebrilla ciega (Blanus cinereus), Lagartija cenicienta 
(Psammodromus hispanicus) Lagartija colilarga oriental (Psammodromus jeanneae), Lagartija 
ibérica (Podarcis hispánica), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica), Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus). 
 
6. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 
La zonificación en sentido amplio, indica la división de un área geográfica en sectores 
homogéneos caracterizados de acuerdo a factores físicos, biológicos. 
Para realizar la zonificación de la zona de estudio, se considerarán una serie de factores que 
condicionaran los distintos tipos de actuaciones en cada uno de ellos. 
Factores a estudiar: 
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La orientación: Es muy importante considerar la orientación de las laderas. Las laderas 
orientadas hacia el Sur (Solanas), los rayos solares llegan más perpendiculares al suelo, produciendo 
mayor calentamiento y mayor evapotranspiración. En las laderas orientadas a norte, llega menos 
radiación al suelo y nos encontramos con ambientes más húmedos. 
La vegetación: la vegetación que nos encontramos en la zona de estudio se trata de una masa 
Pinus halepensis en mal estado, acompañado de otras especies de tipo arbóreo. Esto se debe a la 
falta de tratamientos selvícolas y a un aumento de los intervalos de sequía, con una escasa 
regeneración debido a una elevada densidad y a las malas condiciones del medio. En las zonas más 
claras de la masa se observa regeneración de Periploca angustifolia y otras especies arbustivas. 
El suelo: encontramos unos suelos con limitaciones permanentes como un alto grado de 
erosión, una textura muy ligera, poca materia orgánica, afloramientos rocosos y pendientes elevadas. 
Hidrología: La zona de estudio carece de cursos permanentes de agua, mientras que los 
torrentes o cursos intermitentes de agua se encuentran bien representados. Estos cursos intermitentes 
nacen en la parte alta del monte como consecuencia de la erosión pluvial y van aumentando sus 
dimensiones a medida que bajamos hacia la zona baja. 
Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, se delimitan de forma definitiva los 
rodales de actuación de las zonas afectadas por la sequía, considerando cada uno de ellos como 
unidad de obra diferente, que nos permite identificarlos para luego conocer las actuaciones a realizar 
en cada uno de ellos. Dentro de cada rodal se ha realizado una zonificación en función de las 
pendientes que determinarán los trabajos a realizar. La delimitación de la zona de estudio se grafía 
en el Plano Nº 2. Plano Área de estudio- Identificación de rodales. 
Los rodales se ordenan de Norte a Sur, quedando enumerados de la siguiente forma y dando a 
cada uno de ellos sus características de superficie, orientación, densidad de pies y pendiente. 
- Rodal 1. Rodal  de Pinus halepensis. Superficie Total: 15,6368 ha.  
Densidad media: superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha 
orientación: NE   
 Zona 1: Superficie: 13,139 ha. Pendiente : 40% 
 Zona 2: Superficie:   2,496 ha. Pendiente: 30% 
 
-  Rodal 2. Rodal de Pinus halepensis, Superficie total: 13,889 ha. 
 Densidad media: 800 pies/Ha y orientación: SE .       
 Zona 1: Superficie: 12,634 ha. Pendiente: 50% 
 Zona 2: Superficie:   1,254 ha. Pendiente: 20% 
 
Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte 
La Sierra, AL-1052, del T.M. de Orihuela (Alicante) 
                                                                                                                                                                                          
 
23 
 
-  Rodal 3. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 6,220 ha.  
Densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha 
 orientación: SE 
 Zona 1: Superficie: 6,220 ha. Pendiente: 40 % 
 
-  Rodal 4. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 40,284 ha.  
Densidad   media: 800 pies/ha y orientación: S  
 Zona 1: Superficie: 27,841 ha. Pendiente: 50%. Densidad. 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   7,998 ha. Pendiente: 40%. Densidad. 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie:   4,444 ha. Pendiente: 25% .Densidad. 800 pies/ha 
 
-  Rodal 5. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 12,8179 ha.  
Densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha y 
Orientación: S 
 Zona 1: Superficie: 3,210 Ha. Pendiente: 50%. Densidad: 900 pies /ha 
 Zona 2: Superficie: 3,870 Ha. Pendiente: 30% .Densidad: 900 pies /ha 
 Zona 3: Superficie: 5,736 Ha. Pendiente: 15%. Densidad: 900 pies /ha 
  
- Rodal 6. Rodal de Pinus halepensis muy fragmentado. Con presencia de afloramientos rocosos 
Superficie total: 8,144  ha.  
Densidad media de arbolado: 800 pies /ha y orientación: S.  
Pendiente: 40%-50% 
 
- Rodal 7. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 15,308  ha. 
Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha, orientación: S                                      
 Zona 1: Superficie: 1,712 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 13,6 ha. Pendiente: 20%. Densidad: 1000 pies/ha 
 
- Rodal 8. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 15,476 ha.  
Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha, orientación: S                        
 Zona 1: Superficie: 9,109 ha. Pendiente: 50 %. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 6,366 ha. Pendiente: 20 %. Densidad: 1000pies/ha. 
 
- Rodal 9. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 19,392 ha.  
Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual 1.500 pies/Ha y orientación: S. 
 Zona 1: Superficie: 13,157 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
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 Zona 2: Superficie:   6,234 ha. Pendiente: 20%. Densidad: 1000 pies/ha 
 
- Rodal 10. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 19,076 ha. 
 Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha y orientación: S.                             
 Zona 1: Superficie: 12, 643 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   6,432  ha. Pendiente: 15%.Densidad:1000 pies/ha. 
 
- Rodal 11. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 12,138 ha.  
Densidad media de arbolado: 800 pies/ha y orientación: SE 
 Zona 1: Superficie: 3,23 ha. Pendiente: 60%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 8,91 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 
- Rodal 12. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 20,991 ha.  
Densidad media de arbolado > 750 pies/ha y orientación: NE 
 Zona 1: Superficie: 20,991 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800pies/ha 
 
- Rodal 13. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 34,040 ha. 
 Densidad media de arbolado: 800 pies/ha y orientación: SO 
 Zona 1: Superficie: 14,349 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 10,05   ha. Pendiente: 30%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie: 9,647   ha. Pendiente: 10%. Densidad: 950 pies/ha 
 
- Rodal 14. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 10,378 ha. 
 Densidad media de arbolado: 700 Pies/ ha  y orientación: S. 
 Zona 1: Superficie: 0,90 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 2,44 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie: 6,61 ha. Pendiente: 15%. Densidad: 800 pies/ha 
 
- Rodal 15. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 14,123 ha. 
 Densidad media de arbolado: 800 pies/ha  y  orientación: S. 
 Zona 1: Superficie: 10,054 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   2,775 ha. Pendiente: 30%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie:   1,293 ha. Pendiente: 15%. Densidad: 800 pies/ha 
 
- Rodal 16. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 7,259 ha. 
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 Densidad media de arbolado: 800 pies/ ha y orientación: S 
 Zona 1: Superficie: 7,259 ha. Pendiente: 50 % 
 
- Rodal 17. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 16,853 ha. Densidad media de arbolado: 
800 pies/ Ha y orientación: SE 
 Zona 1: Superficie: 13,156 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   3,696 ha. Pendiente: 25%. Densidad: 800 pies/ha 
 
En los planos Nº3 “PENDIENTES” y Nº 4 “PENDIENTES MÁXIMAS”, se representan 
sobre Cartografía y ortofotos respectivamente, a escala 1:20.000, los rodales indicados con su 
zonificación en base a las pendientes, así como la superficie de cada uno de ellos. 
 
7.  DESARROLLO TÉCNICO. 
7.1. Descripción y localización de las obras 
Los trabajos propuestos en el presente proyecto forman parte de la Restauración Forestal y 
Medio ambiental en zonas afectadas por sequía en el monte “La sierra y ampliaciones” situado en el 
término municipal de Orihuela. 
Actuaciones que se  han llevado a cabo en el control de la población del Tomicus destruens: 
-Instalación de puntos cebo. 
-Instalación de trampas de feromonas o kairomonas. 
Se trata de unas trampas de tipo E. multiembudos con difusores de feromona de agregación 
con 40 días de duración y con difusores de DDVP que son colocados en el colector de la trampa, 
para matar a los insectos capturados que contienen atractivos para los insectos adultos. Se instalaron 
para Tomicus destruens en las zonas donde de se consideró de mayor riesgo de afección. 
En la siguiente tabla se muestran los lugares donde se han instalado las trampas que se grafía 
en el Plano Nº 4. Plano de Pendientes máximas y Trampas de perforadores, a escala 1.20.000. 
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Tabla 10. Colocación de trampas para control de la población de Tomicus. 
 
 
 
Figura 5. Galerías de Tomicus en la corteza de los Pinos. 
 
A continuación se describen las actuaciones que se van a realizar: 
Como criterio general para realizar la zonificación, se han considerado las zonas de mayor 
afección, con un reconocimiento de campo donde se ha decidido realizar la división del área 
teniendo en cuenta la presencia del alto porcentaje de pies muertos, la pendiente y los barrancos que 
delimitan la zona de estudio. 
 
8. CORTA Y TRATAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL DAÑADA. 
En este apartado se realiza un resumen con información referida a las actuaciones que se van a 
realizar en cada rodal y en cada zona, teniendo en cuenta las características que lo definen como: la 
densidad de población, diámetro de los árboles y pendiente, la que consideramos uno de los factores 
limitantes en la decisión de realizar una saca mecanizada. (Ver anejo 3), donde se describen en 
tablas, las actuaciones que se llevarán a cabo para cada uno de los rodales. 
Zona-Paraje Rodal % Mortandad Superficie (ha) Nº Trampa Fecha colocación Coordenadas Altitud
Rotonda El Palmeral-Túnel de San Antón (N-332) 1 98 20,16 T10 08/10/2014 9:50 30 S 680155 4218683 65 m
Túnel de San Antón (ladera arriba)-Cueva de Montero 2 30 10,69 T09 08/10/2014 9:36 30 S 679904 4218773 127 m
Cabezo de San Miguel (ladera norte) 3 10 8,87 T11 08/10/2014 10:21 30 S 679903 4218246 118 m
Barranco de Amadolia-Ciudad Jardín-Cabezo de la Barca 4 25 35,75 T08 06/10/2014 14:32 30 S 679239 4218603 103 m
Cementerio de Orihuela 5 40 15,49 T07 06/10/2014 13:52 30 S 678715 4218706 77 m
Camino del Guardia-Casa del Forestal 6 30 38,08 T06 06/10/2014 13:39 30 S 678298 4218739 62 m
Casa del Forestal-Urbanización Pinar de Bonanza 7 75 15,88 T05 06/10/2014 13:04 30 S 677811 4219113 74 m
AARR Rincón de Bonanza-Raiguero de Bonanza 8 15 76,51 T04 06/10/2014 12:32 30 S 677124 4218673 146 m
Trasvase-Polígono Ind. Raiguero de Levante 9 85 10,89 T03 06/10/2014 11:29 30 S 676441 4216925 55 m
Polígono Industrial-Raiguero de Levante 10 35 53,39 T02 06/10/2014 11:12 30 S 675771 4217168 75 m
Raiguero de Levante-La Aparecida-Raiguero de Poniente 11 75 21,94 T01 06/10/2014 10:54 30 S 674623 4217131 80 m
Carretera de Benferri (Barranco del Escorratel) 12 45 5,74 T12 08/10/2014 10:21 30 S 680816 4219292 60 m
Carretera de Benferri (Lo Roca) 13 2,22
Carretera de Benferri (Cabezo Ballesta) 14 5,82
Carretera de Benferri (Barranco de Pina-Pedrera) 15 30 3,97 T13 08/10/2014 11:14 30 S 680576 4220188 60 m
Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte 
La Sierra, AL-1052, del T.M. de Orihuela (Alicante) 
                                                                                                                                                                                          
 
27 
 
Como se muestran en las tablas resumen, la pendiente es el principal factor limitante en los 
trabajos de corta y tratamiento de la masa. Se establece una pendiente de referencia del 30 % para la 
saca mecanizada y tratamiento de los residuos, en pendientes superiores se trabajará con la 
maquinaria apta, para estas condiciones. En el Plano Nº 4. Pendientes máximas y Trampas 
perforadores, se representan las zonas de pendiente inferior al 30% (representada en color verde) 
para cada uno de los rodales, junto con toda la información referente a pendiente media, máxima y 
mínimas de cada rodal. 
 
9. MEDIDAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN. 
Los trabajos de restauración pretenden reducir la erosión en zonas de pendiente con unidades 
de obra como fajinas y albarradas para la corrección de cárcavas. 
 
 
9.1  Construcción de fajinas 
Se construirán fajinas con la madera obtenida de las operaciones anteriores con el objetivo de 
reducir la pendiente y evitar las pérdidas de suelo, formando una banqueta que acumule suelo por 
efecto de la erosión y que sirva para disminuir la velocidad del agua de escorrentía, mejorando las 
condiciones del hábitat con la creación de un suelo con mayor profundidad. 
La construcción de metro de fajina se realiza mediante la superposición de trozas procedentes 
de árboles apeados fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las 
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Y se construirán en 
zonas con pendiente superior al 30 %. 
Con la construcción de estos elementos mejorarían las condiciones del medio y se podrían 
plantar especies arbustivas aprovechando la acumulación de suelo. 
8.2 Albarradas de madera 
Las albarradas o pequeños diques se construirán con el objetivo de disminuir la velocidad del 
agua que circula por las cárcavas, mejorando la capacidad de retención del agua  y disminuyendo la 
erosión hídrica. 
Se realizará unos muretes transversales de 0,5 m de altura aproximadamente, hechos con 
piedras recogidas en las inmediaciones o bien con las trozas de madera procedentes del apeo del 
arbolado, reforzados con unas mallas anudadas galvanizadas y puntales de acero de diámetro 12 
mm, clavados en el terreno. Esto ayudaría a la cicatrización de cárcavas no muy profundas. 
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10. RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 
Se trata de una restauración vegetal de una masa de pino afectada por la sequía, procedente de 
unos trabajos de repoblación que se iniciaron en 1943, dando lugar a una masa monoespecífica de 
Pinus halepensis. 
Los objetivos que se consideran primordiales al escoger las diferentes especies vegetativas son 
los siguientes: 
 
 Recuperar el valor paisajístico, consiguiendo comunidades vegetales estables, donde las 
especies introducidas permitan en un futuro establecer comunidades clímax, propias de la serie 
de vegetación de la Sierra. Por este motivo la elección de especies no se puede centrar en 
aquellas que pertenecen a este estado ideal de la masa forestal perjudicada, sino que se tendrán 
en cuenta las especies intermedias en las etapas degradadas o seriales y la interacción entre las 
mismas. 
 Las especies escogidas deben ser de crecimiento rápido y que posean un sistema radicular 
profundo evitando así los procesos erosivos. Para conseguir un mayor éxito se escogerán 
especies que funcionen bien mediante plantación ya que los primeros estados vegetativos de la 
planta son controlados en el vivero. 
 Se tendrán en cuenta especies que pertenezcan a series de vegetación de climas semiáridos, 
donde se han obtenido buenos resultados en las restauraciones. Se tratará de especies: 
- que tengan preferencia por sustratos calizos. 
- que sean especies acompañantes del Pinus halepensis, para una posible regeneración 
natural. 
- especies con alto valor protector y que se desarrollen en zonas de pendientes acusadas. 
 
10.1. Elección de especies 
10.1.2. Primera fase de estudio 
 
En una primera aproximación sobre la elección de especies, analizaremos algunos métodos 
Ortodoxos sobre el estudio fitogeográfico de nuestra zona. 
Según el mapa de series de vegetación (Rivas-Martínez, 1987), la zona de estudio se 
encuentra dentro de la Serie 31a: Serie termomediterránea murciano-almeriense semiárida de 
Chamaeropo humilis - Rhamnetum lycioidis. Con espino negro, palmito, bayón y algunos 
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aladiernos, enebros de la miera, zarzaparrillas y lentiscos. En la parte meridional de la sierra la 
vegetación se corresponde con la Serie 32a de cornicales del Mayteno europaei-Periplocetum 
angustifoliae, dominados por la Periploca angustifolia. 
Cuando la vegetación clímax se degrada aparecen diferentes etapas sucesionales que 
corresponden con las especies más abundantes. En la sierra aparecen distintas comunidades de 
romerales, genistares, jarales, albaidales, espartales y tomillares acompañadas de otras especies 
arbustivas. 
Las tablas de juicio biológicas de Rivas-Martínez, aplicado a repoblaciones, dan valores de 
posible (p), dudoso (d) o no viable (-), para cada una de las especies arbóreas de la Región 
Mediterránea, dándonos como posible el Pinus halepensis (serie 31a) y dudoso positivo para la 
segunda serie (32a). Por encontrarnos en una zona de clima semiárido en transición al árido, donde 
la sensibilidad al cambio climático es una realidad, no utilizaremos solo Pinus halepensis ya que 
podríamos encontrarnos ante la misma situación de alta mortandad ante la recurrencia de una sequía 
prolongada. 
Ante esta situación de cambio, utilizamos el Atlas de idoneidad de especies arbóreas de la 
Península Ibérica, UAB; se trata de un conjunto de mapas que permiten determinar el grado de 
adecuación a las condiciones climáticas y/o topográficas de las principales especies formadoras de 
bosques. Muestra valores para la situación climática actual y escenarios propuestos en una situación 
probable de cambio climático, utilizando escenarios propuestos por el Hadley Center. Con estos 
mapas podemos saber, para cada 200 metros, cual es la idoneidad topoclimática definida entre 0 y 1, 
siendo este valor de máxima idoneidad. 
 
Tabla 11. Idoneidad topoclimática 
Especie Idoneidad actual Idoneidad futura 
Olea europea 0.98 0.99 
 
Observamos que para la situación actual el Olea europea, es una de las especies con valores 
más altos, es decir que presentan una buena adaptación. Además para la hipótesis de cambio 
climático planteada, mejora su grado de adecuación. Desechamos el Pinus halepensis como especie 
arbustiva más representativa. 
El Olea europea var. sylvestris, es una especie de luz y se presenta indiferente al sustrato y 
resistente a la sequía, por lo que se puede emplear en nuestra zona de actuación 
Según el proyecto piloto de demostración de lucha contra la desertificación, regeneración y 
plan de manejo de zonas semiáridas degradadas de la vertiente sur de la Sierra de Albatera, muy 
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próxima a la Sierra de Orihuela y promovido por la Dirección General para la Biodiversidad (MMA) 
y ejecutado por la Consellería de Medio Ambiente. Se desarrollan una serie de estrategias y 
tecnologías de restauración ecológica orientadas especialmente a la recuperación de los ecosistemas 
semiáridos degradados, siendo un ejemplo representativo de zonas semiáridas del Mediterráneo 
degradadas en condiciones climáticas degradadas. Los principales objetivos son: reparar la 
funcionalidad del ecosistema, incrementar su diversidad, así como su estabilidad y resilencia, reducir 
el riesgo de erosión y degradación. 
Para ello, dentro de una cuenca de estudio se definen unas 7 unidades ambientales en las 
cuales se diseñaron técnicas específicas de restauración, combinando especies y definiendo 
densidades de plantación más adecuadas. Del análisis  de los resultados obtenidos durante el periodo 
de seguimiento del proyecto destaca que las especies que mejor supervivencia mostraron en la 
unidad ambiental de solana son: Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Salsola genistoides, Nerium 
oleander, Ephedra fragilis, Olea europea sylvestris, Juniperus oxicedrus con una supervivencia 
mayor al 60 %, mientras que el Pinus halepensis presenta resultados muy pobres, cerca del 30 % de 
supervivencia. (Villagrosa y col.2008) 
Dentro de la zonificación del área de estudio, hemos realizado un análisis utilizando la 
Metodología Aptitud/Impacto donde evaluaremos la posibilidad de introducir especies arbóreas que 
requieran unas mejores condiciones de humedad y suelo, donde se muestran las restricciones más 
evidentes para la supervivencia de dichas especies. Donde los factores a estudiar son: 
La orientación: En los paisajes abruptos son de importante consideración la orientación de 
las laderas. Aparece grafiada en el Plano Nº5. Orientación a escala 1:20.000 
El suelo: En la zona de estudio encontramos unos suelos con grandes limitaciones como un 
alto grado de erosión debido a las pendientes desfavorables superiores al 30 %. 
Del estudio realizado, consideramos diferentes Unidades Ambientales, según las siguientes 
consideraciones: 
Unidades con Aptitud Alta: Obtienen esta clasificación las zonas que cumplen con unas 
condiciones buenas por su orientación a umbría (Norte) y suelos con menos limitaciones, con 
pendientes inferiores al 30 %. En el análisis no hemos obtenido ninguna zona que cumpla estos 
requisitos. 
Unidades con Aptitud Media: Son aquellas en que los factores son igualmente limitantes pero 
con cierto nivel de tolerancia a introducir especies un poco más exigentes. 
Unidades con Aptitud Baja: Con esta categoría zonificamos áreas con orientación 
desfavorable de solana y condiciones edáficas limitadas, como la existencia de pendientes muy 
elevadas. 
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 En este análisis hemos obtenido que la mayor parte de nuestra zona de estudio tiene 
orientación Sur, es decir un mayor número de horas de sol, lo que  produciría un mayor estrés 
hídrico en las planta. Y las zonas de Umbría, donde las laderas están orientadas a Norte, las 
pendientes máximas superan los 30 %, lo que se  puede llegar a traducir en zonas con suelos pobres 
y rocosos.  
Realizado dicho análisis consideramos las zonas con orientación Sur, pero con pendientes 
inferiores al 30 %, zonas con aptitud media para la introducción de especies arbóreas, por presentar 
suelos de mayor profundidad y zonas de vaguadas, donde la humedad será mayor.  
Los rodales se ordenan de norte a sur teniendo en cuenta su aptitud (Media), quedando 
enumerados de la siguiente forma y dando a cada uno de ellos sus características de superficie, 
orientación y pendiente: 
 
Tabla 12. Rodales con Aptitud Media 
RODAL 5 7 8 9 10 13 13 14 15 
Zona 3 3 2 2 2 1 3 3 3 
Superficie 5,73 12,28 6,36 6,23 6,43 2,34 9,64 5,97 1,29 
Orientación S SO SE SE SE S S SE SE 
Pendiente% 15 15 20 20 15 25 10 15 15 
 
En el plano Nº6. Plano Aptitud Rodales se representan sobre Cartografía a escala 1.20.000, los 
rodales de orientación sur con pendientes inferiores al 30 %,  donde se introducirán algunas plantas 
arbóreas, sobre todo en zonas de vaguadas que puedan aportar mayor humedad a las plantas. 
 
10.2. Elección definitiva de especies 
Basándonos en el análisis realizado descartamos el Pinus halepensis como especie arbórea 
principal para la repoblación, ya que las condiciones bioclimáticas son limitantes para esta especie 
en nuestra zona de estudio y se han convertido en un factor cambiante en los últimos años. 
Se consideran como especies más idóneas en los trabajos de repoblación las siguientes 
especies de matorral de alto porte: 
Periploca angustifolia, se desarrolla en suelos poco profundos, en terrenos pedregosos-
rocosos y propios de zonas muy soleadas y térmicas, donde con frecuencia se convierte en el 
elemento dominante y único de la vegetación arbustiva. Se presenta en los territorios más cálidos y 
secos, bajo ombrotipo semiárido-seco. Posee la particularidad de entrar en actividad vegetativa tan 
pronto como llegan las lluvias. Será una de las especies más representativas en todos los rodales. 
Forma asociaciones con Chamaerops humilis, lycium intricatum, Maytenus senegalensis, 
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Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Stipa tenacissima, etc… 
Withania frutescens, forma parte de comunidades de Periploca, crece en laderas muy 
térmicas y soleadas, en taludes y roquedos, en lugares alterados y ricos en nutrientes junto a especies 
como Lycium intricatum.  
Pistacea lentiscus, crece en matorrales soleados, junto a especies como el palmito, la coscoja, 
el aladierno o el espino negro y en bosques abiertos, principalmente pinares. Al ser una planta 
termófila, supera condiciones climáticas extremas, pero sin llegar a una aridez excesiva, es un planta 
que crece indiferente al tipo de sustrato y en zonas soleadas junto a especies como Chamaerops 
humilis, Rhamnus alaternus, etc…          
Rhamnus lycioides, crece en  suelos poco profundos y hendiduras de rocas de naturaleza 
básica, formando parte de matorrales secos y soleados por las áreas termo a mesomediterráneas, 
constituye un reclamo importante para las aves, en cuanto a nidificación y alimento. 
Osyris lanceolata, se muestra indiferente al tipo de sustrato, adaptándose a diferentes tipos, 
crece en matorrales y roquedos, normalmente en zonas soleadas ya que prefiere un clima lo más 
cálido posible.                    
Olea europea var. Sylvestris, el acebuchar es una formación abierta poco extensa, se da en 
forma de manchas en laderas soleadas  junto con Chamaerops humilis, romerales, etc…También 
crecen en roquedales y zonas soladas con grandes pendientes. 
Maytenus senegalensis, constituye matorrales espinosos en zonas litorales cálidas, prefiere 
suelos pedregosos, en barrancos y lugares protegidos donde se desarrolla plenamente. Convive con 
especies como Witania frutescens, Chamaerops humilis, Rhamnus oleoides,                               
Pinus Halepensis, a pesar de ser una especie que soporta fuertes sequías y tolera suelos 
pobres y áridos, hemos comprobado que en la zona de actuación se sitúa en los límites de su estación 
por lo que descartamos utilizarla como especie principal en todos los rodales de  repoblación para 
crear una estructura arbórea, por las causas que hemos desarrollado en los puntos anteriores. Forma 
asociaciones con el acebuche (Olea europea), lentisco (Pistacea lentiscus), espino negro (Rhamnus 
lycioides), entre otras especies. 
 
10.3. Tipo de repoblación 
La repoblación que se plantea es una restauración de la cubierta vegetal, con intención de 
recuperar el valor paisajístico y con un carácter protector, al ser su finalidad principal reducir el 
riesgo de degradación y erosión. La superficie total a repoblar es de 282.03 ha, distribuidas en 17 
rodales. 
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10.4. Preparación del suelo 
La preparación del terreno pretende crear las condiciones más favorables para el 
establecimiento y desarrollo de la vegetación introducida en los primeros años. 
Los objetivos que pretende la preparación del suelo son: 
- Aumentar la profundidad útil del perfil, disgregando capas profundas mediante la acción 
mecánica. 
- Aumentar la capacidad de retención de agua del perfil, a través del aumento de profundidad. 
- Aumentar la velocidad de infiltración de agua en el perfil. 
- Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas introducidas mejorando 
transitoriamente la permeabilidad mediante labores, de modo que un sistema radicular más 
extenso pueda compensar la baja fertilidad y las posibles sequías. 
   La alta erosión existente en la zona de estudio, unido a la elevada pendiente de la Sierra, nos 
obliga a recurrir a la apertura mecanizada de hoyos, con el fin de conseguir hoyos con unas 
dimensiones suficientes y para poder realizarlos en zonas de taludes, se realizará un Ahoyamiento 
mecanizado mediante retroexcavadora, consiste en la remolición del suelo, sin extracción de la 
tierra, en un volumen de forma prismática mediante la acción de la cuchara de la retroexcavadora 
(Serrada, 1993). El ahoyado se basa en la ejecución de cavidades que se realizan de forma 
mecanizada con unas dimensiones de 40×40×40cm teniendo en cuenta la profundidad necesaria. 
 
10.5. Plantación 
El método de repoblación más adecuado por las numerosas limitaciones de nuestra zona de 
estudio, es la plantación manual, consiste en colocar plantas forestales (a raíz desnuda o en envase) 
de las nuevas especies mediante enterramiento adecuado del sistema radical. 
Concretamente hemos elegido la plantación en contenedor, por ser la de mayor probabilidad 
de éxito debido a las características intrínsecas del medio mediterráneo, por la  ganancia de tiempo 
equivalente a la planta introducida, ocupación más rápida de la cobertura, se pueden hacer 
combinaciones de especies y se pueden distribuir espacialmente, no tiene limitaciones por razón de 
la pendiente, ni por el tipo de suelo y se obtiene menor número de marras. 
La planta de la repoblación procederá de los viveros de que dispone la “Consellería de 
Territorio Infraestructuras y Medio Ambiente” eligiéndose aquel que disponga del número de 
plantas y especies necesarias, y se encuentra en las condiciones climáticas y de altitud más 
apropiadas para la zona de plantación. Las regiones de procedencia para las especies escogidas será 
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la Región de Procedencia (37) Litoral Murciano. 
La plantación debe realizarse a savia parada, (Pemán y Navarro, 1988); desde mediados de 
otoño a mediada la primavera, dependiendo de las condiciones climáticas. 
 
10.6. Densidad de plantas 
Las densidades de repoblación deben ser acordes con el potencial de la zona que se va a 
restaurar, en repoblaciones forestales de carácter protector se aconsejan densidades de más de 1000 
pies/ha (Rafael Serrada. Apuntes de Repoblaciones, 1995).  pero en nuestro caso al tratarse de una 
restauración de la cubierta vegetal, se prevé que al eliminar la vegetación preexistente dañada por 
efectos de la sequía, se producirá una recolonización de la cubierta por especies matorrales propias 
del terreno. Por ello se toma la decisión de bajar la densidad de plantación a 500 pies/ha. 
 
10.7. Especies seleccionadas  
La estrategia que vamos a utilizar para la recuperación de la cubierta vegetal es diversificar el 
ecosistema y reparar la funcionalidad del ecosistema creando rodales de vegetación que contribuyan 
a la regulación de los procesos hídricos, de materiales y nutrientes, para ello tendremos en cuenta el 
carácter de cada planta y las características del terreno. 
Como estrategia de diversificación y tras consultar con la profesora titular del Área de 
Botánica, Departamento de Biología Aplicada (Universidad Miguel Hernández de Elche), María 
Pilar Torres Martínez especialista en Restauración de Áreas degradadas, se estableció un marco de 
plantación semi-irregular, que consiste en diseñar unos módulos de plantación, con unas 
dimensiones de 50 x 50 m y una proporción y número de pies  conocida y distribuida en el módulo, 
con una distancia mínima de unos 2,5 metros entre cada planta. Dentro de estos módulos de 
plantación  aparecen representadas las especies escogidas para la restauración y de qué manera se 
han distribuido con unas distancias mínimas entre ellas, con el objetivo de obtener un ecosistema 
más naturalizado. 
Tras valorar esta propuesta de restauración de nuestra zona de estudio, se ha descartado por la 
imposibilidad de realizar este trabajo tan minucioso de repoblación en un área tan extensa como es 
nuestra zona de estudio, con un total de 282.03 ha, además de encarecer enormemente los costes de 
mano de obra y la posibilidad de no actuar inmediatamente en las zonas desprovistas de arbolado. 
En cuanto a la distribución de las especies, no habrá un marco definido a priori, ante las 
condiciones edáficas tan limitantes se respetaran los núcleos de dispersión existentes de matorral 
propio de la sierra, minimizando los efectos negativos que pueden generar las actuaciones que se 
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vayan a realizar y se plantará donde los afloramientos rocosos lo permitan. 
La ejecución de la plantación se realizará teniendo en cuenta la densidad elegida corresponde 
a un espaciamiento medio entre pies de unos 5 metros (en tresbolillo). 
La plantación se realizará en días con tempero adecuado y a savia parada. Se puede plantar 
desde otoño, parada vegetativa de la planta en vivero, hasta finales de enero. Dentro del periodo de 
repoblación, escogeremos los días más adecuados, siendo ideales aquellos nublados o con lluvias 
intermitentes que favorecen un ambiente húmedo, y reducen los riesgos de desecación de la planta. 
El conjunto de plantas de diferentes especies sumará 139.944 unidades, que serán distribuidas 
por las 282.03 ha pertenecientes a los rodales, teniendo en cuenta las zonas con vegetación arbustiva 
ya existente, que se respetará en la repoblación. 
A continuación se adjuntan la proporción para las diferentes especies: 
 
Tabla 13. Especies seleccionadas. 
ESPECIES PROPORCIÓN 
Periploca angustifolia 15% 
Rhamnus lycioides 10% 
Withania frutescens 15% 
Pistacea lentiscus 15% 
Osyris lanceolata 10% 
Olea europea var. Sylvestris 25% 
Maytenus senegalensis 10% 
 
 En los rodales con aptitud media la proporción variará al introducir mayor número de 
especies arbóreas: 
 
Tabla 14. Especies seleccionadas para zonas con aptitud media. 
ESPECIES PROPORCIÓN 
Periploca angustifolia 10% 
Rhamnus lycioides 10% 
Withania frutescens 10% 
Pistacea lentiscus 15% 
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ESPECIES PROPORCIÓN 
Osyris lanceolata 5% 
Olea europea var. Sylvestris 25% 
Maytenus senegalensis 10% 
Pinus Halepensis 15% 
 
 
11. CUIDADOS CULTURALES 
A continuación se definen los cuidados culturales, que se estiman necesarios para que la 
plantación tenga mayores posibilidades de supervivencia y mejor desarrollo. 
11.1. Rebalseta o alcorque 
Se trata de realizar de forma manual, una pequeña cavidad alrededor de la planta, con la 
finalidad de incrementar la recogida de agua de lluvia. En los hoyos realizados en la ladera, se dejará 
abierto el alcorque aguas arriba, para que actúe como microcuenca y recoja el agua de escorrentía. 
Su radio no debe ser inferior a 30 cm. 
 
11.2. Castillete de piedras. 
 Se colocarán manualmente un mínimo de tres piedras alrededor de  la planta introducida en el 
terreno, próximas al tallo de la planta sin impedir su crecimiento para protegerla del sol y mantener 
la humedad de terreno además de controlar la vegetación que pueda suponer competencia. 
 
11.3.  Tubos invernadero 
Los tubos invernadero protegen de posibles daños provocados por animales y crean unas 
condiciones favorables para el desarrollo de las plantas, creando una atmósfera más saturada 
alrededor, debido al aumento de la temperatura, la humedad relativa y la concentración de anhídrido 
carbónico, junto con una reducción de la radiación solar y protección. La consecuencia fisiológica 
inmediata de estas interacciones es la variación de las relaciones hídricas y el intercambio gaseoso 
alrededor de la planta, creando un efecto positivo sobre el crecimiento. 
La modificación de estas variables climáticas altera también la morfología de la planta en la 
parte aérea de la planta, haciéndola más esbelta y aumentando el desarrollo longitudinal en las 
primeras edades. Se aplicará este método a todas las especies arbóreas. 
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11.4. Reposición de marras 
 Esta operación consiste en sustituir las plantas muertas en los años inmediatos a la plantación. 
De forma manual se van retirando estas plantas y van siendo reemplazadas por otras vivas con las 
mismas características. 
El porcentaje admisible de marras será menor del 5% teniendo en cuenta las densidades 
utilizadas de 400-1000 plantas/ha y las características del monte (Rafael Serrada. Apuntes de 
Repoblaciones, 1995). 
Debido a que la densidad de plantación no es muy elevada (no habrá competencia 
intraespecífica en los primeros años) y que el crecimiento de algunas de las especies elegidas será 
previsiblemente lento se recomienda una reposición de marras al año. 
Para realizar el control de marras, se establecen parcelas de contraste, plantadas en las mismas 
condiciones que el resto de superficie y que servirán de modelo. Determinando un punto con GPS, 
se diseñaran parcelas circulares de 50 m2 y se realizará un inventario de fallos tras el primer periodo 
estival.  
 
12. TRABAJOS AUXILIARES A LA REPOBLACIÓN 
Se trata de la ejecución de trabajos que no inciden directamente sobre la repoblación, pero 
resultan complementarios a su función, su persistencia y aprovechamiento. 
 
12.1. Mejora de pistas forestales 
La red viaria es suficiente para atender las labores de extracción de los pies muertos y  
repoblación sin necesitar la creación de nuevos trazados, evitando así un mayor impacto en la zona 
degradada. 
 
12.2. Fajas auxiliares en viales. 
Se propone dotar a los viales, pistas o sendas, de una franja de protección a cada lado de la 
plataforma de circulación con la finalidad de dotar de mayor seguridad el desplazamiento de los 
vehículos de extinción en el momento de que se produzca un incendio forestal así como realizar una 
franja de discontinuidad de combustible. Desde el punto de vista de ejecución se tratan de desbroces 
en el estrato arbustivo. 
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La anchura de estas fajas auxiliares será de 10 metros a cada lado del vial, desarrollando las 
siguientes labores: 
- Se reducirá el estrato arbustivo a menos del 10%, respetando las especies protegidas. 
- Se reducirá el estrato arbustivo a menos del 20%, eliminando los pies dañados o enfermos. 
El resto de arbolado será sometido a una poda iguala 2/3 de su altura. Los pies de mayor porte 
serán sometidos a una poda igual a 173 de su altura. 
 
12.3. Líneas eléctricas 
La totalidad de las líneas eléctricas que transcurren por zonas forestales deben estar 
desprovistas de vegetación, manteniendo una distancia de 3 m entre los cables y otros elementos de 
la línea y cubierta vegetal. Por lo que a la hora de plantar debemos consideras estas zonas. 
Los titulares de las líneas eléctricas son los responsables de la ejecución de los trabajos de 
tratamiento de la vegetación en las líneas eléctricas, según el Decreto 98/1995 del Gobierno 
Valenciano por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de la 
Generalitat Valenciana y en el Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre, Reglamento Técnico de líneas 
aéreas de alta tensión y Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 
 
13. CUADROS RESUMEN DE ACTUACIONES 
En el siguiente apartado se describen las actuaciones que se van a realizar para la repoblación 
de la zona afectada, esta información queda resumida en los cuadros de actuación, contenidos en el 
Anejo Nº4, donde  se describe toda la información referida a cada rodal de repoblación, teniendo en 
cuenta la superficie del mismo, la orientación, pendientes medias, preparación del terreno, especies 
seleccionadas, densidad de población, porcentaje de cada especie, pies por unidad de superficie,  
ahoyado, plantación y cuidados culturales. 
 
14. REQUISITOS 
14.1. Administrativos 
En las zonas donde se ejecutarán las obras pertenecen al Monte de Utilidad Pública “Sierra y 
Ampliaciones”AL005”. Número de Elenco/consorcio:”AL1052”, con una superficie pública según 
el catálogo  de 1992,4192 ha, pertenencia de la Generalitat. 
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14.2. Técnicos 
La actuación prevista debe regirse por la siguiente normativa legal: 
- Ley 43/2001, de 21 de noviembre de Montes. 
- Ley 3/1993 de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana 
- Decreto 98/1995 de 16 mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
reglamento         
- de la ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. 
- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción  
- Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 
- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales 
forestales en   reproducción. 
- Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de 
reproducción. 
- Real Decreto 439/90 de 30 de Marzo, por el que se regula el catálogo Nacional de 
Especies   Amenazadas. 
- Orden de 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se aprueban directrices técnicas básicas para actuaciones de forestación o 
repoblación en la  Comunidad Valenciana. 
 
14.3. Ambientales 
De acuerdo con la Ley de Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana ( Ley 2/1989, de 3 
de marzo) y a partir del  Decreto 162/1990 de la Generalitat Valenciana, que desarrolla el 
Reglamento de la Ley de Impacto Ambiental, permite descartar la necesidad de un estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental para el presente proyecto dado que no se encuentra en ninguno de 
los supuestos indicados en los anejos I Y II de dicha Ley. 
 
14.4. Seguridad y Salud en el Trabajo  
El promotor del proyecto está obligado a realizar un Estudio de Seguridad y Salud frente al 
estudio básico que pudiera ser formalmente exigible, donde se establecerán las bases y sobre todo 
los niveles y requisitos preventivos mínimos a observar por parte del contratista, de acuerdo con lo 
definido en el proyecto de obra (RD.1627/97, Articulo 4). 
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En el documento nº 5 del presente trabajo, se incluye el Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que contiene la normativa que deberá regir durante la ejecución de las distintas unidades de 
obra. 
 
15. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 
15.1. Clasificación y Financiación de las Obras 
Las obras proyectadas se consideran de carácter urgente y la financiación de las mismas se 
realizará a través de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente por tratarse de 
un Monte de Utilidad Pública. 
 
15.2. Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución estimado será de 24meses en las actuaciones a realizar en el Monte “La 
Sierra”.  
En primer lugar con los trabajos de saca de los pies muertos por consecuencias de la sequía y 
aquellos afectados por la plaga de Tomicus, teniendo como restricción no poder trabajar con motores 
de explosión en situación de alerta 3 por riesgo de incendios forestales, seguidos de la ejecución de 
medidas para control de la erosión y finalizar con la repoblación forestal con las especies 
seleccionadas que mejor se adapten a las condiciones de nuestra zona de estudio, restringiéndose al 
periodo de plantación adecuado. 
 
16. PRESUPUESTO 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CENTIMOS. (1.666.288,66 €). 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. (2.399.289,05 €). 
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CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO. 
I.1. ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras del 
proyecto de: “Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte La 
Sierra AL1052, del T.M. de Orihuela (Alicante)”, donde establecer las condiciones técnicas que 
deben cumplir los materiales para la obra y la ejecución de los trabajos  para el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 
I.2. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO. 
I.2.1. Cuestiones no previstas en este pliego. 
Todas las cuestiones no reflejadas en este pliego y sobre las cuales exista contraposición de 
opiniones entre el contratista y la administración se resolverán de acuerdo con las normas contenidas 
en la vigente ley de contratas de las Administraciones Publicas, en el Reglamento General de 
contratación y en el pliego de Cláusulas Administrativas generales. 
 
I.2.2. Representantes de la Administración y la empresa. 
a) Ingeniero director de las obras de mantenimiento 
La Administración designará al Ingeniero Director de las obras que será responsable de la 
definición de las actuaciones a realizar, así como de la inspección y vigilancia de su ejecución. 
b)  Inspector de los trabajos. 
La  empresa  proporcionará  al  Ingeniero  Director  toda la información para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego. 
c)  Representantes de la empresa. 
La Empresa designará una persona que dirija los trabajos que se ejecutan.  
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I.2.3. Contradicciones y omisiones del proyecto. 
Las descripciones que figuren en un documento del proyecto y hayan sido omitidas en 
las demás habrán de considerarse expuestas en todos ellos. 
En caso de que existan algunas contradicciones entre los Planos y el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del director de la obra quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 
La omisión o descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para 
llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la contrata de realizar dicha operación como  si   
figurase  completa  y correctamente descrita. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que el director o el contratista adviertan 
en estos documentos deberán reflejarse preceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
 
I.2.4. Disposiciones a tener en cuenta con carácter general. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de carácter 
general que se señalan a continuación: 
- Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
-  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Disposiciones Vigentes en materia de legislación laboral y social, así como los que se 
puedan promulgar durante la duración de las obras de mantenimiento. 
- Normas UNE. 
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I.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO. 
El proyecto tiene por objeto la definición técnica y económica de los trabajos de Restauración de la 
cubierta vegetal en la Sierra de Orihuela, y cuantas obras y operaciones sean necesarias para que 
los mismos sean ejecutados de acuerdo con lo establecido en la Memoria, los Planos y 
Prescripciones de este Pliego. 
Las obras de restauración de la cubierta vegetal mediante la introducción de especies elegidas 
se describen en la Memoria y en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, también vienen 
expuestos en los planos, donde figuran los rodales delimitados, para la correcta ubicación de la 
repoblación. 
La obra deberá ejecutarse de acuerdo con los planos, salvo las modificaciones ordenadas por 
el Ingeniero Director de Obra cuando así lo considere oportuno. 
Así pues en cumplimiento de lo establecido en el reglamento General de Contratación del 
Estado este proyecto consta de las siguientes partes: 
- Documento 1: Memoria. 
- Documento 2: Planos  
- Documento  3: Pliego de Condiciones Técnicas. 
- Documento 4: Presupuesto. 
 
I.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
I.4.1. Trabajos que comprende las obras 
A continuación se indican las actuaciones que se llevarán a cabo durante la ejecución del 
proyecto: 
Actuaciones que se  han llevado a cabo en el control de la población del Tomicus 
destruens: 
-Instalación de puntos cebo. 
-Instalación de trampas de feromonas o kairomonas. 
Se trata de unas trampas de tipo E. multiembudos con difusores de feromona de agregación 
con 40 días de duración y con difusores de DDVP que es colocado en el colector de la trampa, para 
matar a los insectos capturados que contienen atractivos para los insectos adultos 
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En la siguiente tabla se muestran los lugares donde se han instalado las trampas que se grafía 
en el Plano 4. Plano de Pendientes máximas y Trampas de perforadores, a escala 1.20.000. 
 
Tabla 1.- Colocación de trampas para control de la población de Tomicus. 
 
 
Actuaciones que se llevarán a cabo para la corta y tratamiento de la biomasa forestal 
dañada. 
Las actuaciones que se realizarán en los distintos rodales, divididos por zonas según sus 
características de densidad de población, pendiente y diámetro de los pies de Pinos. 
 
  
Zona-Paraje Rodal % Mortandad Superficie (ha) Nº Trampa Fecha colocación Coordenadas Altitud
Rotonda El Palmeral-Túnel de San Antón (N-332) 1 98 20,16 T10 08/10/2014 9:50 30 S 680155 4218683 65 m
Túnel de San Antón (ladera arriba)-Cueva de Montero 2 30 10,69 T09 08/10/2014 9:36 30 S 679904 4218773 127 m
Cabezo de San Miguel (ladera norte) 3 10 8,87 T11 08/10/2014 10:21 30 S 679903 4218246 118 m
Barranco de Amadolia-Ciudad Jardín-Cabezo de la Barca 4 25 35,75 T08 06/10/2014 14:32 30 S 679239 4218603 103 m
Cementerio de Orihuela 5 40 15,49 T07 06/10/2014 13:52 30 S 678715 4218706 77 m
Camino del Guardia-Casa del Forestal 6 30 38,08 T06 06/10/2014 13:39 30 S 678298 4218739 62 m
Casa del Forestal-Urbanización Pinar de Bonanza 7 75 15,88 T05 06/10/2014 13:04 30 S 677811 4219113 74 m
AARR Rincón de Bonanza-Raiguero de Bonanza 8 15 76,51 T04 06/10/2014 12:32 30 S 677124 4218673 146 m
Trasvase-Polígono Ind. Raiguero de Levante 9 85 10,89 T03 06/10/2014 11:29 30 S 676441 4216925 55 m
Polígono Industrial-Raiguero de Levante 10 35 53,39 T02 06/10/2014 11:12 30 S 675771 4217168 75 m
Raiguero de Levante-La Aparecida-Raiguero de Poniente 11 75 21,94 T01 06/10/2014 10:54 30 S 674623 4217131 80 m
Carretera de Benferri (Barranco del Escorratel) 12 45 5,74 T12 08/10/2014 10:21 30 S 680816 4219292 60 m
Carretera de Benferri (Lo Roca) 13 2,22
Carretera de Benferri (Cabezo Ballesta) 14 5,82
Carretera de Benferri (Barranco de Pina-Pedrera) 15 30 3,97 T13 08/10/2014 11:14 30 S 680576 4220188 60 m
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Tabla 2.- Actuación en rodales 1,2 y 3. 
Rodal 1 Rodal 2 Rodal 3 
Apeo de los arboles Trituración de árboles en pie 
Apeo arboles 
Saca mecanizada Apeo arboles 
Saca mecanizada 
Preparación de la madera Preparación de la madera 
Preparación de la madera 
Tronzado de fustes Eliminación de residuos 
Tronzado de fustes 
Arboles sin aprovechamiento Apeo arboles 
Trituración de residuos 
grandes dimensiones 
Trituración de residuos 
grandes dimensiones 
Preparación de la madera  
 
Trituración de residuos 
grandes dimensiones 
 
 Saca mecanizada 
 
 
Tabla 3.- Actuación en rodales 4,5 y 6. 
Rodal 4 Rodal 5 Rodal 6 
Trituración de árboles en pie Apeo de árboles 
Apeo de árboles 
Apeo de árboles Saca mecanizada 
Saca mecanizada 
Saca mecanizada Tronzado de fustes a árboles 
Tronzado de fustes a árboles 
Preparación de la madera Preparación de la madera 
Preparación de la madera 
Eliminación de residuos Eliminación de residuos 
Eliminación de residuos 
Tronzado de fustes a árboles 
Trituración de residuos de 
grande dimensiones 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
Trituración de residuos de 
grande dimensiones 
Saca mecanizada Saca mecanizada 
Saca mecanizada  
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Tabla 4.- Actuación en rodales 7, 8, 9, 10 y 11 
Rodal 7 Rodal 10 Rodal 11 
Rodal 8 Apeo de árboles 
Trituración árboles en pie 
Rodal 9 Saca mecanizada 
Apeo de árboles 
Trituración árboles en pie Preparación de la madera 
Saca mecanizada 
Apeo de árboles Tronzado de fustes a árboles 
Preparación de la madera 
Preparación de la madera 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
Tronzado de fustes a árboles 
Tronzado de fustes a árboles Saca mecanizada 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
Eliminación de residuos  
 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
  
Saca mecanizada  
 
 
Tabla 5.- Actuación en rodales 12, 13 y 14 
Rodal 12 Rodal 13 Rodal 14 
Trituración árboles en pie Trituración árboles en pie 
Apeo de árboles 
Apeo de árboles Apeo de árboles 
Saca mecanizada 
Preparación de la madera Eliminación de residuos 
Preparación de la madera 
Eliminación de residuos Saca mecanizada 
Tronzado de fustes a árboles 
 Tronzado de fustes a árboles 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
 Preparación de la madera 
 
 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
 
 
 
 
 Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte 
La Sierra, AL-1052, del T.M. de Orihuela (Alicante) 
 
11 
 
Tabla 6.- Actuación en rodales 15, 16 y 17. 
Rodal 15 Rodal 16 Rodal 17 
Apeo de árboles Apeo de árboles 
Apeo de árboles 
Saca mecanizada Preparación de la madera 
Saca mecanizada 
Tronzado de fustes a árboles Eliminación de residuos 
Tronzado de fustes a árboles 
Preparación de la madera Preparación de la madera 
Preparación de la madera 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
Trituración de residuos de 
grandes dimensiones 
  
Eliminación de residuos 
 
Descripción de las actuaciones sobre la biomasa dañada: 
- Trituración de árboles en pie:  
o Trituración de fustes con diámetro normal mayor a 10 cm e inferior o igual a 
20 cm y altura menor o igual a 6 m, para pendientes superiores al 30 %. 
- Apeo de árboles: 
o Corta manual de pies en claras y clareos, con un diámetro normal mayor a 12 
cm e inferior o igual a 20 cm. 
- Preparación de la madera:  
o Desrame, descopado, tronzado y apilado en calle. Con una distancia de saca 
inferior o igual a 20 m. Para pendientes superiores al 25 %. 
- Eliminación de los residuos: 
o Eliminación de los residuos procedentes de copas y ramas preparados, 
mediante retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas. Para pendientes 
superiores al 30 %. 
- Preparación de la madera: 
o Desrame, descopado, tronzado y apilado en calle. Distancia de saca inferior o 
igual a 20 m, con pendientes inferiores o iguales al 25 %. 
- Trituración de los residuos de grandes dimensiones: 
o Trituración de residuos de grandes dimensiones o difíciles de manipular. 
- Saca mecanizada: 
o Desembosque a cargadero de madera, con una pendiente mayor o igual del 30 
% y una distancia de saca mayor a 20 m y menor a 400 m. 
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 Medidas de control de la erosión 
En estos trabajos se pretende reducir la erosión en zonas de pendiente con unidades de obra 
para la corrección de cárcavas con materiales procedentes de los tratamientos de la biomasa. 
-   Construcción de fajinas 
Se construirán fajinas con la madera obtenida de las operaciones anteriores con el objetivo de 
reducir la pendiente y evitar las pérdidas de suelo, formando una banqueta que acumule suelo por 
efecto de la erosión y que sirva para disminuir la velocidad del agua de escorrentía, mejorando las 
condiciones del hábitat con la creación de un suelo con mayor profundidad. 
La construcción de metro de fajina se realiza mediante la superposición de trozas procedentes 
de árboles apeados fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las 
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Y se construirán en 
zonas con pendiente superior al 30 %. 
Con la construcción de estos elementos mejorarían las condiciones del medio y se podrían 
plantar especies arbustivas aprovechando la acumulación de suelo. 
-  Albarradas de madera 
Las albarradas o pequeños diques se construirán con el objetivo de disminuir la velocidad del 
agua que circula por las cárcavas, mejorando la capacidad de retención del agua  y disminuyendo la 
erosión hídrica. 
 Se realizará unos muretes transversales de 0,5 m de altura aproximadamente, hechos con 
piedras recogidas en las inmediaciones o bien con las trozas de madera procedentes del apeo del 
arbolado, reforzados con unas mallas anudadas galvanizadas y puntales de acero de diámetro 12 mm, 
clavados en el terreno. Esto ayudaría a la cicatrización de cárcavas no muy profundas. 
 
 Repoblación  forestal 
La repoblación forestal de los diferentes rodales establecidos en el proyecto y que aparecen 
grafiados en los Planos Nº 2 “ÁREA DE ESTUDIO”  sobre Ortofoto, a Escala 1: 20.000, se 
realizará a razón de 500 plantas/ha; con la distribución de especies y porcentajes seleccionados para 
cada rodal, como se indica en el Documento  “Memoria” y se concreta en los cuadros resumen de 
actuaciones. 
Los distintos trabajos objeto de la repoblación forestal son: 
-  Apertura de hoyos con retroaraña, de dimensiones 40×40×40 cm 
-  Suministro de planta en el tajo. 
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-  Plantaciones  
-  Realización de rebalseta o alcorque. 
-  Protección de planta con castillete de piedras. 
-  Colocación de tubo invernaderos. 
 
I.5. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establezcan en el presente Pliego de Prescripciones y deberán ser aprobadas por el Director de obra. 
Antes de emplear los materiales de obra, ni de realizar el acopio, el contratista deberá 
presentar muestras adecuadas al Director de obra, para que éste pueda realizar los ensayos necesarios 
para decidir si se procede o no la admisión de los mismos. 
La aceptación de un material en cualquier momento no será obstáculo para que sea rechazado 
en el futuro si se encontrase defectuoso en su calidad o uniformidad. 
El contratista dispondrá de herramientas, utillaje y maquinaria apropiada para la correcta 
ejecución de los trabajos, del tipo que se han descrito en el correspondiente apartado. 
Cualquier tipo de cambio de herramientas deberá estar siempre en perfecto estado de uso, para 
el buen rendimiento y la correcta ejecución de los trabajos, pudiéndose controlar su estado y exigir 
su sustitución o reposición. 
I.5.1  Procedencia de los materiales. 
Los materiales procederán de los lugares, fábricas o marcas propuestas por los redactores del 
presente proyecto, de no ser así deberán garantizarse materiales con características similares. 
I.5.2. Ensayos. 
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 
materiales, el contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento , aquellos ensayos o 
análisis que la Dirección de los trabajos juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, 
resistencia y características de los materiales empleados o que hayan que emplearse. 
I.5.3.  Almacenamiento e Inspección 
Todos los materiales de la obra serán almacenados de forma que no se comprometa su 
idoneidad y que puedan ser inspeccionados por la Dirección de Obras.  
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I.5.4. Sustituciones. 
La Dirección de obra determinará que materiales deben ser remplazados. En el caso de 
sustituciones de plantones, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo de las cuales son 
sustituidas, reuniendo las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 
I.5.5. Transporte, Manipulación y Empleo de los Materiales 
Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o 
dimensiones. 
I.5.6.  Plantas 
Todas las  plantas  que se utilicen en la repoblación procederán de viveros de la zona con unas 
características vegetativas muy similares a la zona de repoblación. 
 
Procedencia y calidad de la planta 
Los Materiales Forestales de Reproducción que se empleen en la plantación deben cumplir 
con los requisitos respecto a MFR  (Real Decreto 289/2003 Y Real Decreto 15/206 del Consell de la 
Generalitat por el que se regula la producción sobre comercialización de los MFR. 
La  calidad genética de los MFR se encuentra relacionada con el tipo de uso  al que se 
destinan los materiales, en el caso de repoblaciones con fines protectores o de restauración los MFR 
de calidad, deberán contener una amplia base genética y der de procedencia local. 
  La parte aérea de la planta debe estar bien desarrollada con un tallo recto y vigoroso, hojas y 
acículas completas sin alteraciones. Otra de las consideraciones es el desarrollo radicular ya que es 
determinante para que la planta sobreviva. 
Se rechazarán todas aquellas plantas que no presenten defectos en tallo y raíces, colores 
amarillentos y marrones, etc. que indiquen carencias de nutrición o enfermedades. 
Las partidas estarán formadas en, al menos un 95%, por planta de calidad cabal y comercial 
o parte de las mismas, admitiéndose hasta un 5% de planta que no reúnan los requisitos. 
 
La calidad cabal y comercial  de las plantas deben cumplir unos requisitos relativos al 
desarrollo vegetativo de la planta( parte aérea y sistema radical). 
No serán admitidas las plantas que presenten los siguientes defectos: 
- Heridas debidas a los daños de arranque. 
- Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical. 
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- Tallos múltiples. 
- Sistema pedicular deformado. 
- Signos de desecación, recalentamiento, enmohecimiento, podredumbre o daños causados 
por organismos nocivos. 
- Desequilibrio entre la parte aérea y la parte radical. 
 
Las plantas  procederán de viveros cercanos a la zona de repoblación con características 
semejantes a los lugares de plantación, con su correspondiente Pasaporte Fitosanitario, expedido por 
los órganos competentes (Real Decreto 2071/1993) 
Las especies que precisan pasaporte fitosanitario, de acuerdo con la normativa vigente son las 
siguientes: 
-   Cualquier especie del género Olea. 
-    Cualquier especie del  género Pinus. 
 
Todas las plantas se suministrarán con cepellón y en envase, que deberá cumplir las 
características establecidas en el Anexo II de la Orden de 16 de mayo de 1996, de la Conselleria 
de Medio Ambiente, por la que se aprueban directrices técnicas básicas para las actuaciones de 
forestación o repoblación forestal en la Comunidad Valenciana. 
 
Las partidas de planta que se utilicen en repoblaciones forestales deberán ir acompañadas de 
las etiquetas y de los documentos de proveedor precisas para su correcta identificación. 
Las etiquetas de proveedor deberán contener: 
- código y número del certificado patrón 
- número de lote 
- especie (nombre botánico) 
- tipo de material de base 
- región de procedencia (nombre y código de identidad) 
- material autóctono/indígena, no autóctono/no indígena, origen desconocido 
- edad 
- cantidad de partes de plantas o plantas 
- proveedor 
- número de documento de proveedor 
- tipo de planta (raíz desnuda, contenedor) 
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 Envases 
Los envases utilizados deberán cumplir con una serie de condiciones que permita el buen 
desarrollo de la planta, tanto del sistema aéreo como radicular. El envase debe tener unas 
características básicas de consistencia para que no se produzcan daños en las plantas durante su 
transporte y en su distribución por el monte. 
 
 Sustratos 
Deberán estar compuestos por una mezcla de materiales que permitan el desarrollo de la 
planta. 
La mezcla estará compuesta por: 
- Turba rubia 
- Fibra de coco 
- Vermiculita 
 
Transporte 
El transporte se realizará lo más rápido posible tomando todas las medidas oportunas para que 
no se produzca el deterioro de la planta durante el mismo. Es recomendable el uso de cajas o 
soportes especiales para facilitar el trasporte. En el caso de las plantas en envase se debe comprobar 
que es sustrato está húmedo para evitar la desecación de la misma. 
 
Almacenamiento 
Las plantas deben ser almacenadas de forma que no reciban insolación directa y no estén 
expuestas al viento, para evitar daños. En cualquier caso el almacenamiento se debe realizar 
manteniendo la posición vertical asegurándonos su idoneidad para la plantación. 
Deben permanecer el menor tiempo posible almacenadas antes de ser plantadas y estar 
convenientemente protegidas. 
Recomendaciones: 
- Elegir especies autóctonas del  sitio  a  restaurar, que son  las mejor adaptadas a  las 
condiciones ecológicas de dicho sitio.  
- Utilizar material de procedencia local, lo que asegura la adaptabilidad de las planta.  
- El origen y calidad de  los MFR deben aparecer en los pliegos de condiciones del proyecto. 
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I.5.7.   Materiales no citados en este pliego. 
Todos los materiales que no están incluidos en este Pliego deberán ser autorizados por el 
Director técnico de las obras de mantenimiento, quien exigirá la documentación sobre la calidad y 
los ensayos necesarios para su idoneidad. 
 
I.5.8.  Responsabilidad del Contratista. 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad 
de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en  que 
se  hayan empleado, excepto lo referente a vicios ocultos. 
 
I.5.9.  Examen de los materiales antes de su empleo. 
Todos los materiales que vayan a ser utilizados, se someterán a examen por el Ingeniero 
encargado sin cuyo requisito no podrá hacerse uso de ellos en la obra. 
 
I.6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
I.6.1.        Repoblación forestal 
La Repoblación Forestal es una de las actuaciones fundamentales del Proyecto de: 
“Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte La Sierra 
AL1052, del T.M. de Orihuela (Alicante)”, teniendo por  finalidad cumplir con  los objetivos 
definidos y  que se  resumen a continuación: 
- Reducir los procesos erosivos mediantes diversas medidas adoptadas en el proyecto. 
- Recuperar la cubierta vegetal, mediante la restauración con especies adaptadas a la   
necesidades  climáticas de la zona. 
-   Recuperar el valor paisajístico de la zona afectada por la sequía de los últimos años. 
Para el trabajo de repoblación se ha realizado un análisis de los factores condicionantes de la 
estación, para determinar los diferentes rodales  donde se efectuará la repoblación. 
Los rodales se ordenan de Norte a Sur, quedando enumerados de la siguiente forma y dando a 
cada uno de ellos sus características de superficie, orientación, densidad de pies y pendiente. 
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- Rodal 1. Rodal  de Pinus halepensis. Superficie Total: 15,6368 ha.  
Densidad media: superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha 
Orientación : NE   
 Zona 1: Superficie: 13,139 ha. Pendiente : 40% 
 Zona 2: Superficie:   2,496 ha. Pendiente: 30% 
 
-  Rodal 2. Rodal de Pinus halepensis, Superficie total: 13,889 ha. 
 Densidad media: 800 pies/Ha y orientación: SE .       
 Zona 1: Superficie: 12,634 ha. Pendiente: 50% 
 Zona 2: Superficie:   1,254 ha. Pendiente: 20% 
 
-  Rodal 3. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 6,220 ha.  
Densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha 
 Orientación : SE 
 Zona 1: Superficie: 6,220 ha. Pendiente: 40 % 
 
-  Rodal 4. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 40,284 ha.  
Densidad   media: 800 pies/ha y orientación: S  
 Zona 1: Superficie: 27,841 ha. Pendiente: 50%. Densidad. 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   7,998 ha. Pendiente: 40%. Densidad. 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie:   4,444 ha. Pendiente: 25% .Densidad. 800 pies/ha 
 
-  Rodal 5. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 12,817 ha.  
Densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha y 
Orientación: S 
 Zona 1: Superficie: 3,210 Ha. Pendiente: 50%. Densidad: 900 pies /ha 
 Zona 2: Superficie: 3,870 Ha. Pendiente: 30% .Densidad: 900 pies /ha 
 Zona 3: Superficie: 5,736 Ha. Pendiente: 15%. Densidad: 900 pies /ha 
  
- Rodal 6. Rodal de Pinus halepensis muy fragmentado. Con presencia de afloramientos 
rocosos Superficie total: 8,144  ha.  
Densidad media de arbolado: 800 pies /ha y orientación: S.  
Pendiente: 40%-50% 
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- Rodal 7. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 15,308 ha. 
Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha, orientación: S                                      
 Zona 1: Superficie: 1,712 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 13,6 ha. Pendiente: 20%. Densidad: 1000 pies/ha 
 
- Rodal 8. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 15,476 ha.  
Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha, orientación: S                        
 Zona 1: Superficie: 9,109 ha. Pendiente: 50 %. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 6,366 ha. Pendiente: 20 %. Densidad: 1000pies/ha. 
 
- Rodal 9. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 19,392 ha.  
Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual 1.500 pies/Ha y orientación: S. 
 Zona 1: Superficie: 13,157 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   6,234 ha. Pendiente: 20%. Densidad: 1000 pies/ha 
 
- Rodal 10. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 19,076 ha. 
 Densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1.500 pies/ha y orientación: S.                             
 Zona 1: Superficie: 12, 643 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   6,432  ha. Pendiente: 15%.Densidad:1000 pies/ha. 
 
- Rodal 11. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 12,138 ha.  
Densidad media de arbolado: 800 pies/ha y orientación: SE 
 Zona 1: Superficie: 3,23 ha. Pendiente: 60%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 8,91 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 
- Rodal 12. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 20,991 ha.  
Densidad media de arbolado > 750 pies/ha y orientación: NE 
 Zona 1: Superficie: 20,991 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800pies/ha 
 
- Rodal 13. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 34,040 ha. 
 Densidad media de arbolado: 800 pies/ha y orientación: SO 
 Zona 1: Superficie: 14,349 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 10,05   ha. Pendiente: 30%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie: 9,647   ha. Pendiente: 10%. Densidad: 950 pies/ha 
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- Rodal 14. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 10,378 ha. 
 Densidad media de arbolado: 700 Pies/ ha  y orientación: S. 
 Zona 1: Superficie: 0,90 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie: 2,44 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie: 6,61 ha. Pendiente: 15%. Densidad: 800 pies/ha 
 
- Rodal 15. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 14,123 ha. 
 Densidad media de arbolado: 800 pies/ha  y  orientación: S. 
 Zona 1: Superficie: 10,054 ha. Pendiente: 40%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   2,775 ha. Pendiente: 30%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 3: Superficie:   1,293 ha. Pendiente: 15%. Densidad: 800 pies/ha 
 
- Rodal 16. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 7,259 ha. 
 Densidad media de arbolado: 800 pies/ ha y orientación: S 
 Zona 1: Superficie: 7,259 ha. Pendiente: 50 % 
 
- Rodal 17. Rodal de Pinus halepensis. Superficie total: 16,853 ha. Densidad media de 
arbolado: 800 pies/ Ha y orientación: SE 
 Zona 1: Superficie: 13,156 ha. Pendiente: 50%. Densidad: 800 pies/ha 
 Zona 2: Superficie:   3,696 ha. Pendiente: 25%. Densidad: 800 pies/ha 
 
En los planos Nº3 “PENDIENTES” y Nº 4 “PENDIENTES MÁXIMAS”, se representan 
sobre Cartografía y ortofotos respectivamente, a escala 1:20.000, los rodales indicados con su 
zonificación en base a las pendientes, así como la superficie de cada uno de ellos. 
La estrategia que vamos a utilizar para la recuperación de la cubierta vegetal es diversificar el 
ecosistema y reparar la funcionalidad del ecosistema creando rodales de vegetación que contribuyan 
a la regulación de los procesos hídricos, de materiales y nutrientes, para ello tendremos en cuenta el 
carácter de cada planta y las características del terreno. 
Dentro de la zonificación del área de estudio, hemos realizado un análisis utilizando la 
Metodología Aptitud/Impacto donde evaluaremos la posibilidad de introducir especies arbóreas que 
requieran unas mejores condiciones de humedad y suelo, donde se muestran las restricciones más 
evidentes para la supervivencia de dichas especies. Donde los factores a estudiar son: 
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- La orientación: En los paisajes abruptos son de importante consideración la orientación de 
las laderas. 
 
- El suelo: En la zona de estudio encontramos unos suelos con grandes limitaciones como un 
alto grado de erosión debido a las pendientes desfavorables superiores al 30 %. 
 
Del estudio realizado, consideramos diferentes Unidades Ambientales, según las siguientes 
consideraciones: 
 
- Unidades con Aptitud Alta: Obtienen esta clasificación las zonas que cumplen con unas 
condiciones buenas por su orientación a umbría (Norte) y suelos con menos limitaciones, 
con pendientes inferiores al 30 %. En el análisis no hemos obtenido ninguna zona que 
cumpla estos requisitos. 
 
- Unidades con Aptitud Media: Son aquellas en que los factores son igualmente limitantes 
pero con cierto nivel de tolerancia a introducir especies un poco más exigentes. 
 
- Unidades con Aptitud Baja: Con esta categoría zonificamos áreas con orientación 
desfavorable de solana y condiciones edáficas limitadas, como la existencia de pendientes 
muy elevadas. 
 En este análisis hemos obtenido que la mayor parte de nuestra zona de estudio tiene 
orientación Sur, es decir un mayor número de horas de sol, lo que  produciría un mayor estrés 
hídrico en las planta. Y las zonas de Umbría, donde las laderas están orientadas a Norte, las 
pendientes máximas superan los 30 %, lo que se  puede llegar a traducir en zonas con suelos pobres 
y rocosos.  
Realizado dicho análisis consideramos las zonas con orientación Sur, pero con pendientes 
inferiores al 30 %, zonas con aptitud media para la introducción de especies arbóreas, por presentar 
suelos de mayor profundidad y zonas de vaguadas, donde la humedad será mayor. 
Los rodales se ordenan de norte a sur teniendo en cuenta su aptitud (Media), quedando 
enumerados de la siguiente forma y dando a cada uno de ellos sus características de superficie, 
orientación y pendiente: 
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Tabla 7. Rodales con Aptitud Media 
RODAL 5 7 8 9 10 13 13 14 
15 
Zona 3 3 2 2 2 1 3 3 
3 
Superficie 5,73 12,28 6,36 6,23 6,43 2,34 9,64 5,97 
1,29 
Orientación S SO SE SE SE S S SE 
SE 
Pendiente% 15 15 20 20 15 25 10 15 
15 
 
En el plano Nº6. Plano Aptitud Rodales se representan sobre Cartografía a escala 1.20.000, los 
rodales de orientación sur con pendientes inferiores al 30 %,  donde se introducirán algunas plantas 
arbóreas, sobre todo en zonas de vaguadas que puedan aportar mayor humedad a las plantas 
Las especies seleccionadas para cada rodal y los porcentajes a plantar por cada una de ellas, 
son los siguientes: 
 
Tabla 8. Especies seleccionadas. 
ESPECIES PROPORCIÓN 
Periploca angustifolia: 15% 
Rhamnus lycioides 10% 
Withania frutescens: 15% 
Pistacea lentiscus 15% 
Osyris lanceolata, 10% 
Olea europea var. Sylvestris, 25% 
Maytenus senegalensis 10% 
 
En los rodales con aptitud media la proporción variará al introducir mayor número de especies 
arbóreas: 
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Tabla 9. Especies seleccionadas para zonas con aptitud media. 
ESPECIES PROPORCIÓN 
Periploca angustifolia 10% 
Rhamnus lycioides 10% 
Withania frutescens 10% 
Pistacea lentiscus 15% 
Osyris lanceolata 5% 
Olea europea var. Sylvestris 25% 
Maytenus senegalensis 10% 
Pinus Halepensis 15% 
 
La densidad de plantas en los 17 rodales de actuación será de 500 plantas/ha, distribuidas  
según los porcentajes indicados en las tablas anteriores. 
 
1.6.2. Suministro, distribución y acopio de la planta. 
Se define como llevar las plantas seleccionadas para cada rodal. Se incluye el precio de la 
planta, el porte y reporto en bandejas dentro del tajo. 
Materiales 
Las plantas pertenecerán a las especies que se han definido en la Memoria. 
Ejecución de las obras. 
En el caso de que no pueda realizarse la plantación inmediatamente, después de recibir las 
plantas, estas serán depositadas.  
Las plantas de maceta permanecerán en ella hasta el momento de la plantación. 
Medición y abono 
El suministro de plantas para los rodales, se medirá y abonará por nº de plantas (mil). 
La distribución de planta en bandeja repartiéndola dentro del tajo, se medirá y abonará por nº 
de plantas (mil).  
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I.6.3.  Apertura de hoyo 
Se definen como las operaciones necesarias, para preparar el alojamiento adecuado a las 
plantaciones. 
Ejecución de las obras 
Debido a las características de la zona, el ahoyado se realizará por medio de una 
retroexcavadora , que consiste en la remoción del suelo, sin extracción de la tierra, en un volumen de 
forma prismática mediante la acción de la cuchara. El lapso entre excavación y plantación será de 
uno a dos meses. Los hoyos que se realizará tendrán unas dimensiones de 40x40x40cm. 
 
Medición y abono 
Se medirán y abonarán por nº de hoyos (mil). En el precio de la unidad se incluye la 
preparación del hoyo y el rayado de fondo. 
 
 
I.6.4.      Plantaciones 
El método de repoblación elegido para todo el proyecto es la plantación, que además de las 
ventajas que ofrece, permite una ocupación más regular de la superficie que las siembras y facilita 
la mezcla de especies. 
Ejecución de las obras 
Trabajos a realizar durante la plantación: 
Plantación manual de plantas en envase: 
La plantación se realizará de manera manual por el operario de forma que con una azada se 
introduce la planta en el hoyo se rellena y se comprime con tierra evitando así el descalzamiento, 
también se realizará un pequeño alcorque que permita recoger el agua de escorrentía. El cepellón se 
introducirá en la tierra desprovisto del envase. Es conveniente efectuar la plantación a savia parada. 
Medición y abono 
Se medirán y abonarán por nº de plantas (mil). Se incluye plantación y tapado. 
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I.6.5.      Colocación de tubos invernadero 
En todas las plantas de la repoblación se colocará tubos invernadero del tipo Fortetub o 
similar, se trata de un cilindro de doble capa con una cinta de seguridad para cerrarlo de 60 cm de 
altura, con ventilación lateral. 
Meidición y abono 
Se medirán y abonarán por unidad de tubo colocado (mil), incluido el suministro, distribución 
del tajo y colocación.  
 
I.6.6. Castillete de piedras 
Ejecución de las obras 
Se realizará un castillete con piedras próximas a la planta, encerrándola lo máximo posible  de 
forma que ayuden a mantener la humedad del suelo. 
Medición y abono 
Se medirán y abonarán por nº de unidades (mil) colocadas. 
 
I.6.7. Rebalseta o alcorque 
Ejecución de las obras 
Consiste en realizar de forma manual , una pequeña  cavidad alrededor de la planta, con la 
finalidad de incrementar la recogida de agua de lluvia. Cuando el hoyo se localice en ladera, el 
alcorque quedará abierto aguas arriba del mismo, para recoger el agua procedente de escorrentía. Su 
radio nunca será inferior a 30 cm. Esta actuación se realizará en todos los hoyos realizados, a la vez 
que se procede a la plantación. 
Medición y abono 
Se medirán y abonarán por nº de unidades de rebalsetas (mil) realizadas. 
I.6.8.  Reposición de marras 
Consiste en la sustitución de las plantas muertas de la repoblación por otras vivas con las 
mismas características, una vez pasado cierto tiempo. Para densidades entre 400- 1000 pies, el 
porcentaje admisible es inferior al 5%. 
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Todos los rodales de actuación tendrán como mínimo una parcela de contraste. En los rodales 
con una superficie inferior a 5 ha se situará una parcela. Cuando la superficie oscile entre 5 y 10 ha, 
se localizarán dos. Y así se irá incrementando en una parcela al pasar de 10, 15 o 20 hectáreas 
 
I.7 NORMAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
I.7.1. Condiciones generales. 
 Las obras  comprendidas en el presente proyecto se ejecutarán de acuerdo a los planos, al 
pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones recibidas de la Dirección de obras, quien 
resolverá todas las posibles cuestiones sobre la interpretación de aquellos y en las condiciones y 
detalles en la ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán cumpliendo estrictamente 
las instrucciones recibidas de la Dirección, no pudiendo por tanto, servir de pretexto al contratista la 
baja de adjudicación, para variar esa esmerada ejecución ni pretender proyectos adicionales.  
Si a juicio de la Dirección hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendrá la 
obligación de volverla a realizar de manera adecuada o corregir las deficiencias tantas veces como 
fuera necesario hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección. Estos aumentos de trabajo no 
otorgarán derecho a percibir  indemnización de ningún género, aunque las condiciones de 
mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello 
pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
 
I.7.2. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
- Lluvias: Los días de lluvia, los trabajos podrán ser suspendidos por el Director de Obra 
cuando la pesadez del terreno lo justifique, basándose en las dificultades que conlleve. 
- Sequía: Los trabajos de preparación del suelo de plantación podrán ser suspendidos por el 
Director cuando de la falta de tempero puede deducirse un fracaso en la obra. 
- Heladas:  Tanto  en  trabajos  de  preparación  del  terreno  como  en plantación  en  
épocas  de  heladas,  la  hora  de  los  comienzos  de  los trabajos será marcada por el Ingeniero 
Director. 
- Incendios: El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 
y control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en este Pliego de 
Prescripciones, o que se dicten por el Director de Obra. 
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I.7.3. Programa de pruebas a las que ha de someterse la repoblación. 
Para el control de la ejecución de las obras de repoblación, se establecerá un programa de 
pruebas, que se desarrollará en 2 fases: durante la realización de los trabajos y finalizado el periodo 
de garantía. Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las siguientes: 
En la fase de preparación del terreno: 
-    Se comprobará la profundidad, dimensionado y número de hoyos. 
 En la fase de plantación: 
- Descalce de plantas 1 o 2 días después de la plantación para comprobar la posición de su 
raíz. 
- Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado bien compacto en 
torno a la planta. 
 
Características de la planta y cuidados fundamentales a la hora de la plantación: 
- Para optimizar el aprovechamiento de la mano de obra en el trabajo de plantación se debe 
asignar una línea de hoyos a cada plantador, para poder corregir inmediatamente los errores que se 
detecten en cada grupo para evitar fracasos en el arraigo. 
      El personal que cometa errores frecuentes en la plantación debe ser sustituido destinándolo 
a otra operación. Esto es de vital importancia para el éxito de la repoblación al ser el trabajo de 
plantación una tarea meticulosa en la que un mínimo error puede producir una marra. 
El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con las condiciones 
establecidas en los procesos operativos correspondientes. El ingeniero Director de Obras las 
efectuará cuando considere oportuno para que la ejecución de los trabajos se realice de forma 
correcta. 
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CAPITULO II. PRESCRIPCIONES A LAS QUE SE AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO O 
CONTRATISTA. 
 
II.1. NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
II.1.1.  Definición. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, 
establecer las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la 
misma, así como la forma correcta de ejecución de las distintas partidas y las condiciones generales 
que han de regir en la ejecución de las obras objeto del presente proyecto de “Restauración forestal 
y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte La Sierra AL1052, del T.M. de 
Orihuela (Alicante)”. 
Las obras y su ubicación quedan definidas en el Proyecto, a saber: 
- Memoria y anejos a la memoria. 
- Pliego de condiciones. 
- Mediciones y presupuestos. 
- Planos. 
 
II.2.  DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
II.2.1. Dirección de las obras. 
La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada al Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 
II.2.2.       Ingeniero Director de las Obras. 
La Administración Autonómica designará al Ingeniero Director de las obras que será 
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, y asumirá la representación de 
la misma frente a la empresa ejecutora de las mismas. 
 
 
 
 Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte 
La Sierra, AL-1052, del T.M. de Orihuela (Alicante) 
 
29 
 
II.2.3. Funciones del Ingeniero Director de las obras. 
Las  funciones  del  Ingeniero  Director  de  las  obras,  en  orden  a  la dirección, control y 
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a su relación con el Contratista, son las 
siguientes: 
- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas y exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
-     Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión (Suspensión de los trabajos por excesiva humedad, heladas, calidad de la planta, 
etc.). Decidir sobre la buena ejecución de los trabajos de preparación y plantación, y suspenderlos en 
su caso. 
- Resolver  todas  las  cuestiones  técnicas  que  surjan  en  cuanto  a  la interpretación de 
planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 
- Estudiar  las  incidencias  o  problemas  planteados  en  las  obras  que impidan el normal 
cumplimiento del contrato, o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 
- Obtener  de  los  organismos  de  la  Administración  competente  los permisos 
necesarios para la ejecución de las obras, así como los necesarios por la utilización de servicios y 
servidumbres afectados por las mismas. 
- Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos  en  curso,  para  lo  cual  el  contratista  
deberá  poner  a  su disposición al personal y material de la obra. 
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato. 
-  Participar en las recepciones provisionales, y redactar la liquidación de las obras,                   
conforme a las normas legales establecidas. 
 
II.2.4. Representante del contratista. 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que 
asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la 
administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho 
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representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en 
conocimiento del jefe de la Unidad de trabajos. 
La administración exigirá que el Adjudicatario o Contratista designe, para estar al frente de las 
obras, un Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Forestal o Ingniero forestal y del Medio Natural 
con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director de las obras relativas al cumplimento 
del contrato. 
El  Contratista  está  obligado  a  prestar  su  colaboración  al  Ingeniero Director de las obras 
para el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
II.2.5. Unidad administrativa a pie de obra. 
La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a los trabajos, que 
la promotora dispone para el control y vigilancia de los mismos. El jefe de la Unidad de trabajos 
de la restauración dependerá del Ingeniero Director, de quien recibirá las instrucciones y medios 
para el cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además, podrá asumir las funciones que 
el Ingeniero Director delegue en él. 
 
II.2.6. Inspección de la obra. 
Los  trabajos  podrán  ser  inspeccionados,  en  todo  momento,  por  el personal competente de 
la Administración. Tanto el Ingeniero Director de las obras de repoblación como el Contratista 
pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión. 
 
II.2.7.     Partes e Informes. 
El Adjudicatario o Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
partes o informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 
 
II.2.8.       Ordenes al Adjudicatario o Contratista. 
Las órdenes para la ejecución de las obras se realizarán por escrito en el libro de órdenes, que 
se abrirá al comienzo de la misma. 
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II.2.9.       Libro de Órdenes. 
El libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra y de los 
representantes de la Propiedad que, cuando proceda, anotarán en éste las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estimen oportunas, autorizándolas con su firma. 
El contratista o adjudicatario estará también obligado a transcribir en este libro, para sí 
mismo o mediante su delegado de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección de Obra, y a firmar, a los efectos procedentes el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de 
la necesidad de una posterior autorización de estas prescripciones por la Dirección de la Obra, con 
su firma, en el libro indicado. 
 
II.2.10.     Diario de las Obras 
Al inicio de la obra se abrirá un libro en el que consten todos los trabajos diarios e incidencias, 
así como todo aquello que el Director de Obra considere oportuno. 
En el libro se anotarán diariamente: 
- Las condiciones atmosféricas y la temperatura máxima y mínima ambiente. 
- Ttrabajos realizados. 
-  Ensayos realizados con los resultados obtenidos. 
Este diario será firmado por el Jefe de la Unidad de Obras y revisado periódicamente por el 
Ingeniero Director de las Obras. 
 
II.2.11.     Planning de la obra 
La empresa adjudicataria presentará un Planning de la Obra al Director firmado, dentro del 
plazo reglamentario y antes del comienzo de las obras,  con intención de que pueda ser estudiado 
por la Dirección de Obra. 
 
II.2.12.     Recepción provisional 
 La Empresa Adjudicataria queda comprometida a conservar a su costa todas las obras que 
integran el Proyecto hasta que se realice el Acta de Reconocimiento y Comprobación. 
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II.2.13.     Acta de Reconocimiento y Comprobación de las Obras 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato 
 
II.2.14.     Plazo de garantía 
La empresa Adjudicataria queda obligada a la conservación de las obras durante el plazo de 
garantía a partir de la fecha de recepción de las obras, de acuerdo con la Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
El  plazo  de  garantía  de  las  obras  será  el  que  figure  en  el  Contrato  de  adjudicación 
de  obra. Considerando el tipo de trabajo, el plazo de garantía mínimo será de un (1) año. Si se 
realizan recepciones parciales, el plazo de garantía de cada una de las partes de la obra comenzará 
desde el momento de la recepción de cada una de ellas. 
 
II.2.15.     Recepción Definitiva. 
Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva. Si por cualquier 
circunstancia imputable al contratista no procediese efectuar la recepción, se suspenderá ésta, y se 
señalará un plazo prudencial para salvar el obstáculo. 
 
II.2.16.     Gastos generales a cargo del adjudicatario o contratista 
Serán de  su  cuenta los siguientes gastos: 
- Los gastos que origine el replanteo general de la obra o su comprobación y los replanteos  
parciales de las mismas. 
- Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 
- Los de limpieza y evacuación de los desperdicios y basuras. 
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- Los de construcción y conservación de los caminos provisionales para el desvío del tráfico 
y demás recursos necesarios para proporcionar la debida seguridad dentro de las obras. 
- Los de retirada  al  fin  de  las  obras  de  las  instalaciones, herramientas, materiales, etc.,  
limpieza general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones 
provisionales para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 
- Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos, si los hubiera, y 
carburantes. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, 
cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 
- Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por el correspondiente ensayo o pruebas. 
- Serán de cuenta del Contratista o Adjudicatario los gastos de inspección. 
 
En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 
de aquél los gastos originados por la liquidación de las obras ejecutadas, así como los de retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las mismas. 
También serán satisfechos por el mismo Adjudicatario Contratista los gastos que lleva 
consigo la contratación de las obras. 
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II.2.17.  Certificación final y Liquidación. 
Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato 
Dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 
acordarse y ser notificado al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 
El Director de Obra formulará la liquidación aplicando al resultado de la medición general los 
precios y condiciones económicas del contrato. 
 
II.2.18.   Condición Final. 
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
y las órdenes para la ejecución del Proyecto de la Dirección Facultativa.  
 
II.2.19. Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica. 
En el caso de que se produzcan contradicciones, como  prevalecerá lo establecido en el 
Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un 
Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
 
II.2.20. Otras Contradicciones, Omisiones o Errores. 
Si hubiese contradicciones entre lo establecido en los Planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, prevalece lo reflejado en el último. Si al ejecutarse las obras, se precisan modificaciones 
que supusieran una mayor economía o mayor rendimiento, el Ingeniero Director podrá modificar 
trazados y perfiles correspondientes. 
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II.4. DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 
II.4.1. Definición 
Se hará la comprobación de que la calidad de todos los componentes e instalaciones de la 
obra se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. El 
Control de Calidad comprende los aspectos siguientes: 
- Control de materias primas. 
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 
- Calidad de ejecución de las obras. 
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
 
II.4.2. Plan de control de calidad 
Una vez adjudicada la obra y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los 
trabajos, el Contratista/Adjudicatario enviará  a  la  Dirección  de  Obra  un  Plan  de  Control  de  
Calidad,  que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Pliego de Prescripciones. 
La Dirección de Obra evaluará el Plan y le dará la aprobación al contratista por escrito y el 
contratista  tendrá la obligación de incorporar en el Plan de Control de Calidad, las observaciones y 
prescripciones que indique la Dirección de Obra, en el plazo de una semana.  
 
II.4.3.    Replanteo de las Obras. 
El replanteo de la obra es responsabilidad del Contratista quien deberá realizar estas 
operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de la 
Dirección de Obra. Mientras que La Dirección de Obra se encargara de controlar los replanteos 
realizados por el Contratista. 
El  Contratista deberá poner  gratuitamente a  disposición de la  Dirección de Obra  los 
aparatos, objetos y mano de obra necesarios para efectuar este control. 
 
II.4.4.  Materiales 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se 
realice con materiales no ensayados, o no aprobados por la Dirección de Obra podrá ser 
considerado como defectuoso incluso rechazable. 
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No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados. Las 
pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la Dirección de 
Obra 
El Contratista/Adjudicatario realizará la inspección de recepción en la que se compruebe 
que el material o equipo está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el 
correspondiente informe de inspección. 
Los materiales se almacenarán de tal manera que resulte asegurada la conservación de sus 
características y su aptitud de utilización. 
 
II.4.5. Equipos de Maquinaria 
El Ingeniero Director de las Obras deberá aprobar los equipos de maquinaria que vayan a 
utilizarse. Estos deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, quedando adscritos a la 
obra durante la ejecución de las unidades de obra en que deban utilizarse. No podrán ser retirados 
sin consentimiento del Ingeniero Director de las Obras. 
 
II.4.6. Señalización de la obra e instalaciones 
El contratista o adjudicatario está obligado a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en esta zona como en sus lindares e inmediaciones. 
 
II.4.7.   Trabajos no Autorizados y Trabajos Defectuosos 
Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables. El 
Contratista deberá compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación 
existente. 
 
II.4.8. Modificaciones de Obra 
En ningún caso el Ingeniero Director de las Obras o el Adjudicatario de las mismas podrán 
introducir modificaciones en las obras comprendidas en el Contrato, sin la debida aprobación 
técnica de la modificación y sin la correspondiente autorización. 
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II.4.9.  Ensayos 
Los ensayos serán definidos por el Director de Obra, se realizará durante la ejecución de obras 
y en la recepción de los materiales. 
 
II.4.10.  Precauciones especiales 
Se tomarán medidas necesarias para evitar encender fuegos innecesarios. El contratista se 
atendrá a las disposiciones vigentes para prevención y control de incendios.Se tendrá especial 
cuidado en el cumplimiento de lo que se especifique en el correspondiente Estudio de 
Seguridad y Salud en la obra. 
 
II.5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL  CONTRATISTA DURANTE LA  
EJECUCIÓN DE  LAS OBRAS. 
II.5.1. Daños y Perjuicios 
 
El Contratista o Adjudicatario será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a 
su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 
causados. 
 
II.5.2.  Control de la Contaminación y Medidas de Sanidad Vegetal. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, ríos, 
depósitos de agua, etc., por efecto de las combustiones, aceites, residuos o desperdicios, o cualquier 
otro material que pueda perjudicar el entorno. 
Asimismo el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la aparición de plagas o 
enfermedades en la cubierta vegetal, evitando el almacenamiento prolongado (más de tres meses) 
de los restos de los desbroces, podas o cortas susceptibles de convertirse en focos de infección. 
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Las operaciones a realizar en la fase de ejecución podrán estar sujetas a restricciones en 
cuánto a la época de realización por riesgo de plagas. Por tanto, previo a la realización de cortas de 
arbolado y tratamientos selvícolas, en caso de que existan, se deberá revisar y cumplir la normativa 
aplicable en general y, en particular, la instrucción de la Dirección General competente en materia 
de sanidad forestal en la que se establecen procedimientos para disminuir la aparición de plagas de 
insectos perforadores. Esta instrucción puede ser revisada anualmente por la Dirección General 
indicada. 
En este sentido es aplicable y de obligado cumplimiento la Instrucción de 5 de diciembre de 
2.001 de la Dirección General de Recursos Forestales, que se dicta al amparo del artículo 22 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y tiene por objeto regular tanto los trabajos que ejecute 
directamente la Administración Forestal, como los que efectúen otras administraciones públicas o 
los propietarios particulares. 
 
II.5.3.   Recomendaciones de Prevención de Incendios Forestales. 
La empresa contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en este Pliego de 
Prescripciones, o que se dicten por el Ingeniero Director. 
En todo caso, adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de 
las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. Se dispondrá, a pie de 
máquina, de un extintor con capacidad y características suficientes para atajar cualquier conato. 
En cualquier caso serán de obligado cumplimiento las indicaciones recogidas en Decreto 
7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de 
normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y 
trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 
 
II.5.4. Permisos y Licencias. 
El Contratista o Adjudicatario deberá obtener todos los permisos necesarios para la ejecución 
de las obras. 
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II.5.5. Personal del Contratista. 
El Contratista o Adjudicatario estará obligado a asignar a las obras el personal técnico, como 
mínimo, en número igual al que viene reflejado en el Proyecto. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás normativa vigente en materia laboral. 
 
II.6. DISPOSICIONES VARIAS. 
II.6.1. Cuestiones no Previstas en este Pliego. 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya 
relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se resolverán de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia. 
 
 
CAPÍTULO III: PRESCRIPCIONES ECONÓMICAS. 
III. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
III.1. PRECIOS UNITARIOS. 
Todos los precios unitarios, a los cuales se refieren las normas de medición  y  abono  
contenidas  en  este  capítulo  del  presente documento  se entenderá  que  incluyen  siempre  el  
suministro,  manipulación  y  empleo  de todos  los  materiales  y  maquinaria  necesaria  para  su  
ejecución  así  como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada 
con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y en el documento Planos, sea aprobada por el 
promotor. Por lo que quedan incluidos los gastos ocasionados por: 
 
- Reparación de los daños que se puedan causar en el transcurso de las operaciones de trabajo a 
realizar. 
- La conservación de las obras durante el plazo de garantía de las mismas, se hará a cuenta del 
Contratista, así, salvo especificación en contra y siempre que se detecte defectuosidad en las 
técnicas de ejecución de los trabajos imputable al Contratista el coste de la reposición de marras, 
durante el periodo de garantía correrá a cargo del Contratista. 
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III.2. OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA. 
En el supuesto de que el Contratista, una vez empezadas las obras y por causa ajena a su 
voluntad, se viese imposibilitado para continuar la ejecución de las obras, se le abonará la 
cantidad de obra ejecutada hasta el momento cuando así lo considere de derecho el Director de la 
Obra, valiéndose para ello de los valores estipulados en el Cuadro de precios, tras realizar las 
mediciones pertinentes. Correrá de su cuenta el sobrecoste que pueda suponer la interrupción de la 
obra y estará obligado a colaborar con el promotor en todo lo necesario: recursos materiales, 
humanos y la información necesaria para mitigar en todo lo posible el perjuicio causado por la 
paralización de las obras. 
 
III.3. EXCESOS SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO. 
Cuando tras el correcto replanteo de los trabajos y la ejecución de las obras resulte un exceso 
en la medición de una unidad de obra determinada sobre lo establecido en el proyecto el Contratista 
habrá de comunicar por escrito este hecho al Director de Obra; éste, tras las comprobaciones que 
considere necesarias, también dando contestación por escrito al Contratista, dará o no su 
conformidad para autorizar el abono de la diferencia y llevar a cabo las gestiones necesarias para que 
esto sea posible. 
 
III.4. RELACIONES VALORADAS. 
El Director de la obra debe formular mensualmente una relación valorada de los trabajos 
ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto. 
 
III.5 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Los trabajos que se ejecutará en la zona de actuación serán los siguientes:  
-    Tratamiento de la biomasa 
-    Medidas control de la erosión 
-    Restauración de la cubierta vegetal 
-    Cuidados posteriores. 
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Para efectuar la liquidación de la obra real ejecutada se contabilizarán las unidades de acuerdo 
con lo definido a continuación: 
-    Tratamiento de la biomasa: número de hectáreas (Ud.). 
-    Ahoyado mecanizado: número de hoyos por hectárea (Ud.). 
-    Construcción de fajinas y albarradas (m) 
-    Plantación: número de pies (Ud.). 
-    Protección planta con castillete de piedras (Ud.). 
-    Instalación de tubos protectores (Ud.). 
   Cada parte ejecutada del proyecto se le abonará al contratista, estando este sujeto a 
modificaciones autorizadas por la parte contratante o las órdenes le haya comunicado por escrito el 
Director de la obra, siempre que dichas modificaciones se encuentren ajustadas a la cifra total del 
presupuesto fijado. 
 
CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES. 
IV. DISPOSICIONES 
En general la adjudicación, ejecución y demás atenciones en relación con la realización de 
este proyecto estarán sometidas a cuantas disposiciones se hallan actualmente en vigor, o en lo 
sucesivo se dicten en relación con las materias afectadas y en particular referidas en el apartado de 
disposiciones del presente documento. 
 
IV.1. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución para la realización de los trabajos  que se considera necesario se 
establece en 24 meses, más 3 mes de la reposición de marras. 
 
IV.2.  PLANNING DE LA OBRA. 
La empresa adjudicataria presentará un Planning de la Obra al Director, firmado por el 
representante cualificado de la empresa en la obra, dentro del plazo reglamentario y antes del 
comienzo de las obras, al objeto de que pueda estudiarse por la Dirección de Obra y se le preste la 
debida conformidad. Este planning deberá contemplar el estudio de la mano de obra y de la 
maquinaria disponible durante el plazo de ejecución de los trabajos. 
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IV.3.   RECEPCIÓN PROVISIONAL Y PLAZO DE GARANTÍA 
La Empresa Adjudicataria queda comprometida a conservar a su costa todas las obras que 
integran el Proyecto hasta que se realice el Acta de Reconocimiento y Comprobación. 
El plazo de garantía de las obras será el que figure en el Contrato de adjudicación de obra. Si 
se realizan recepciones parciales, el plazo de garantía de cada una de las partes de la obra 
comenzará desde el momento de la recepción de cada una de ellas. 
Durante este plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras con arreglo a lo 
previsto en el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. Caso que el 
Contratista por descuido en la conservación diera lugar a peligro para la obra, el Promotor efectuará 
todos los trabajos necesarios para evitar daños, a coste del Contratista. 
Se entiende por conservación, la realización de los trabajos necesarios para que durante el 
período de garantía, la ejecución de las obras se realice conforme a las previsiones de Proyecto. 
El Contratista no será responsable de los defectos originados por mala explotación o uso de la 
obra. 
 
IV.4. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva. Si por cualquier 
circunstancia imputable al contratista no procediese efectuar la recepción, se suspenderá ésta, y se 
señalará un plazo prudencial para salvar el obstáculo. 
 
IV.5. GASTOS GENERALES A CARGO DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 
Los gastos a cuenta del contratista serán los siguientes:  
- Los gastos de replanteo general de  la  obra o  su  comprobación y  los  replanteos 
parciales de las mismas. 
- Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 
-  Los  gastos de  construcción, remoción y  retirada de  construcciones auxiliares e    
instalaciones provisionales. 
- Los gastos de conservación del presente Pliego, durante el plazo de garantía. 
- Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc. 
- Los de limpieza y evacuación de los desperdicios y basuras. 
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- Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo  los  requisitos  vigentes  para  el  almacenamiento de  explosivos,  si  
los  hubiera,  y carburantes. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, 
cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 
-  Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por el correspondiente ensayo o pruebas. 
 
IV.8.  LIQUIDACIÓN. 
Dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 
acordarse y ser notificado al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 
El Contratista, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 
general que efectuará la Dirección de Obra. Si por causas que le sean imputables no cumple tal 
obligación, no podrá ejercitar reclamación alguna en  orden al  resultado de aquella medición ni  
acerca  de los actos del Promotor que se basen en tal resultado, sin previa alegación y justificación 
fehaciente de imputabilidad de aquellas causas. 
 
IV.9.  CONDICIÓN FINAL. 
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de Prescripciones Técnicas y 
las órdenes para la ejecución del Proyecto de la Dirección Facultativa. Será también de 
obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado, así como en la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
El Contratista Adjudicatario de las Obras estará obligado al cumplimiento de todas las 
Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole que estén promulgadas por la Administración, y 
que tengan aplicación en los trabajos a realizar. 
Esta afirmación será válida tanto si estas Instrucciones, Pliegos y Normas están citadas 
explícitamente, como si no lo están, quedando a la decisión del Director de la Obra, dirimir 
cualquier discrepancia que pudiera existir entre cada uno de estos documentos y lo dispuesto en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas y demás documentos del Proyecto. 
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IV.10. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS DEL 
CONTRATISTA. 
La empresa adjudicataria dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que agrupará al 
Director de las obras, autores del proyecto y demás personal que haya intervenido en la elaboración 
y supervisión del mismo. 
 
 
CAPITULO  V. OBJETIVOS AMBIENTALES 
V.1.  OBJETO 
Las medidas correctoras a aplicar incidirán en las primeras fases de la generación de 
impactos, con objeto de reducir las consecuencias negativas y aminorar los costes de operación y 
restauración. 
 
V.2.  ACTUACIONES 
V.2.1. Mantenimiento y Circulación de Vehículos 
1. La circulación de vehículos con o sin motor en terrenos forestales se realizará por las 
pistas forestales que no estén prohibidas al tránsito, sin superar nunca los 30 kilómetros por hora. 
2. Entregar los neumáticos fuera de uso a un gestor de residuos autorizado o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio que comprenda la adecuada gestión de dichos residuos 
3. Queda prohibido el abandono de neumáticos fuera de uso, así como su mezcla con otros 
residuos que dificulte su gestión. 
4. Queda prohibido el depósito de neumáticos usados en vertedero, enteros o reducidos a tiras 
 
V.2.3. Medidas Protectoras contra Impactos sobre la Fauna. 
 Las medidas protectoras se llevarán a cabo con el fin de reducir los daños que pueda sufrir la 
fauna en el ámbito de actuación. Algunas de las medidas consideradas son: 
- Realizar  recorridos  sistemáticos  previos  a  la  entrada  de  maquinaria  para  detectar  
nidos, madrigueras, posaderos, etc. 
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-    Evitar las labores de desbroce y despeje entre los meses de abril y julio, ambos inclusive, 
cuando numerosas   especies   de   aves están en pleno   periodo reproductivo.  
 
V.2.4. Incendios. 
Para prevenir incendios en obra, se debe: 
 
1. Evitar  el  acopio  o  almacenamiento  de  grandes  cantidades  de  productos  
combustibles  o comburentes: aceite, gasoil, aceite usado, disolventes, etc. 
2. No  se  podrá  fumar  ni  encender  fuego  (cerillas,  mecheros, hogueras, cigarrillos, 
hornillos de calentar comida, etc.) a menos de 10 metros del combustible almacenado. 
3. Evitar trabajos con maquinaria o herramientas que puedan producir focos de ignición. 
4. Contar con medios de extinción (extintores y agua). 
5. En terrenos forestales está prohibido: 
a) Arrojar fósforos y colillas encendidos. 
b) Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera de los lugares 
preparados y autorizados al efecto. 
c) Arrojar basura o cualquier otro tipo de desecho fuera de las zonas establecidas al 
efecto. 
 
V.2.5.  Residuos 
1. Todos  los  residuos  producidos durante  la  ejecución  serán  entregados a  un  gestor  de  
residuos autorizado por la Conselleria, para su valorización o eliminación, incluidos los 
residuos de envases. Hasta ese momento, los residuos se mantendrán en condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene. 
2. Se aplicarán las mejores técnicas disponibles para limitar la generación de residuos o su   
peligrosidad. 
3. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable se destinará a estos fines, evitando su 
eliminación. 
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V.2.6.    Ajuste del Calendario de Obras 
El calendario de obras se ajustará a las actuaciones y eventos que se produzcan en el 
entorno de las obras con objeto de no interferir el desarrollo de los mismos. 
 
 
                                                                                                 
 
 
  En Valencia, 7 de junio 2015                                                                                           
  REDACTADO 
 Ingeniero Forestal y del medio Natural 
                                                                                                Ángela Botella Cereceda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
 
Restauración forestal y medioambiental en zonas 
afectadas por sequía en el monte La Sierra AL1052, 
del T.M. de Orihuela (Alicante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
CUADRO DE PRECIOS  
 
MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de mano de obra
Importe
Nº Designación
Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL EN ZONAS AFECTADAS POR DAÑOS
POR SEQUÍA, T.M.DE ORIHUELA, (ALICANTE)
Página 2
1 Oficial 1ª 18,3800 1.354,2200 h 24.890,564
2 Jefe de cuadrilla régimen general 16,6100 5.683,0968 h 94.396,238
3 Peón especializado régimen general 15,9200 17.714,9165 h 282.021,471
4 Peón régimen general 15,7000 19.941,5619 h 313.082,522
Importe total: 714.390,80
ORIHUELA
ÁNGELA BOTELLA CERECEDA
 
 
       
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 
 
MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de maquinaria Página 2
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
1 M03004 Trituradora residuos sobre
autocargador 191/240 CV
165,4300 1.223,3600 h 202.380,445
2 M01073 Autocargador forestal 101/130 CV 96,7500 225,0290 h 21.771,556
3 M01069 Skider 101/130 CV 83,9200 1.164,4482 h 97.720,493
4 M01068 Retroaraña 131/160 CV 72,9300 1.491,8400 h 108.799,891
5 M01067 Retroaraña 101/130 CV 72,2300 2.679,7921 h 193.561,383
6 M01066 Retroaraña 71/100 CV 56,7400 1.529,6400 h 86.791,774
7 M03008 Desbrozadora de martillo, sin mano
de obra
7,2200 1.529,6400 h 11.044,001
8 M04018 Grupo electrógeno hasta 30 CV, sin
mano de obra
5,2500 677,1100 h 3.554,828
9 M03009 Desbrozadora de cadenas, sin mano
de obra
4,1700 1.491,8400 h 6.220,973
10 M02004 Martillo perforador hasta 30 CV 2,0900 677,1100 h 1.415,160
11 M03014 Motosierra, sin mano de obra 1,8700 13.510,5660 h 25.264,758
Total maquinaria: 758.525,26
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 
 
MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de materiales Página 2
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
1 P01046 Alambre galvanizado (p.o.) 1,6600 406,2660 kg 674,402
2 P06023 Malla anudada galvanizada 100x8x15
(p.o.)
1,1200 1.354,2200 m 1.516,726
3 P01047 Acero B400S (400 N/mm² límite
elástico) (p.o.)
0,8000 2.843,8620 kg 2.275,090
4 A1 Pinus halepensis 1 savia cont. 300
cm³ (MFR Identificado)
0,23 4.223 Ud 971,29
5 A2 Olea europea 1 savia cont. 300 cm³
(MFR Identificado)
0,60 36.323 Ud 21.793,8
6 T1 Tubo protector invernadero 0,6 m
(p.o.)
0,60 40.546 Ud 24.327,6
Total materiales: 51.655,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL EN ZONAS
AFECTADAS POR DAÑOS POR SEQUÍA, T.M.DE ORIHUELA, (ALICANTE)
Página 2
1 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³
(MFR Identificado)
0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS
2 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR
Identificado)
0,60 SESENTA CÉNTIMOS
3 m Corrección de carcavas mediante muretes
transversales de 0,5 m de altura
aproximada, con piedras recojidas en las
inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera
procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla
anudada galvanizada y puntales de acero de
ø=12 mm, clavados en el terreno.
69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
4 m² Construcción de banqueta con
retroexcavadora, de 1 m² de superficie
aproximada y 50 cm de profundidad, con
remoción de tierra y sin extracción. En
pendientes superiores al 30%.
1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
5 mil Reparto dentro del tajo, con distancia
menor o igual de 500 m, de planta en
bandeja con envase termoformado o rígido
con capacidad <= 250 cm³ empleada en los
distintos métodos de plantación, en terreno
con pendiente inferior o igual al 50%.
22,75 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
6 mil Plantación manual de un millar de
plantas en bandeja con envase rígido o
termoformado con capacidad <= 250 cm³ en
suelos preparados mediante banquetas. No se
incluye el precio de la planta, el
transporte, ni la distribución de la misma
en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
744,86 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
7 mil Protección de la planta mediante la
formación de un castillete de 3 piedras,
siempre que existan éstas en las
proximidades.
342,93 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
8 mil Realización de rebalseta o pequeño
alcorque, alrededor de la planta, para
incrementar la recogida del agua.
487,63 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
9 pie Corta manual de pies en claras o
clareos, con un diámetro normal superior a
12 cm e inferior o igual a 20 cm, y
densidad inicial superior a 750 e inferior
o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que
se corten menos de 200 pies/ha, se deberá
presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
0,47 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10 pie Corta manual de pies en claras, con un
diámetro normal superior a 20 cm e inferior
o igual a 30 cm, sin matorral y densidad
inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el
caso de que se corten menos de 200 pies/ha,
se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.
0,49 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11 est Tronzado mediante motosierra, de fustes
correspondientes a árboles de diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual
a 20 cm, dejando las trozas con una
longitud aproximada de 2,2 m. En el caso de
que se corten menos de 200 pies/ha, se
deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.
3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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12 est Preparación de madera, procedente de
árboles ya cortados en clareos o claras,
con diámetro normal superior a 12 cm e
inferior o igual a 20 cm en pendientes
superiores al 25%, y densidad inicial del
arbolado superior a 750  e inferior o igual
a 1500 pies/ha. Incluye el desrame,
descopado, tronzado y apilado en calle o
lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de
200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a
la intensidad de corte.
19,92 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
13 est Preparación de madera, procedente de
árboles ya cortados en claras, con diámetro
normal superior a 20 cm e inferior o igual
a 30 cm en pendientes inferiores o iguales
al 25%, sin matorral y densidad inicial del
arbolado inferior o igual a 750 pies/ha.
Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio
de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se
corten menos de 200 pies/ha, se deberá
presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
13,41 TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
14 est Desembosque a cargadero de madera, con
pendiente del terreno superior al 30% e
inferior o igual al 50% y distancia de saca
inferior o igual a 200 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al
cableado.
6,47 SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
15 est Desembosque a cargadero de madera, con
pendiente del terreno superior al 30% e
inefior o igual al 50% y distancia de saca
superior a 200 m e inferior o igual a 400
m, dejando la madera apilada. La pendiente
no se refiere al cableado.
9,38 NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
16 est Desembosque a cargadero de madera, con
pendiente del terreno inferior o igual al
30% y distancia de saca inferior o igual a
200 m, dejando la madera apilada.
4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
17 est Desembosque a cargadero de madera, con
pendiente del terreno inferior o igual al
30% y distancia de saca superior a 200 m e
inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada.
6,07 SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
18 ha Trituración de residuos forestales con
una densidad mayor de 30 t/ha (estimación
previa del residuo en verde). de grandes
dimensiones o difícil manipulación, en
pistas o en terrenos con pendientes
inferiores al 15%. La densidad de arbolado
será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas
para el tránsito de la maquinaria.
1.431,85 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
19 mil Trituración de árboles en pie, en
montes con densidad mayor de 750 pies/ha,
con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual
a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m.
Para una pendiente superior al 30%.
2.491,17 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
20 ha Eliminación de residuos procedentes de
copas y ramas de árboles preparados,
mediante retroaraña dotada de desbrozadora
de cadenas, con una densidad de residuos
menor o igual a 30 t/ha. Para una pendiente
superior al 30%.
1.435,50 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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21 m Construcción de metro de fajina realizada
mediante la superposición de trozas
procedentes de árboles fijadas al terreno
convenientemente con materiales
provenientes de la zona. Las ramas y copas
con diámetros inferiores a 12 cm se
colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
18,35 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
22 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,60 SESENTA CÉNTIMOS
23 Ud Torre fija de andamio autoestable para
trabajos en altura, con ubicación de la
plataforma de trabajo de 3,00x1,00 m a una
altura de 3,00 m.
35,06 TREINTA Y CINCO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
24 Ud Lámpara portátil de mano. 5,39 CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
25 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 50,16 CINCUENTA EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
26 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 100,83 CIEN EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
27 m Pasarela de madera. 1,11 UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS
28 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
116,34 CIENTO DIECISEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
29 Ud Hora de charla para formación de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
82,87 OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
30 Ud Casco de seguridad. 3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
31 Ud Casco de seguridad dieléctrico. 4,23 CUATRO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
32 Ud Cinturón de seguridad de sujeción
anticaídas.
11,46 ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
33 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 5,29 CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
34 Ud Gafas de protección contra impactos. 4,16 CUATRO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
35 Ud Gafas de protección antipolvo. 1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
36 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte. 3,82 TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
37 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de
fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado.
81,80 OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
38 Ud Par de guantes de uso general de lona y
serraje.
3,12 TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
39 Ud Casco protector auditivo. 10,20 DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
40 Ud Par de botas de agua sin cremallera. 31,70 TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
41 Ud Par de botas de seguridad con puntera
metálica.
49,25 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
42 Ud Mono de trabajo. 18,94 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
43 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
44 Ud Peto reflectante. 22,58 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
45 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 9,36 NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
46 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1. 1,45 UN EURO CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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47 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 104,06 CIENTO CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
48 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 37,33 TREINTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
49 Ud Reconocimiento médico anual al
trabajador.
107,37 CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
50 Ud Acometida provisional de fontanería a
caseta prefabricada de obra.
107,65 CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
51 Ud Acometida provisional de saneamiento a
caseta prefabricada de obra.
434,11 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
52 Ud Acometida provisional de electricidad a
caseta prefabricada de obra.
184,07 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS
53 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
224,91 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
54 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).
128,78 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
55 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).
192,59 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
56 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina en obra, 4,78x2,42x2,30
m (10,55 m²).
129,44 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
57 Ud 12 taquillas individuales, 12 perchas, 3
bancos para 5 personas, 2 espejos, 2
portarrollos, 2 jaboneras en caseta de obra
para vestuarios y/o aseos.
644,83 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
58 Ud 3 mesas para 10 personas, 6 bancos para
5 personas, 2 hornos microondas, 2 neveras
y 2 depósitos de basura en caseta de obra
para comedor.
703,58 SETECIENTOS TRES EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
59 m Cinta bicolor para balizamiento. 1,00 UN EURO
60 m Banderola colgante para señalización. 2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
61 Ud Cono reflectante para balizamiento de 70
cm de altura.
7,82 SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
62 m Vallado con rollizo de madera y mallazo. 9,09 NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
63 Ud Señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm, con caballete
tubular.
16,18 DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
64 Ud Señal de prohibición y obligación,
circular, normalizada, Ø=50 cm, con
caballete tubular.
12,76 DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
65 Ud Señal informativa, cuadrada,
normalizada, L=40 cm, con caballete
tubular.
14,78 CATORCE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
66 Ud Cartel indicativo de riesgos con
soporte.
14,48 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
67 Ud Placa de señalización de riesgos. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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1 Ud de Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Sin descomposición 0,223
3 % Costes Indirectos 0,010
0,23
2 Ud de Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Sin descomposición 0,580
3 % Costes Indirectos 0,020
0,60
3 m de Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de
altura aproximada, con piedras recojidas en las inmediaciones de las
mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del
arbolado (según disponibilidad), reforzados con malla anudada
galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm, clavados en el terreno.
Mano de obra 55,327
Maquinaria 4,605
Materiales 3,298
Medios auxiliares 4,241
3 % Costes Indirectos 2,030
69,50
4 m² de Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de
superficie aproximada y 50 cm de profundidad, con remoción de tierra y
sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Maquinaria 1,372
Medios auxiliares 0,069
3 % Costes Indirectos 0,040
1,48
5 mil de Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m,
de planta en bandeja con envase termoformado o rígido con capacidad <=
250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación, en terreno
con pendiente inferior o igual al 50%.
Mano de obra 21,032
Medios auxiliares 1,060
3 % Costes Indirectos 0,660
22,75
6 mil de Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase
rígido o termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados
mediante banquetas. No se incluye el precio de la planta, el
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con
pendiente inferior o igual al 50%.
Mano de obra 688,468
Medios auxiliares 34,699
3 % Costes Indirectos 21,690
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744,86
7 mil de Protección de la planta mediante la formación de un castillete
de 3 piedras, siempre que existan éstas en las proximidades.
Mano de obra 316,970
Medios auxiliares 15,976
3 % Costes Indirectos 9,980
342,93
8 mil de Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la
planta, para incrementar la recogida del agua.
Mano de obra 450,708
Medios auxiliares 22,716
3 % Costes Indirectos 14,210
487,63
9 pie de Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, y densidad inicial
superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso de que se
corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Mano de obra 0,400
Maquinaria 0,035
Medios auxiliares 0,022
3 % Costes Indirectos 0,010
0,47
10 pie de Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior
a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, sin matorral y densidad inicial
menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Mano de obra 0,416
Maquinaria 0,037
Medios auxiliares 0,023
3 % Costes Indirectos 0,010
0,49
11 est de Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a
árboles de diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20
cm, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m. En el
caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Mano de obra 3,025
Maquinaria 0,264
Medios auxiliares 0,166
3 % Costes Indirectos 0,110
3,56
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL EN ZONAS AFECTADAS POR DAÑOS POR
SEQUÍA, T.M.DE ORIHUELA, (ALICANTE)
Página 4
12 est de Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o
igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del
arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al
medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Mano de obra 17,379
Maquinaria 1,030
Medios auxiliares 0,928
3 % Costes Indirectos 0,580
19,92
13 est de Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en
claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30
cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad
inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al
medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Mano de obra 11,772
Maquinaria 0,626
Medios auxiliares 0,626
3 % Costes Indirectos 0,390
13,41
14 est de Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno
superior al 30% e inferior o igual al 50% y distancia de saca inferior
o igual a 200 m, dejando la madera apilada. La pendiente no se refiere
al cableado.
Mano de obra 0,942
Maquinaria 5,035
Medios auxiliares 0,301
3 % Costes Indirectos 0,190
6,47
15 est de Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno
superior al 30% e inefior o igual al 50% y distancia de saca superior
a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada. La
pendiente no se refiere al cableado.
Mano de obra 1,366
Maquinaria 7,301
Medios auxiliares 0,437
3 % Costes Indirectos 0,280
9,38
16 est de Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno
inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m,
dejando la madera apilada.
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Maquinaria 4,547
Medios auxiliares 0,229
3 % Costes Indirectos 0,140
4,92
17 est de Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno
inferior o igual al 30% y distancia de saca superior a 200 m e
inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Maquinaria 5,612
Medios auxiliares 0,283
3 % Costes Indirectos 0,180
6,07
18 ha de Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30
t/ha (estimación previa del residuo en verde). de grandes dimensiones
o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con pendientes
inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha
o bien, se habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito
de la maquinaria.
Maquinaria 1.323,440
Medios auxiliares 66,701
3 % Costes Indirectos 41,710
1.431,85
19 mil de Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de
750 pies/ha, con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y
altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente superior al 30%.
Maquinaria 2.302,560
Medios auxiliares 116,049
3 % Costes Indirectos 72,560
2.491,17
20 ha de Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles
preparados, mediante retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con
una densidad de residuos menor o igual a 30 t/ha. Para una pendiente
superior al 30%.
Mano de obra 247,414
Maquinaria 1.079,400
Medios auxiliares 66,871
3 % Costes Indirectos 41,820
1.435,50
21 m de Construcción de metro de fajina realizada mediante la
superposición de trozas procedentes de árboles fijadas al terreno
convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las ramas y
copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la
fajina. Pendiente superior al 30%.
Mano de obra 16,958
Medios auxiliares 0,855
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3 % Costes Indirectos 0,540
18,35
22 Ud de Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Sin descomposición 0,583
3 % Costes Indirectos 0,020
0,60
23 Ud de Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con
ubicación de la plataforma de trabajo de 3,00x1,00 m a una altura de
3,00 m.
Mano de obra 10,733
Materiales 22,642
Medios auxiliares 0,668
3 % Costes Indirectos 1,020
35,06
24 Ud de Lámpara portátil de mano.
Mano de obra 1,497
Materiales 3,633
Medios auxiliares 0,103
3 % Costes Indirectos 0,160
5,39
25 Ud de Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Mano de obra 1,460
Materiales 46,280
Medios auxiliares 0,955
3 % Costes Indirectos 1,470
50,16
26 Ud de Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.
Mano de obra 1,460
Materiales 94,510
Medios auxiliares 1,919
3 % Costes Indirectos 2,940
100,83
27 m de Pasarela de madera.
Mano de obra 0,014
Materiales 1,044
Medios auxiliares 0,021
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3 % Costes Indirectos 0,030
1,11
28 Ud de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Materiales 110,740
Medios auxiliares 2,215
3 % Costes Indirectos 3,390
116,34
29 Ud de Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Materiales 78,880
Medios auxiliares 1,578
3 % Costes Indirectos 2,410
82,87
30 Ud de Casco de seguridad.
Materiales 3,200
Medios auxiliares 0,064
3 % Costes Indirectos 0,100
3,36
31 Ud de Casco de seguridad dieléctrico.
Materiales 4,026
Medios auxiliares 0,081
3 % Costes Indirectos 0,120
4,23
32 Ud de Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.
Materiales 10,913
Medios auxiliares 0,218
3 % Costes Indirectos 0,330
11,46
33 Ud de Cinturón de seguridad antivibratorio.
Materiales 5,033
Medios auxiliares 0,101
3 % Costes Indirectos 0,160
5,29
34 Ud de Gafas de protección contra impactos.
Materiales 3,963
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Medios auxiliares 0,079
3 % Costes Indirectos 0,120
4,16
35 Ud de Gafas de protección antipolvo.
Materiales 1,492
Medios auxiliares 0,030
3 % Costes Indirectos 0,050
1,57
36 Ud de Par de guantes de goma-látex anticorte.
Materiales 3,640
Medios auxiliares 0,073
3 % Costes Indirectos 0,110
3,82
37 Ud de Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado.
Materiales 77,860
Medios auxiliares 1,557
3 % Costes Indirectos 2,380
81,80
38 Ud de Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Materiales 2,970
Medios auxiliares 0,059
3 % Costes Indirectos 0,090
3,12
39 Ud de Casco protector auditivo.
Materiales 9,707
Medios auxiliares 0,194
3 % Costes Indirectos 0,300
10,20
40 Ud de Par de botas de agua sin cremallera.
Materiales 30,170
Medios auxiliares 0,603
3 % Costes Indirectos 0,930
31,70
41 Ud de Par de botas de seguridad con puntera metálica.
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Materiales 46,880
Medios auxiliares 0,938
3 % Costes Indirectos 1,430
49,25
42 Ud de Mono de trabajo.
Materiales 18,030
Medios auxiliares 0,361
3 % Costes Indirectos 0,550
18,94
43 Ud de Traje impermeable de trabajo, de PVC.
Materiales 10,820
Medios auxiliares 0,216
3 % Costes Indirectos 0,330
11,37
44 Ud de Peto reflectante.
Materiales 21,490
Medios auxiliares 0,430
3 % Costes Indirectos 0,660
22,58
45 Ud de Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Materiales 8,908
Medios auxiliares 0,178
3 % Costes Indirectos 0,270
9,36
46 Ud de Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
Materiales 1,380
Medios auxiliares 0,028
3 % Costes Indirectos 0,040
1,45
47 Ud de Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Mano de obra 2,891
Materiales 96,160
Medios auxiliares 1,981
3 % Costes Indirectos 3,030
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104,06
48 Ud de Camilla portátil para evacuaciones.
Materiales 35,535
Medios auxiliares 0,711
3 % Costes Indirectos 1,080
37,33
49 Ud de Reconocimiento médico anual al trabajador.
Materiales 102,200
Medios auxiliares 2,044
3 % Costes Indirectos 3,130
107,37
50 Ud de Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de
obra.
Materiales 102,470
Medios auxiliares 2,049
3 % Costes Indirectos 3,130
107,65
51 Ud de Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de
obra.
Materiales 413,200
Medios auxiliares 8,264
3 % Costes Indirectos 12,650
434,11
52 Ud de Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de
obra.
Materiales 175,200
Medios auxiliares 3,504
3 % Costes Indirectos 5,370
184,07
53 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Materiales 214,080
Medios auxiliares 4,282
3 % Costes Indirectos 6,550
224,91
54 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Materiales 122,580
Medios auxiliares 2,452
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3 % Costes Indirectos 3,750
128,78
55 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra,
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Materiales 183,310
Medios auxiliares 3,666
3 % Costes Indirectos 5,610
192,59
56 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en
obra, 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
Materiales 123,210
Medios auxiliares 2,464
3 % Costes Indirectos 3,770
129,44
57 Ud de 12 taquillas individuales, 12 perchas, 3 bancos para 5 personas,
2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras en caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Mano de obra 44,790
Materiales 568,987
Medios auxiliares 12,276
3 % Costes Indirectos 18,780
644,83
58 Ud de 3 mesas para 10 personas, 6 bancos para 5 personas, 2 hornos
microondas, 2 neveras y 2 depósitos de basura en caseta de obra para
comedor.
Mano de obra 24,556
Materiales 645,140
Medios auxiliares 13,394
3 % Costes Indirectos 20,490
703,58
59 m de Cinta bicolor para balizamiento.
Mano de obra 0,730
Materiales 0,220
Medios auxiliares 0,019
3 % Costes Indirectos 0,030
1,00
60 m de Banderola colgante para señalización.
Mano de obra 1,445
Materiales 0,902
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Medios auxiliares 0,047
3 % Costes Indirectos 0,080
2,47
61 Ud de Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura.
Mano de obra 1,445
Materiales 6,000
Medios auxiliares 0,149
3 % Costes Indirectos 0,230
7,82
62 m de Vallado con rollizo de madera y mallazo.
Mano de obra 3,028
Materiales 5,627
Medios auxiliares 0,173
3 % Costes Indirectos 0,260
9,09
63 Ud de Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con
caballete tubular.
Mano de obra 2,891
Materiales 12,514
Medios auxiliares 0,308
3 % Costes Indirectos 0,470
16,18
64 Ud de Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50
cm, con caballete tubular.
Mano de obra 2,891
Materiales 9,252
Medios auxiliares 0,243
3 % Costes Indirectos 0,370
12,76
65 Ud de Señal informativa, cuadrada, normalizada, L=40 cm, con caballete
tubular.
Mano de obra 2,891
Materiales 11,176
Medios auxiliares 0,281
3 % Costes Indirectos 0,430
14,78
66 Ud de Cartel indicativo de riesgos con soporte.
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Mano de obra 2,891
Materiales 10,894
Medios auxiliares 0,276
3 % Costes Indirectos 0,420
14,48
67 Ud de Placa de señalización de riesgos.
Mano de obra 2,175
Materiales 0,829
Medios auxiliares 0,060
3 % Costes Indirectos 0,100
3,16
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1.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1
1.1.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 1, Zonas 1 y 2, (15,64
Ha)
15,64 800,00 12.512,00
12.512,00 12.512,00
Total pie  ......: 12.512,00 0,47 5.880,64
1.1.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inferior o
igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada. La
pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
1 12.512,00 2.627,52
2.627,52 2.627,52
Total est  ......: 2.627,52 6,47 17.000,05
1.1.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12est/pie
0,25 12.512,00 375,36
375,36 375,36
Total est  ......: 375,36 19,92 7.477,17
1.1.4 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12est/pie
0,75 12.512,00 1.126,08
1.126,08 1.126,08
Total est  ......: 1.126,08 3,56 4.008,84
1.1.5 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas, ramas + árboles sin
aprovech. (6,50+50,48) tn/ha
15,64 15,64
15,64 15,64
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Total ha  ......: 15,64 1.431,85 22.394,13
Total subcapítulo 1.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1: 56.760,83
1.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2
1.2.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 12,63 800,00 5,05
5,05 5,05
Total mil  ......: 5,05 2.491,17 12.580,41
1.2.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 2, Zona 1, (800
pies/Ha, 50% del arbolado)
0,5 12,63 800,00 5.052,00
5.052,00 5.052,00
Total pie  ......: 5.052,00 0,47 2.374,44
1.2.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12est/pie
Árboles para formación de
fajinas
1 5.052,00 606,24
606,24 606,24
Total est  ......: 606,24 19,92 12.076,30
1.2.4 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 Tn/ha
Rodal 2, Zona 1 12,63 12,63
12,63 12,63
Total ha  ......: 12,63 1.435,50 18.130,37
1.2.5 Pie Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a
30 cm, sin matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se
corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 2, Zona 2, (1,25 Ha,
600 pies/Ha)
1,25 600,00 750,00
750,00 750,00
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Total pie  ......: 750,00 0,49 367,50
1.2.6 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 122 kg/pie, 560
kg/m3, 1,4 est/m3 = 0,29
est/pie
1 750,00 217,50
217,50 217,50
Total est  ......: 217,50 6,07 1.320,23
1.2.7 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin
matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame,
descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el
caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 122 kg/pie, 560
kg/m3, 1,4 est/m3 = 0,29
est/pie
1 750,00 217,50
217,50 217,50
Total est  ......: 217,50 13,41 2.916,68
1.2.8 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Triturado de copas y ramas,
48,28 Tn/ha
Rodal 2, Zona 2 1,25 1,25
1,25 1,25
Total ha  ......: 1,25 1.431,85 1.789,81
Total subcapítulo 1.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2: 51.555,74
1.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3
1.3.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 3, Zona 1 (6,22 Ha) 6,22 800,00 4.976,00
4.976,00 4.976,00
Total pie  ......: 4.976,00 0,47 2.338,72
1.3.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inferior o
igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada. La
pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 = 0,21
est/pie
1 4.976,00 1.044,96
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1.044,96 1.044,96
Total est  ......: 1.044,96 6,47 6.760,89
1.3.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,25 4.976,00 149,28
149,28 149,28
Total est  ......: 149,28 19,92 2.973,66
1.3.4 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,75 4.976,00 447,84
447,84 447,84
Total est  ......: 447,84 3,56 1.594,31
1.3.5 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Triturado copas, ramas y
árboles sin aprovech. 56,98
Tn/ha
6,22 6,22
6,22 6,22
Total ha  ......: 6,22 1.431,85 8.906,11
Total subcapítulo 1.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3: 22.573,69
1.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4
1.4.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 27,84 800,00 11,14
11,14 11,14
Total mil  ......: 11,14 2.491,17 27.751,63
1.4.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 4, Zona 1, (800 pies/ha,
50% del arbolado)
0,5 27,84 800,00 11.136,00
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Rodal 4, Zona 2, (800 pies/ha) 1 8,00 800,00 6.400,00
Rodal 4, Zona 3, (800 pies/ha) 1 4,44 800,00 3.552,00
21.088,00 21.088,00
Total pie  ......: 21.088,00 0,47 9.911,36
1.4.3 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas, 6,50
tn/ha
Rodal 4, Zona 1 27,84 27,84
27,84 27,84
Total ha  ......: 27,84 1.435,50 39.964,32
1.4.4 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inferior o
igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada. La
pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 = 0,21
est/pie
1 6.400,00 1.344,00
1.344,00 1.344,00
Total est  ......: 1.344,00 6,47 8.695,68
1.4.5 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 = 0,21
est/pie
1 3.552,00 745,92
745,92 745,92
Total est  ......: 745,92 6,07 4.527,73
1.4.6 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles para construcción de
fajinas
0,5 22.272,00 1.336,32
Árboles con aprovechamiento
0,25 6.400,00 192,00
0,25 3.552,00 106,56
1.634,88 1.634,88
Total est  ......: 1.634,88 19,92 32.566,81
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1.4.7 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,75 6.400,00 576,00
0,75 3.552,00 319,68
895,68 895,68
Total est  ......: 895,68 3,56 3.188,62
1.4.8 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
50,48 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 19,49
tn/ha
Rodal 4, Zona 2 8 8,00
Rodal 4, Zona 3 4,44 4,44
12,44 12,44
Total ha  ......: 12,44 1.431,85 17.812,21
Total subcapítulo 1.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4: 144.418,36
1.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5
1.5.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 5, Zona 1, (900 pies/ha) 3,21 900,00 2.889,00
Rodal 5, Zona 2, (900 pies/ha) 3,87 900,00 3.483,00
Rodal 5, Zona 3, (900 pies/ha) 5,74 900,00 5.166,00
11.538,00 11.538,00
Total pie  ......: 11.538,00 0,47 5.422,86
1.5.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inferior o
igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada. La
pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 = 0,21
est/pie
0,5 3.483,00 365,72
365,72 365,72
Total est  ......: 365,72 6,47 2.366,21
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1.5.3 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 3.483,00 208,98
0,5 5.166,00 309,96
518,94 518,94
Total est  ......: 518,94 3,56 1.847,43
1.5.4 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles para formación de
fajinas
1 2.889,00 346,68
Árboles con aprovechamiento
0,5 3.483,00 208,98
0,5 5.166,00 309,96
865,62 865,62
Total est  ......: 865,62 19,92 17.243,15
1.5.5 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 Tn/ha
Rodal 5, Zona 1 3,21 3,21
3,21 3,21
Total ha  ......: 3,21 1.435,50 4.607,96
1.5.6 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
37,86 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 14,61
tn/ha
Rodal 5, Zona 2 3,87 3,87
Rodal 5, Zona 3 5,74 5,74
9,61 9,61
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Total ha  ......: 9,61 1.431,85 13.760,08
1.5.7 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles con aprovechamiento,
extracción a cargadero
0,5 3.483,00 208,98
0,5 5.166,00 309,96
518,94 518,94
Total est  ......: 518,94 6,07 3.149,97
Total subcapítulo 1.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5: 48.397,66
1.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6
1.6.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 6, Zona 1 8,14 800,00 6.512,00
6.512,00 6.512,00
Total pie  ......: 6.512,00 0,47 3.060,64
1.6.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inefior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
0,75 6.512,00 1.025,64
1.025,64 1.025,64
Total est  ......: 1.025,64 9,38 9.620,50
1.6.3 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sacados sin
aprovechamiento (50% del
arbolado)
0,5 1.025,64 512,82
512,82 512,82
Total est  ......: 512,82 3,56 1.825,64
1.6.4 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sacados con
aprovechamiento (50% del
arbolado)
0,5 1.025,64 512,82
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Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12est/pie
0,25 6.512,00 195,36
708,18 708,18
Total est  ......: 708,18 19,92 14.106,95
1.6.5 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 Tn/ha
Rodal 6, Zona 1 (25% de la
superficie)
0,25 3,21 0,80
0,80 0,80
Total ha  ......: 0,80 1.435,50 1.148,40
1.6.6 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas, ramas + árboles sin
aprovech. (12,99 +33,65)
tn/ha
75% de la superficie 0,75 8,14 6,11
6,11 6,11
Total ha  ......: 6,11 1.431,85 8.748,60
1.6.7 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento,
extracción a cargadero
1 512,82 512,82
512,82 512,82
Total est  ......: 512,82 6,07 3.112,82
Total subcapítulo 1.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6: 41.623,55
1.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7
1.7.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 1,71 800,00 0,68
0,68 0,68
Total mil  ......: 0,68 2.491,17 1.694,00
1.7.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 7, Zona 1, (800 pies/ha,
50% del arbolado)
0,5 1,71 800,00 684,00
Rodal 7, Zona 2, (1000
pies/ha)
1 13,60 1.000,00 13.600,00
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14.284,00 14.284,00
Total pie  ......: 14.284,00 0,47 6.713,48
1.7.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles para construcción de
fajinas
1 684,00 82,08
Árboles con aprovechamiento
0,5 13.600,00 816,00
898,08 898,08
Total est  ......: 898,08 19,92 17.889,75
1.7.4 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 13.600,00 816,00
816,00 816,00
Total est  ......: 816,00 3,56 2.904,96
1.7.5 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 tn/ha
Rodal 7, Zona 1 1,71 1,71
1,71 1,71
Total ha  ......: 1,71 1.435,50 2.454,71
1.7.6 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
Rodal 7, Zona 2 13,6 13,60
13,60 13,60
Total ha  ......: 13,60 1.431,85 19.473,16
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1.7.7 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles con aprovechamiento,
extracción a cargadero
0,5 13.600,00 816,00
816,00 816,00
Total est  ......: 816,00 6,07 4.953,12
Total subcapítulo 1.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7: 56.083,18
1.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8
1.8.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 9,11 800,00 3,64
3,64 3,64
Total mil  ......: 3,64 2.491,17 9.067,86
1.8.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 8, Zona 1, (800 pies/ha,
50% del arbolado)
0,5 9,11 800,00 3.644,00
Rodal 8, Zona 2, (1000
pies/ha)
1 6,37 1.000,00 6.370,00
10.014,00 10.014,00
Total pie  ......: 10.014,00 0,47 4.706,58
1.8.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles para construcción de
fajinas
1 3.644,00 437,28
Árboles con aprovechamiento
0,5 6.370,00 382,20
819,48 819,48
Total est  ......: 819,48 19,92 16.324,04
1.8.4 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
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Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 6.370,00 382,20
382,20 382,20
Total est  ......: 382,20 3,56 1.360,63
1.8.5 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 tn/ha
Rodal 8, Zona 1 9,11 9,11
9,11 9,11
Total ha  ......: 9,11 1.435,50 13.077,41
1.8.6 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
Rodal 8, Zona 2 6,37 6,37
6,37 6,37
Total ha  ......: 6,37 1.431,85 9.120,88
1.8.7 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles con aprovechamiento,
extracción a cargadero
0,5 6.370,00 382,20
382,20 382,20
Total est  ......: 382,20 6,07 2.319,95
Total subcapítulo 1.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8: 55.977,35
1.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9
1.9.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 13,16 800,00 5,26
5,26 5,26
Total mil  ......: 5,26 2.491,17 13.103,55
1.9.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 9, Zona 1, (800 pies/ha,
50% del arbolado)
0,5 13,16 800,00 5.264,00
Rodal 9, Zona 2, (1000
pies/ha)
1 6,23 1.000,00 6.230,00
11.494,00 11.494,00
Total pie  ......: 11.494,00 0,47 5.402,18
1.9.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
Árboles para construcción de
fajinas
1 5.264,00 631,68
Árboles con aprovechamiento
0,5 6.230,00 373,80
1.005,48 1.005,48
Total est  ......: 1.005,48 19,92 20.029,16
1.9.4 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 6.230,00 373,80
373,80 373,80
Total est  ......: 373,80 3,56 1.330,73
1.9.5 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 tn/ha
Rodal 9, Zona 1 13,16 13,16
13,16 13,16
Total ha  ......: 13,16 1.435,50 18.891,18
1.9.6 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
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Rodal 9, Zona 2 6,23 6,23
6,23 6,23
Total ha  ......: 6,23 1.431,85 8.920,43
1.9.7 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento,
extracción a cargadero
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 6.230,00 373,80
373,80 373,80
Total est  ......: 373,80 6,07 2.268,97
Total subcapítulo 1.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9: 69.946,20
1.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10
1.10.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 10, Zona 1, (800
pies/ha, 50% del arbolado)
1 12,64 800,00 10.112,00
Rodal 10, Zona 2, (1000
pies/ha)
1 6,43 1.000,00 6.430,00
16.542,00 16.542,00
Total pie  ......: 16.542,00 0,47 7.774,74
1.10.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inefior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
1 10.112,00 2.123,52
2.123,52 2.123,52
Total est  ......: 2.123,52 9,38 19.918,62
1.10.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 10.112,00 606,72
0,5 6.430,00 385,80
992,52 992,52
Total est  ......: 992,52 19,92 19.771,00
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1.10.4 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 10.112,00 606,72
0,5 6.430,00 385,80
992,52 992,52
Total est  ......: 992,52 3,56 3.533,37
1.10.5 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
Rodal 10, Zonas 1 y 2 19,07 19,07
19,07 19,07
Total ha  ......: 19,07 1.431,85 27.305,38
1.10.6 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento,
extracción a cargadero
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 6.430,00 385,80
385,80 385,80
Total est  ......: 385,80 4,92 1.898,14
Total subcapítulo 1.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10: 80.201,25
1.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11
1.11.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,23 800,00 2,58
2,58 2,58
Total mil  ......: 2,58 2.491,17 6.427,22
1.11.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 11, Zona 2, (800
pies/ha)
8,91 800,00 7.128,00
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7.128,00 7.128,00
Total pie  ......: 7.128,00 0,47 3.350,16
1.11.3 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inefior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
1 7.128,00 1.496,88
1.496,88 1.496,88
Total est  ......: 1.496,88 9,38 14.040,73
1.11.4 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 7.128,00 427,68
427,68 427,68
Total est  ......: 427,68 19,92 8.519,39
1.11.5 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 7.128,00 427,68
427,68 427,68
Total est  ......: 427,68 3,56 1.522,54
1.11.6 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
Rodal 11, Zona 2 8,91 8,91
8,91 8,91
Total ha  ......: 8,91 1.431,85 12.757,78
Total subcapítulo 1.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11: 46.617,82
1.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12
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1.12.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 20,99 800,00 8,40
8,40 8,40
Total mil  ......: 8,40 2.491,17 20.925,83
1.12.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 12, Zona 1, (800
pies/ha) (50% superficie)
0,5 20,99 800,00 8.396,00
8.396,00 8.396,00
Total pie  ......: 8.396,00 0,47 3.946,12
1.12.3 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles construcción de
fajinas
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
1 8.396,00 1.007,52
1.007,52 1.007,52
Total est  ......: 1.007,52 19,92 20.069,80
1.12.4 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 tn/ha
Rodal 12, Zona 1, 50%
superficie
0,5 20,99 10,50
10,50 10,50
Total ha  ......: 10,50 1.435,50 15.072,75
Total subcapítulo 1.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12: 60.014,50
1.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13
1.13.1 Mil Trituración de árboles en pie, en montes con densidad mayor de 750 pies/ha, con diámetro
mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 14,35 800,00 5,74
5,74 5,74
Total mil  ......: 5,74 2.491,17 14.299,32
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1.13.2 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 13, Zona 1, (800
pies/ha) (50% superficie)
0,5 14,35 800,00 5.740,00
Rodal 13, Zona 2, (800
pies/ha) (Suma de parcelas)
1 10,05 800,00 8.040,00
Rodal 13, Zona 3, (950
pies/ha)
1 9,65 950,00 9.167,50
22.947,50 22.947,50
Total pie  ......: 22.947,50 0,47 10.785,33
1.13.3 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 tn/ha
Rodal 13, Zona 1, (50%
superficie)
0,5 14,35 7,18
7,18 7,18
Total ha  ......: 7,18 1.435,50 10.306,89
1.13.4 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inefior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
1 8.040,00 1.688,40
1.688,40 1.688,40
Total est  ......: 1.688,40 9,38 15.837,19
1.13.5 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 8.040,00 482,40
0,5 9.167,50 550,05
1.032,45 1.032,45
Total est  ......: 1.032,45 3,56 3.675,52
1.13.6 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles construcción de
fajinas
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Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
1 5.740,00 688,80
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 8.040,00 482,40
0,5 9.167,50 550,05
1.721,25 1.721,25
Total est  ......: 1.721,25 19,92 34.287,30
1.13.7 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento
Rodal 13, Zona 2, (12,99
tn/ha)
10,05 10,05
Rodal 13, Zona 3, (15,43
tn/ha)
9,65 9,65
19,70 19,70
Total ha  ......: 19,70 1.431,85 28.207,45
Total subcapítulo 1.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13: 117.399,00
1.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14
1.14.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 14, Zona 1, (800
pies/ha)
1 0,90 800,00 720,00
Rodal 14, Zona 2, (800
pies/ha)
1 2,44 800,00 1.952,00
Rodal 14, Zona 3, (800
pies/ha)
1 6,61 800,00 5.288,00
7.960,00 7.960,00
Total pie  ......: 7.960,00 0,47 3.741,20
1.14.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inefior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
1 720,00 151,20
1 1.952,00 409,92
561,12 561,12
Total est  ......: 561,12 9,38 5.263,31
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1.14.3 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
1 720,00 86,40
1 1.952,00 234,24
0,5 5.288,00 317,28
637,92 637,92
Total est  ......: 637,92 3,56 2.271,00
1.14.4 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 5.288,00 317,28
317,28 317,28
Total est  ......: 317,28 19,92 6.320,22
1.14.5 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
67,30 tn/ha
Rodal 14, Zona 1 0,9 0,90
Rodal 14, Zona 2 2,44 2,44
Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
Rodal 14, Zona 3 6,61 6,61
9,95 9,95
Total ha  ......: 9,95 1.431,85 14.246,91
Total subcapítulo 1.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14: 31.842,64
1.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15
1.15.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 15, Zona 1, (800
pies/ha)
1 10,05 800,00 8.040,00
Rodal 15, Zona 2, (800
pies/ha)
1 2,78 800,00 2.224,00
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Rodal 15, Zona 3, (800
pies/ha)
1 1,29 800,00 1.032,00
11.296,00 11.296,00
Total pie  ......: 11.296,00 0,47 5.309,12
1.15.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inefior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
1 8.040,00 1.688,40
1 2.224,00 467,04
2.155,44 2.155,44
Total est  ......: 2.155,44 9,38 20.218,03
1.15.3 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 8.040,00 482,40
0,5 2.224,00 133,44
0,5 1.032,00 61,92
677,76 677,76
Total est  ......: 677,76 3,56 2.412,83
1.15.4 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 8.040,00 482,40
0,5 2.224,00 133,44
0,5 1.032,00 61,92
677,76 677,76
Total est  ......: 677,76 19,92 13.500,98
1.15.5 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
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Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
Rodal 15, Zona 1 10,05 10,05
Rodal 15, Zona 2 2,78 2,78
Rodal 15, Zona 3 1,29 1,29
14,12 14,12
Total ha  ......: 14,12 1.431,85 20.217,72
Total subcapítulo 1.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15: 61.658,68
1.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16
1.16.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 16, Zona 1, (800
pies/ha)
1 7,26 800,00 5.808,00
5.808,00 5.808,00
Total pie  ......: 5.808,00 0,47 2.729,76
1.16.2 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles construcción de
fajinas
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
1 5.808,00 696,96
696,96 696,96
Total est  ......: 696,96 19,92 13.883,44
1.16.3 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
25,98 tn/ha
Rodal 16, Zona 1 1 7,26 7,26
7,26 7,26
Total ha  ......: 7,26 1.435,50 10.421,73
Total subcapítulo 1.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16: 27.034,93
1.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17
1.17.1 Pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm, y densidad inicial superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Rodal 17, Zona 1, (800
pies/ha)
1 13,16 800,00 10.528,00
Rodal 17, Zona 2, (800
pies/ha)
1 3,70 800,00 2.960,00
13.488,00 13.488,00
Total pie  ......: 13.488,00 0,47 6.339,36
1.17.2 Est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inefior o
igual al 50% y distancia de saca superior a 200 m e inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada. La pendiente no se refiere al cableado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles enteros, 85 kg/pie,
560 kg/m3, 1,4 est/m3 =
0,21est/pie
1 2.960,00 621,60
621,60 621,60
Total est  ......: 621,60 9,38 5.830,61
1.17.3 Est Tronzado mediante motosierra, de fustes correspondientes a árboles de diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproximada
de 2,2 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 2.960,00 177,60
177,60 177,60
Total est  ......: 177,60 3,56 632,26
1.17.4 Est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles construcción de
fajinas
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
1 10.528,00 1.263,36
Árboles con aprovechamiento
Fustes, 52 kg/pie, 560 kg/m3,
1,4 est/m3 = 0,12 est/pie
0,5 2.960,00 177,60
1.440,96 1.440,96
Total est  ......: 1.440,96 19,92 28.703,92
1.17.5 Ha Trituración de residuos forestales con una densidad mayor de 30 t/ha (estimación previa del
residuo en verde). de grandes dimensiones o difícil manipulación, en pistas o en terrenos con
pendientes inferiores al 15%. La densidad de arbolado será inferior a 500 pies/ha o bien, se
habrá realizado previamente trochas aptas para el tránsito de la maquinaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Árboles sin aprovechamiento,
33,65 tn/ha
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Copas y ramas de árboles
con aprovechamiento, 12,99
tn/ha
Rodal 17, Zona 2 3,7 3,70
3,70 3,70
Total ha  ......: 3,70 1.431,85 5.297,85
1.17.6 Ha Eliminación de residuos procedentes de copas y ramas de árboles preparados, mediante
retroaraña dotada de desbrozadora de cadenas, con una densidad de residuos menor o igual
a 30 t/ha. Para una pendiente superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Copas y ramas de fustes
empleados como fajinas,
12,99 tn/ha
Rodal 17, Zona 1, (50%
superficie)
1 13,16 13,16
13,16 13,16
Total ha  ......: 13,16 1.435,50 18.891,18
Total subcapítulo 1.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17: 65.695,18
Total presupuesto parcial nº 1 CORTA Y TRATAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL DAÑADA
:
1.037.800,56
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2.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1
2.1.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pte. 30-50% 10 10,00 100,00
100,00 100,00
Total m  ......: 100,00 18,35 1.835,00
2.1.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rodal 1, 605 m de cárcavas 30 2,50 75,00
75,00 75,00
Total m  ......: 75,00 69,50 5.212,50
Total subcapítulo 2.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1: 7.047,50
2.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2
2.2.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 88,82 18,35 1.629,85
2.2.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 66,62 69,50 4.630,09
Total subcapítulo 2.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2: 6.259,94
2.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3
2.3.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 39,78 18,35 729,96
2.3.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 29,83 69,50 2.073,19
Total subcapítulo 2.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3: 2.803,15
2.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4
2.4.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 257,62 18,35 4.727,33
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2.4.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 193,22 69,50 13.428,79
Total subcapítulo 2.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4: 18.156,12
2.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5
2.5.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 81,97 18,35 1.504,15
2.5.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 61,48 69,50 4.272,86
Total subcapítulo 2.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5: 5.777,01
2.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6
2.6.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 52,08 18,35 955,67
2.6.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 39,06 69,50 2.714,67
Total subcapítulo 2.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6: 3.670,34
2.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7
2.7.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 97,90 18,35 1.796,47
2.7.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 73,42 69,50 5.102,69
Total subcapítulo 2.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7: 6.899,16
2.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8
2.8.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 98,97 18,35 1.816,10
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2.8.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 74,23 69,50 5.158,99
Total subcapítulo 2.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8: 6.975,09
2.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9
2.9.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 124,02 18,35 2.275,77
2.9.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 93,01 69,50 6.464,20
Total subcapítulo 2.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9: 8.739,97
2.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10
2.10.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 121,99 18,35 2.238,52
2.10.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 93,01 69,50 6.464,20
Total subcapítulo 2.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10: 8.702,72
2.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11
2.11.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 77,62 18,35 1.424,33
2.11.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 58,22 69,50 4.046,29
Total subcapítulo 2.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11: 5.470,62
2.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12
2.12.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 134,24 18,35 2.463,30
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2.12.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 100,68 69,50 6.997,26
Total subcapítulo 2.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12: 9.460,56
2.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13
2.13.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 217,69 18,35 3.994,61
2.13.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 163,27 69,50 11.347,27
Total subcapítulo 2.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13: 15.341,88
2.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14
2.14.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 66,37 18,35 1.217,89
2.14.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 49,78 69,50 3.459,71
Total subcapítulo 2.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14: 4.677,60
2.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15
2.15.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 90,32 18,35 1.657,37
2.15.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 67,74 69,50 4.707,93
Total subcapítulo 2.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15: 6.365,30
2.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16
2.16.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 46,42 18,35 851,81
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2.16.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 34,82 69,50 2.419,99
Total subcapítulo 2.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16: 3.271,80
2.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17
2.17.1 M Construcción de metro de fajina realizada mediante la superposición de trozas procedentes
de árboles fijadas al terreno convenientemente con materiales provenientes de la zona. Las
ramas y copas con diámetros inferiores a 12 cm se colocaran detrás de la fajina. Pendiente
superior al 30%.
Total m  ......: 107,78 18,35 1.977,76
2.17.2 M Corrección de carcavas mediante muretes transversales de 0,5 m de altura aproximada, con
piedras recojidas en las inmediaciones de las mismas
o mediante el uso de trozas de madera procedentes del apeo del arbolado (según
disponibilidad), reforzados con malla anudada galvanizada y puntales de acero de ø=12 mm,
clavados en el terreno.
Total m  ......: 80,83 69,50 5.617,69
Total subcapítulo 2.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17: 7.595,45
Total presupuesto parcial nº 2 TRABAJOS DE CONTROL DE LA EROSIÓN : 127.214,21
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3.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1
3.1.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
500 plantas/ha
Zona 1 13,14 500,00 6.570,00
Zona 2 2,5 500,00 1.250,00
7.820,00 7.820,00
Total m²  ......: 7.820,00 1,48 11.573,60
3.1.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,001 7.820,00 7,82
7,82 7,82
Total mil  ......: 7,82 22,75 177,91
3.1.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 7,82 744,86 5.824,81
3.1.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 7,82 487,63 3.813,27
3.1.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 7,82 342,93 2.681,71
3.1.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 1.956,00 0,60 1.173,60
3.1.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 1.956,00 0,60 1.173,60
Total subcapítulo 3.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1: 26.418,50
3.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2
3.2.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 6.945,92 1,48 10.279,96
3.2.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 6,95 22,75 158,11
3.2.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 6,95 744,86 5.176,78
3.2.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 6,95 487,63 3.389,03
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3.2.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 6,95 342,93 2.383,36
3.2.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 1.736,00 0,60 1.041,60
3.2.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 1.736,00 0,60 1.041,60
Total subcapítulo 3.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2: 23.470,44
3.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3
3.3.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 3.110,64 1,48 4.603,75
3.3.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 3,11 22,75 70,75
3.3.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 3,11 744,86 2.316,51
3.3.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 3,11 487,63 1.516,53
3.3.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 3,11 342,93 1.066,51
3.3.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 778,00 0,60 466,80
3.3.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 778,00 0,60 466,80
Total subcapítulo 3.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3: 10.507,65
3.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4
3.4.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 20.146,12 1,48 29.816,26
3.4.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 20,15 22,75 458,41
3.4.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 20,15 744,86 15.008,93
3.4.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 20,15 487,63 9.825,74
3.4.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
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Total mil  ......: 20,15 342,93 6.910,04
3.4.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 5.036,00 0,60 3.021,60
3.4.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 5.036,00 0,60 3.021,60
Total subcapítulo 3.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4: 68.062,58
3.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5
3.5.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 6.410,26 1,48 9.487,18
3.5.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 6,41 22,75 145,83
3.5.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 6,41 744,86 4.774,55
3.5.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 6,41 487,63 3.125,71
3.5.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 6,41 342,93 2.198,18
3.5.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 430,00 0,23 98,90
3.5.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 1.770,00 0,60 1.062,00
3.5.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 2.200,00 0,60 1.320,00
Total subcapítulo 3.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5: 22.212,35
3.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6
3.6.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 4.072,83 1,48 6.027,79
3.6.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 4,07 22,75 92,59
3.6.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 4,07 744,86 3.031,58
3.6.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 4,07 487,63 1.984,65
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3.6.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 4,07 342,93 1.395,73
3.6.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 1.018,00 0,60 610,80
3.6.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 1.018,00 0,60 610,80
Total subcapítulo 3.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6: 13.753,94
3.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7
3.7.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 7.655,57 1,48 11.330,24
3.7.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 7,66 22,75 174,27
3.7.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 7,66 744,86 5.705,63
3.7.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 7,66 487,63 3.735,25
3.7.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 7,66 342,93 2.626,84
3.7.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 921,00 0,23 211,83
3.7.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 756,00 0,60 453,60
3.7.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 1.677,00 0,60 1.006,20
Total subcapítulo 3.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7: 25.243,86
3.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8
3.8.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 7.739,58 1,48 11.454,58
3.8.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 7,74 22,75 176,09
3.8.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 7,74 744,86 5.765,22
3.8.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
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Total mil  ......: 7,74 487,63 3.774,26
3.8.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 7,74 342,93 2.654,28
3.8.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 477,00 0,23 109,71
3.8.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 2.278,00 0,60 1.366,80
3.8.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 2.755,00 0,60 1.653,00
Total subcapítulo 3.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8: 26.953,94
3.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9
3.9.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 9.697,98 1,48 14.353,01
3.9.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 9,70 22,75 220,68
3.9.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 9,70 744,86 7.225,14
3.9.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 9,70 487,63 4.730,01
3.9.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 9,70 342,93 3.326,42
3.9.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 468,00 0,23 107,64
3.9.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 2.310,00 0,60 1.386,00
3.9.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 2.778,00 0,60 1.666,80
Total subcapítulo 3.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9: 33.015,70
3.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10
3.10.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 9.539,95 1,48 14.119,13
3.10.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 9,54 22,75 217,04
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3.10.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 9,54 744,86 7.105,96
3.10.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 9,54 487,63 4.651,99
3.10.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 9,54 342,93 3.271,55
3.10.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 482,00 0,23 110,86
3.10.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 2.310,00 0,60 1.386,00
3.10.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 2.792,00 0,60 1.675,20
Total subcapítulo 3.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10: 32.537,73
3.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11
3.11.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 6.070,24 1,48 8.983,96
3.11.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 6,07 22,75 138,09
3.11.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 6,07 744,86 4.521,30
3.11.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 6,07 487,63 2.959,91
3.11.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 6,07 342,93 2.081,59
3.11.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 1.517,00 0,60 910,20
3.11.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 1.517,00 0,60 910,20
Total subcapítulo 3.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11: 20.505,25
3.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12
3.12.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 10.497,65 1,48 15.536,52
3.12.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
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Total mil  ......: 10,50 22,75 238,88
3.12.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 10,50 744,86 7.821,03
3.12.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 10,50 487,63 5.120,12
3.12.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 10,50 342,93 3.600,77
3.12.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 2.624,00 0,60 1.574,40
3.12.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 2.624,00 0,60 1.574,40
Total subcapítulo 3.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12: 35.466,12
3.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13
3.13.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 17.023,48 1,48 25.194,75
3.13.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 17,02 22,75 387,21
3.13.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 17,02 744,86 12.677,52
3.13.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 17,02 487,63 8.299,46
3.13.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 17,02 342,93 5.836,67
3.13.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 900,00 0,23 207,00
3.13.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 5.512,00 0,60 3.307,20
3.13.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 6.412,00 0,60 3.847,20
Total subcapítulo 3.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13: 59.757,01
3.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14
3.14.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 5.190,06 1,48 7.681,29
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3.14.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 5,19 22,75 118,07
3.14.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 5,19 744,86 3.865,82
3.14.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 5,19 487,63 2.530,80
3.14.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 5,19 342,93 1.779,81
3.14.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 448,00 0,23 103,04
3.14.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 1.100,00 0,60 660,00
3.14.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 1.548,00 0,60 928,80
Total subcapítulo 3.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14: 17.667,63
3.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15
3.15.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 7.062,95 1,48 10.453,17
3.15.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 7,06 22,75 160,62
3.15.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 7,06 744,86 5.258,71
3.15.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 7,06 487,63 3.442,67
3.15.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 7,06 342,93 2.421,09
3.15.6 Ud Pinus halepensis 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 97,00 0,23 22,31
3.15.7 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 2.608,00 0,60 1.564,80
3.15.8 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 2.705,00 0,60 1.623,00
Total subcapítulo 3.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15: 24.946,37
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3.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16
3.16.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 3.630,24 1,48 5.372,76
3.16.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 3,63 22,75 82,58
3.16.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 3,63 744,86 2.703,84
3.16.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 3,63 487,63 1.770,10
3.16.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 3,63 342,93 1.244,84
3.16.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 907,00 0,60 544,20
3.16.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 907,00 0,60 544,20
Total subcapítulo 3.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16: 12.262,52
3.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17
3.17.1 M² Construcción de banqueta con retroexcavadora, de 1 m² de superficie aproximada y 50 cm de
profundidad, con remoción de tierra y sin extracción. En pendientes superiores al 30%.
Total m²  ......: 8.428,22 1,48 12.473,77
3.17.2 Mil Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con
envase termoformado o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los distintos métodos
de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 8,43 22,75 191,78
3.17.3 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en suelos preparados mediante banquetas. No se incluye el precio de
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.
Total mil  ......: 8,43 744,86 6.279,17
3.17.4 Mil Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la
recogida del agua.
Total mil  ......: 8,43 487,63 4.110,72
3.17.5 Mil Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que
existan éstas en las proximidades.
Total mil  ......: 8,43 342,93 2.890,90
3.17.6 Ud Olea europea 1 savia cont. 300 cm³ (MFR Identificado)
Total Ud  ......: 2.107,00 0,60 1.264,20
3.17.7 Ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.)
Total Ud  ......: 2.107,00 0,60 1.264,20
Total subcapítulo 3.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17: 28.474,74
Total presupuesto parcial nº 3 RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL : 481.256,33
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Total presupuesto parcial nº 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 20.017,56
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Presupuesto de ejecución material
1 CORTA Y TRATAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL DAÑADA 1.037.800,56
1.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1 56.760,83
1.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2 51.555,74
1.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3 22.573,69
1.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4 144.418,36
1.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5 48.397,66
1.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6 41.623,55
1.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7 56.083,18
1.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8 55.977,35
1.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9 69.946,20
1.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10 80.201,25
1.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11 46.617,82
1.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12 60.014,50
1.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13 117.399,00
1.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14 31.842,64
1.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15 61.658,68
1.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16 27.034,93
1.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17 65.695,18
2 TRABAJOS DE CONTROL DE LA EROSIÓN 127.214,21
2.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1 7.047,50
2.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2 6.259,94
2.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3 2.803,15
2.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4 18.156,12
2.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5 5.777,01
2.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6 3.670,34
2.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7 6.899,16
2.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8 6.975,09
2.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9 8.739,97
2.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10 8.702,72
2.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11 5.470,62
2.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12 9.460,56
2.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13 15.341,88
2.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14 4.677,60
2.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15 6.365,30
2.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16 3.271,80
2.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17 7.595,45
3 RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 481.256,33
3.1.- ACTUACIONES EN EL RODAL 1 26.418,50
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3.2.- ACTUACIONES EN EL RODAL 2 23.470,44
3.3.- ACTUACIONES EN EL RODAL 3 10.507,65
3.4.- ACTUACIONES EN EL RODAL 4 68.062,58
3.5.- ACTUACIONES EN EL RODAL 5 22.212,35
3.6.- ACTUACIONES EN EL RODAL 6 13.753,94
3.7.- ACTUACIONES EN EL RODAL 7 25.243,86
3.8.- ACTUACIONES EN EL RODAL 8 26.953,94
3.9.- ACTUACIONES EN EL RODAL 9 33.015,70
3.10.- ACTUACIONES EN EL RODAL 10 32.537,73
3.11.- ACTUACIONES EN EL RODAL 11 20.505,25
3.12.- ACTUACIONES EN EL RODAL 12 35.466,12
3.13.- ACTUACIONES EN EL RODAL 13 59.757,01
3.14.- ACTUACIONES EN EL RODAL 14 17.667,63
3.15.- ACTUACIONES EN EL RODAL 15 24.946,37
3.16.- ACTUACIONES EN EL RODAL 16 12.262,52
3.17.- ACTUACIONES EN EL RODAL 17 28.474,74
4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 20.017,56
Total .........: 1.666.288,66
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
ORIHUELA
ÁNGELA BOTELLA CERECEDA
PRESUPUESTOS GENERAL
Proyecto: ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL EN ZONAS AFECTADAS POR DAÑOS POR
SEQUÍA, T.M.DE ORIHUELA, (ALICANTE)
Capítulo Importe
Capítulo 1 CORTA Y TRATAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL DAÑADA 1.037.800,56
Capítulo 1.1 ACTUACIONES EN EL RODAL 1 56.760,83
Capítulo 1.2 ACTUACIONES EN EL RODAL 2 51.555,74
Capítulo 1.3 ACTUACIONES EN EL RODAL 3 22.573,69
Capítulo 1.4 ACTUACIONES EN EL RODAL 4 144.418,36
Capítulo 1.5 ACTUACIONES EN EL RODAL 5 48.397,66
Capítulo 1.6 ACTUACIONES EN EL RODAL 6 41.623,55
Capítulo 1.7 ACTUACIONES EN EL RODAL 7 56.083,18
Capítulo 1.8 ACTUACIONES EN EL RODAL 8 55.977,35
Capítulo 1.9 ACTUACIONES EN EL RODAL 9 69.946,20
Capítulo 1.10 ACTUACIONES EN EL RODAL 10 80.201,25
Capítulo 1.11 ACTUACIONES EN EL RODAL 11 46.617,82
Capítulo 1.12 ACTUACIONES EN EL RODAL 12 60.014,50
Capítulo 1.13 ACTUACIONES EN EL RODAL 13 117.399,00
Capítulo 1.14 ACTUACIONES EN EL RODAL 14 31.842,64
Capítulo 1.15 ACTUACIONES EN EL RODAL 15 61.658,68
Capítulo 1.16 ACTUACIONES EN EL RODAL 16 27.034,93
Capítulo 1.17 ACTUACIONES EN EL RODAL 17 65.695,18
Capítulo 2 TRABAJOS DE CONTROL DE LA EROSIÓN 127.214,21
Capítulo 2.1 ACTUACIONES EN EL RODAL 1 7.047,50
Capítulo 2.2 ACTUACIONES EN EL RODAL 2 6.259,94
Capítulo 2.3 ACTUACIONES EN EL RODAL 3 2.803,15
Capítulo 2.4 ACTUACIONES EN EL RODAL 4 18.156,12
Capítulo 2.5 ACTUACIONES EN EL RODAL 5 5.777,01
Capítulo 2.6 ACTUACIONES EN EL RODAL 6 3.670,34
Capítulo 2.7 ACTUACIONES EN EL RODAL 7 6.899,16
Capítulo 2.8 ACTUACIONES EN EL RODAL 8 6.975,09
Capítulo 2.9 ACTUACIONES EN EL RODAL 9 8.739,97
Capítulo 2.10 ACTUACIONES EN EL RODAL 10 8.702,72
Capítulo 2.11 ACTUACIONES EN EL RODAL 11 5.470,62
Capítulo 2.12 ACTUACIONES EN EL RODAL 12 9.460,56
Capítulo 2.13 ACTUACIONES EN EL RODAL 13 15.341,88
Capítulo 2.14 ACTUACIONES EN EL RODAL 14 4.677,60
Capítulo 2.15 ACTUACIONES EN EL RODAL 15 6.365,30
Capítulo 2.16 ACTUACIONES EN EL RODAL 16 3.271,80
Capítulo 2.17 ACTUACIONES EN EL RODAL 17 7.595,45
Capítulo 3 RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 481.256,33
Capítulo 3.1 ACTUACIONES EN EL RODAL 1 26.418,50
Proyecto: ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL EN ZONAS AFECTADAS POR DAÑOS POR
SEQUÍA, T.M.DE ORIHUELA, (ALICANTE)
Capítulo Importe
Capítulo 3.2 ACTUACIONES EN EL RODAL 2 23.470,44
Capítulo 3.3 ACTUACIONES EN EL RODAL 3 10.507,65
Capítulo 3.4 ACTUACIONES EN EL RODAL 4 68.062,58
Capítulo 3.5 ACTUACIONES EN EL RODAL 5 22.212,35
Capítulo 3.6 ACTUACIONES EN EL RODAL 6 13.753,94
Capítulo 3.7 ACTUACIONES EN EL RODAL 7 25.243,86
Capítulo 3.8 ACTUACIONES EN EL RODAL 8 26.953,94
Capítulo 3.9 ACTUACIONES EN EL RODAL 9 33.015,70
Capítulo 3.10 ACTUACIONES EN EL RODAL 10 32.537,73
Capítulo 3.11 ACTUACIONES EN EL RODAL 11 20.505,25
Capítulo 3.12 ACTUACIONES EN EL RODAL 12 35.466,12
Capítulo 3.13 ACTUACIONES EN EL RODAL 13 59.757,01
Capítulo 3.14 ACTUACIONES EN EL RODAL 14 17.667,63
Capítulo 3.15 ACTUACIONES EN EL RODAL 15 24.946,37
Capítulo 3.16 ACTUACIONES EN EL RODAL 16 12.262,52
Capítulo 3.17 ACTUACIONES EN EL RODAL 17 28.474,74
Capítulo 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 20.017,56
Presupuesto de ejecución material 1.666.288,66
13% de gastos generales 216.617,53
6% de beneficio industrial 99.977,32
Suma 1.982.883,51
21% IVA 416.405,54
Presupuesto de ejecución por contrata 2.399.289,05
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.
ORIHUELA
ÁNGELA BOTELLA CERECEDA
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1. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El nombre del proyecto sobre el que se trabaja es: “Restauración Forestal y medioambiental 
en   zonas afectadas por sequía en el monte La Sierra AL1052, del T.M. de Orihuela (Alicante)”. 
El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la expresada cantidad de: 
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS. (1.666.288,66 € ). 
El plazo inicial de la ejecución de la obra es de: 24 meses meses. 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El objetivo del estudio de Seguridad y Salud, es definir los posibles riesgos durante la 
ejecución de la obra, donde se describirán una serie de procedimientos concretos para su realización, 
con la intención de evitar posibles accidentes en los trabajadores. 
Por lo que es necesario concretar los objetivos de este trabajo técnico en los apartados que se 
describen a continuación: 
- Conocer el proyecto y la tecnología que se va a utilizar para su ejecución. 
- Conocer las unidades de obra y lo métodos y tecnología viables para su ejecución. 
- Definir los riesgos detectables para cada uno de los trabajos. 
- Diseñar las líneas preventivas de protección colectiva 
- Elaborar un Plan de Seguridad y Salud, que sirva de base para el Estudio de Seguridad y 
Salud, que elabore el Contratista o Adjudicatario. 
- Crear un ambiente de salud laboral en la obra. 
- Definir las actuaciones a seguir en caso de accidente, para que la asistencia sea la 
adecuada. 
- Informar y formar a los trabajadores con métodos correctos de trabajo, para prevenir los 
accidentes. 
- Diseñar la metodología necesaria para los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento en unas condiciones de Seguridad y Salud. 
- Diseñar cuantos mecanismos preventivos sean necesarios. 
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La elaboración del Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectar y presentar todos los 
posibles riesgos analizando su total importancia para la ejecución de la obra.       
Además, se tendrá en cuenta la tecnología utilizable por el medio propio instrumental o 
encomienda de la obra, con intención de que el Plan de Seguridad y Salud, encaje técnicamente y 
económicamente sin diferencias notables con el presente trabajo. Siendo responsabilidad de la 
empresa, medio propio instrumental o encomienda conseguir que el proceso de producción de la 
obra sea seguro. 
 
3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 
OBRA. 
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
La obra objeto de este estudio de seguridad y salud, consiste en la ejecución de trabajos para la 
restauración forestal y medioambiental en el monte La Sierra, del T.M. de Orihuela (Alicante). 
La sierra se encuentra situada en el Término Municipal de Orihuela (Alicante). Las vías de 
acceso son: La carretera N-340,  hacia las Pedanías del Raeguero de Bonanza, Raeguero de  Levante, 
La Aparecida, Raeguero de Poniente y diversos caminos que conducen a la zona arbolada. 
El proyecto se denomina: “Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por 
sequía en el monte La Sierra AL1052, del T.M. de Orihuela (Alicante).” 
 
3.2. PROPIETARIO/PROMOTOR 
La zona de actuación corresponde  al Monte de Utilidad Pública “Sierra y Ampliaciones, 
AL005”. Número de Elenco/consorcio:”AL1052”, con una superficie pública según el catálogo  de 
1992,4192 ha y una superficie total de 1992,7197 ha. 
 
3.3. SITUACIÓN ACTUAL 
Tráfico rodado y accesos 
El tráfico rodado es permanente en la carretera N-340, principal acceso a la zona de estudio y a 
numerosas zonas urbanizadas cercanas a la sierra. 
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Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización 
de los trabajos de la obra. 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, 
por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con 
el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son: 
 
· Accesos rodados a la obra: Tráfico rodado moderado y permanente. 
· Circulaciones peatonales: Numerosos senderos que cruzan la zona de estudio. 
 
3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
Para los trabajos a realizar en este proyecto, la prevención de riesgos está encaminada a la 
realización de trabajos en zonas muy accidentadas con pendientes elevadas, zonas de difícil acceso, 
arbolado, etc.. 
.Por lo que el proceso productivo de interés para la prevención consistirá en: 
- Señalización de obra en los distintos accesos a la zona de trabajo 
- Colocación de postes informativos. 
- Apeo de pies muertos, desrame y descope. 
- Saca mecanizada 
- Ahoyado mecanizado. 
- Plantación. 
 
3.5. DISTINTOS OFICIOS PREVISTOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
Los oficios previstos son los siguientes: 
- Peón especialista forestal 
- Peón especialista forestal con p.p. jefe de cuadrilla. 
- Operario de maquinaria pesada 
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4. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
4.1 NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR EN LA OBRA. 
Para ejecutar la obra en un plazo de 24 meses, con la mano de obra necesaria, se estima la 
intervención de un número de 25 personas por mes , independientemente de su sistema de 
contratación. 
El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de 
protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los 
Trabajadores", será 25. 
Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores 
que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente. 
Así se exige en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
El análisis de riesgos se realiza antes del comienzo de la obra, para concretar los supuestos 
riesgos previsibles durante la ejecución de los trabajos. 
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto básico de la 
obra: “Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte La Sierra 
AL1052, del T.M. de Orihuela (Alicante).” Como consecuencia de la tecnología dedicada a ejecutar, 
que puede ser variada por la empresa Adjudicatoria o encomienda en su Plan de Seguridad y Salud, 
cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 
Los riesgos analizados se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los equipos de 
protección individual y correcta señalización  de las distintas categorías de riesgos: “riesgo trivial”, 
“riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, plasmados en el Estudio de Seguridad y Salud, donde el 
éxito de prevención dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. 
A la vista de la metodología de construcción del proceso productivo previsto, del número de 
trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 
globalmente son:  
- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
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- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 
diferentes unidades de obra 
- Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 
conservar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos 
o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear 
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de la 
obra. 
- Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 
máquinas cuya utilización se previene. 
 
Se opta por la metodología de identificar los riesgos específicos, las medidas de prevención y 
protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse. 
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas se reiteran en 
numerosas fases de la obra. Esto se debe a que la información deberá llegar a los trabajadores de 
forma fraccionada y por especialidades, para su información y formación. 
 
Actividad: RIESGOS EN IMPLANTACIÓN 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas de personal al mismo nivel 
- Atropellos y golpes contra objetos 
- Caída de materiales 
- Incendios 
- Riesgos de contacto eléctrico 
- Derrumbamiento de acopios 
 
Actividad: RIESGO EN COLOCACIÓN DE POSTES INFORMATIVOS 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas de personal al mismo nivel 
- Sobreesfuerzos 
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- Ruidos 
- Vibraciones 
- Picaduras de insectos 
- Golpes por objetos y Herramientas. 
 
Maquinaria: MOTOSIERRA 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas de personal al mismo nivel 
- Sobreesfuerzos 
- Ruidos 
- Vibraciones 
- Picaduras de insectos 
- Contactos térmicos 
- Golpes por objetos y Herramientas 
 
Actividad: TRACTOR FORESTAL AUTOCARGADOR 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas de personal al mismo nivel 
- Vuelcos 
- Atropellos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Incendios 
- Ruidos 
- Vibraciones 
- Contacto eléctrico 
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Actividad: TRACTOR FORESTAL  DE ARRASTRE O SKIDDER 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas de personal al mismo nivel 
- Vuelcos 
- Atropellos 
- Choques 
- Atrapamientos 
- Incendios 
- Ruidos 
- Vibraciones 
 
Actividad: APEO CON  RETROARAÑA 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas a distinto nivel 
- Atropello 
- Desplazamientos incontrolados de la maquina  
- Vuelco de la maquina  
- Incendio. 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Atrapamiento 
- Contacto eléctrico 
- Golpes con objetos 
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Actividad: RETROEXCAVADORA AHOYADO 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas al mismo nivel 
- Deslizamientos 
- Vuelcos 
- Pinchazos 
- Atropellos 
- Proyección de fragmentos 
- Atrapamientos 
- Contacto con sustancias nocivas (polvo) 
- Ruido  
- Vibraciones 
 
Actividad: CAMIÓN BASCULANTE 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas al mismo nivel 
- Deslizamientos 
- Vuelcos del camión 
- Atrapamientos 
- Atropellos 
- Pinchazos 
- Proyección de fragmentos 
- Incendios 
- Contacto con sustancias tóxicas (polvo) 
- Ruido 
- Vibraciones 
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Actividad: VEHÍCULO TODOTERRENO 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas al mismo nivel 
- Deslizamientos 
- Vuelco 
- Atrapamientos 
- Pinchazos 
- Golpes por objetos 
- Proyección de fragmentos 
- Incendios 
- Ruidos 
- Picaduras de insectos 
 
Actividad: LABORES PLANTACIÓN 
Sujetos valorados: Peón Forestal y Capataz cuadrilla 
Nombre del peligro identificado: 
- Caídas al mismo y distinto nivel 
- Deslizamientos 
- Cortes por manejo de herramientas 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos 
- Incendio 
- Contacto con sustancias tóxicas (polvo) 
- Picaduras de insectos 
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6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS DE LA 
OBRA 
El proyecto prevé el uso en la zona de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. 
Basándonos en el tipo de actuaciones conocemos que el proyecto esta sujeto a un riesgo de 
incendio por coincidir diversos factores que favorecen esta situación tales como: el calor, el 
combustible y los residuos vegetales depositados en el monte. 
Por ello, en el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a cumplir por 
el Adjudicatario, medio propio instrumental o encomienda en su Plan de Seguridad y Salud, con el 
objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra. 
Algunos de los materiales y trabajos que pueden llegar a producir un incendio son: las 
hogueras de obra, la madera y los residuos procedentes de la actividad forestal, el almacenamiento 
de objetos o maquinaria impregnados en combustibles y el llenado de los depósitos de la maquinaria 
con combustible. 
 
7. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
Una vez realizado el análisis de los riesgos detectables se utilizará el siguiente material: 
-  Extintores de incendios en los tractores. 
-  Extintores en los vehículos de las brigadas. 
 
 
8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA A UTILIZAR EN 
LA OBRA 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han 
podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las 
actividades  individuales  a  realizar  por  los  trabajadores  y  por  el  resto  de  personas  que 
intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente 
listado: 
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- Guantes de uso general lona y serraje. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Ropa de trabajo de una pieza (100% algodón). 
- Traje impermeable 
- Zapatos seguridad 
- Casco de seguridad  
- Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodón). 
- Chaleco alta visibilidad 
- Gafas antipolvo montura integral 
- Gafas de protección contra impactos 
- Mascarilla autofiltrante. 
- Cinturón antivibratorio 
- Cartel indicativo riesgo con soporte 
- Cinta bicolor para balizamiento 
- Cono balizamiento de plástico 
- Banderola colgante para señalización 
- Placa de señalización de riesgos 
 
9. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre en el análisis de 
los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas 
adoptadas, donde se ponga en manifiesto la necesidad de: 
- Señalizar determinados riesgos, llamando la atención de los trabajadores. 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación o emergencia. 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
14 
 
 
9.1. SEÑALIZACIÓN VIAL 
Se realizará la señalización vial en el momento en que los trabajos se realicen en zonas de 
tránsito de vehículos 
 
10. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
10.1. PRIMEROS AUXILIOS 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, se prevé que la Empresa Adjudicataria, el medio propio instrumental o 
encomienda, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos 
previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de 
su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas 
que sean subcontratadas por ella para esta obra. 
En la obra existirá un botiquín portátil de primeros auxilios que contendrá los materiales 
mínimos citados en el Real Decreto 486/97. Ubicado en una zona visible, conocida por los 
trabajadores y direcciones de los centros médicos más próximos y de los servicios de emergencia 
existentes en la zona. 
Emergencias: 
- Emergencias 112 
- Bomberos     080 
Centros médicos: 
- Hospital de la Vega Baja    965877784    
 
10.2 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista. El medio 
propio instrumental o encomienda lo definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y 
Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
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11.   SISTEMA   DECIDIDO   PARA   EL   CONTROL   DEL   NIVEL   DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES 
-  El plan de Seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad 
y Salud. 
-  El sistema elegido será definido por el medio propio instrumental o encomienda en su 
Plan de Seguridad y Salud que confeccione. 
- La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan 
de obra previsto. 
- El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma 
del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de 
condiciones técnicas y particulares 
 
12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
Todos los trabajadores antes de comenzar su participación en las obras deben estar formados e 
informados sobre los riesgos existentes durante la ejecución de las mismas y de las medidas 
preventivas a adoptar para evitarlos, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos 
de protección individual. 
 
 
 
        En Valencia, 7 de junio de 2015 
 REDACTOR 
Ingeniero Forestal y del medio Natural 
 
Ángela Botella Cereceda 
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1. OBJETIVOS 
 
Los objetivos del pliego del pliego de Seguridad y Salud tiene por objeto:  
- Definir qué obligaciones deberá asumir el Contratista. 
- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
- Concretar la calidad de la prevención en la ejecución de la obra. 
- Exigir  al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas 
que son propias de su sistema de ejecución de esta obra. 
- Definir el sistema de evaluación de  propuestas hechas por el Plan de Seguridad y Salud, 
a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud 
- Determinar los niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito. 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
- Realizar un programa formativo en materia de Seguridad y Salud. 
 
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la ejecución de la obra: 
Restauración forestal y medioambiental en zonas afectadas por sequía en el monte La Sierra 
AL1052, del T.M. de Orihuela (Alicante) se han definido los medios de protección colectiva.  
 
 Condiciones generales. 
 
El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, se cumplan todas las condiciones 
generales:  
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1º) La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y 
Salud.  
2º) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el 
Plan de ejecución de obra. 
3º) En el caso de que las protecciones tengan caducidad de uso reconocida, las que se vayan 
a utilizar en la obra serán nuevas. 
4º) Estarán en acopio real en la obra con unas condiciones idóneas de almacenamiento para 
su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en materia de Seguridad  y  
Salud, para  comprobar si  su  calidad  se corresponde con la definida en este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
5º) Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.  
6º) El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de 
ejecución de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada 
de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de 
Seguridad y Salud 
7º) La protección que presente un estado deteriorado con merma efectiva de su calidad 
real. Será desmontada de inmediato y sustituida. 
8º) En el caso de que sea necesario modificar la disposición de la instalación de la protección 
colectiva, la nueva situación será definida  de manera concreta en los Planos de Seguridad 
y Salud. Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud. 
9º) Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección 
de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de 
la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; 
visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 Condiciones generales. 
 
Los equipos de protección individual protegerán del riesgo correspondiente y serán cómodos y 
permitirán una ventilación suficiente, su manejo será fácil y operativo, con el fin de evitar negativas 
a su uso. 
Todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 
condiciones generales: 
 
1º) Estarán certificados y portarán de modo visible la marca de conformidad europea CE 
 
2º) Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 
individual. 
3º) Los equipos de protección individual serán de uso personal e intransferibles, con 
excepción de los cinturones de seguridad. 
 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 
16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
 
 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas: 
Vallas de contención de peatones 
- Se replantearán retranquedas como mínimo a 2 m de la excavación 
- No se desmantelarán hasta que el riesgo no haya desaparecido. 
- Esta protección se mantendrá hasta que el riesgo no haya desaparecido. 
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Extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento que se considere oportuno 
por el fabricante. 
 
Cintas de balizamiento y señalización 
Las cintas y señales se instalarán donde exista un riesgo evidente para los trabajadores. No se 
desmontarán hasta que el riesgo no haya desaparecido. 
 
 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual: 
Cascos de seguridad normales, clase N 
Especificación técnica: casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre 
el cráneo con cintas textiles de amortiguación y anti-sudatorio frontal. 
Obligación  de uso: durante toda la realización  de la obra  y en todos los lugares, con 
excepción del: interior de talleres; instalaciones provisionales para  los  trabajadores;  oficinas  
y en  el  interior  de  cabinas  de  maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos. 
Ámbito de la obligación de la utilización: durante toda la estancia en la misma. 
Los que están obligados a utilizar la protección del casco son: 
 
- Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los subcontratistas y 
autónomos si los hubiere. 
- Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mano de todas 
las empresas participantes. 
- Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 
 
 
Faja antivibratoria 
Especificación técnica: faja elástica de protección de cintura y vértebras lumbares, en diversas   
tallas, para su protección contra movimientos vibratorios u oscilaciones. 
Obligación de uso: en la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo 
vibraciones. 
Ámbito de la obligación de la utilización: toda la obra. 
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Los que están obligados a la utilización de fajas antivibratorias son: 
 
-    Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
-    Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 
 
Filtro mecánico para mascarillas antipolvo 
Especificación técnica: filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, con retención 
superior al 98%. 
Obligación de uso: en cualquier trabajo a realizar en atmosferas pulverulentas o con su 
producción, en el que esté indicado al cambio del filtro por rotura o saturación. 
Del cambio se dará cuenta documental a la dirección Facultativa de Seguridad.  
Ámbito de la obligación de la utilización: toda la obra, con independencia del sistema de 
contratación utilizado. 
Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarillas antipolvo son: 
 
- Oficiales,  ayudantes,  peones,  especialistas  y  conductores,  etc.  que realicen trabajos 
con martillos neumáticos, rozadoras, sierras, tronzadoras y maquinaria en general. 
 
Guantes de cuero y loneta 
Especificación técnica: guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos 
de la mano; dorso en loneta de algodón. Dotado de sistema de fijación a la mano, mediante bandas 
extensibles de tejido (gomas). 
Obligación de uso: en todos los trabajos de manejo de herramientas manuales (picos, palas), 
en todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas,  en  el  manejo  de  
sogas  o  cuerdas  de  gobierno  de  cargas  en suspensión, en todos los trabajos asimilables, por 
analogía a los citados. 
 Ámbito de la obligación de la utilización: en todo el recinto de la obra. 
Los que están obligados a la utilización de estos guantes son: 
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- Peones en general. 
- Peones especialistas de montaje de encofrados. 
- Oficiales de encofradores. 
- Personal  asimilable  por  analogía  de  riesgos  en  las  manos  a  los mencionados. 
 
 
Mascarilla antipartículas con filtro mecánico. 
Especificación  técnica:  mascarilla  de  cubrición  total  de  vías  respiratorias, nariz y boca, 
fabricada en P.V.C., con portafiltros mecánico y primer filtro para  su  uso  inmediato,  
adaptable  a  la  cabeza  mediante  bandas  elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de 
válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar. 
Obligación de uso: en cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con 
concentración de polvo. 
Ámbito de la utilización: en todo el recinto de la obra. 
Los que están obligados a la utilización de esta mascarilla son: 
 
- Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes máquinas  o  
herramientas: rozadora  (apertura  de  rozar),  tronzadora (sobre masa de tierra), martillo 
neumático, maquinaria para el movimiento de tierras. 
 
 
Traje impermeable 
Especificación técnica: traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, formado por 
chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por 
abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida 
en el mismo 
Obligación de uso: en aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con 
goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 
Ámbito de la utilización: en toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de este traje impermeable: 
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- Todos  los  trabajadores  de  las  obras  independientemente  de  que pertenezcan a la 
plantilla de la empresa principal o subcontratistas. 
 
 
Gafas de Seguridad contra el polvo y los impactos 
Especificación técnica: Gafas de Seguridad anti impactos en los ojos. Fabricadas con montura 
de vinilo, pantalla exterior de policarbonato. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza.  
Obligación de su utilización: en aquellos trabajos sujetos a  máquinas herramienta como 
motosierras y motodesbrozadoras. 
Ámbito de obligación de su utilización: en toda la obra. 
Los que están obligados a su uso: 
- Todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior. 
 
Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 
 Especificación técnica: Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y 
confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona 
de la pelvis hasta cintura. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al 
nivel de la cintura. Fabricados en algodón y poliéster al 50%.  
Obligación de su utilización: Todo tipo de trabajo manual con o sin maquinaria. 
Ámbito de obligación de su utilización En toda la obra. 
Los que están obligados a su uso de trajes de trabajo: 
- Peones en general. 
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 
Especificación técnica: unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por 
retención mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de 
aluminio protegido para la cara. Obligación de su utilización: en cualquier trabajo con producción de 
polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
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Ámbito de obligación de su utilización: en todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas 
saturadas de polvo. 
Los que están obligados al uso de mascarillas de papel contra el polvo: 
- Oficiales, ayudantes y peones que manejan herramientas productoras de atmósferas de polvo. 
 
 Chaleco reflectante 
Especificación técnica: unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa 
iluminación, formado por peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o 
catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas 
"Velcro". 
Obligación de su utilización: se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares 
con escasa iluminación. 
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 
- Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea 
recomendable su señalización personal para evitar accidentes. 
 
Protectores auditivos 
Especificación técnica: unidad de protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 
orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso 
optativo con o sin el casco de Seguridad. 
Obligación de su utilización: en la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya 
presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra  
Los que están obligados a la utilización de protectores auditivos: 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso. 
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4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 
de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Descripción técnica: Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 
1.977 de 14 de abril. 
Normas de Seguridad de la señalización. 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes 
en la obra se considera la necesidad para avisar sobre la existencia de algún riesgo. 
 
Señalización vial 
Descripción técnica: Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -
Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
5. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la 
de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 
 Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre 
 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
 
 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 
 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 Real  Decreto  2177/2004  Modifica  R.D.  1215/1997 que  establece  disposiciones 
mínimas  de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 
altura. 
 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
Cualquier obra de estas características está sujeta a un alto riesgo de incendios, por lo que se 
establece una normativa de obligado cumplimiento para minimizar los riesgos. 
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Las normas son las siguientes: 
 Queda terminantemente prohibido encender fuego. 
 Queda terminantemente prohibido FUMAR mientras se trabaja. 
 En las paradas técnicas de descanso, si se fuma, realizarlo alejado del lugar de 
trabajo; al finalizar, apagar el cigarro con agua y enterrar la colilla o restos que hayan 
quedado. 
 Cuando se trabaje con maquinaria manual, evitar la producción de chispas y la salida de 
gases hacia concentraciones de restos combustibles. 
 Cuando se trabaje con tractores próximos a vegetación, visualizar la zona de trabajo 
que va quedando atrás para detectar posibles focos o causas de incendio evitando así ser 
sorprendidos. 
 Extremar las precauciones en verano y en días de grandes temperaturas y viento de 
Poniente.  
 La  entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación 
clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la 
empresa. 
 
7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 
trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales 
y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento 
de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto  de  las  protecciones  colectivas  y  de  los  equipos  de  protección 
individual necesario para su protección. El Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares da las 
pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su Plan de 
Seguridad y Salud. 
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8. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de Seguridad y Salud" 
los siguientes principios de socorro: 
 
1º) Se le atenderá de inmediato a la persona accidentada con el fin de evitar el agravamiento 
o progresión de las lesiones. 
2º) En caso de caída desde altura o a distinto nivel, se supondrá siempre, que pueden 
existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta su traslado. 
3º) En caso de gravedad, se evacuará al herido lo más rápidamente posible. 
4º) El  Contratista  adjudicatario  comunicará,  a  través  del  "plan  de  Seguridad  y  
Salud"  que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada 
con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más 
cómoda y segura evacuación de esta obra. 
5º) El  Contratista  adjudicatario  comunicará,  a  través  del  "plan  de  Seguridad  y  
Salud"  que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, 
previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 
 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros 
auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
 
- Agua oxigenada 
- Alcohol de 96 grados 
- Tintura de iodo 
- Amoniaco o similar 
- Gasa estéril 
- Algodón hidrófilo estéril 
- Esparadrapo antialérgico 
- Torniquetes antihemorrágicos 
- Guantes esterilizados 
- Apósitos autoadhesivos 
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- Analgésicos 
- Pomadas para las quemaduras 
- Pomadas para los dolores musculares 
- Pomadas para picaduras de insectos. 
- Colirio anestésico 
 
9. OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA  ADJUDICATARIO  EN  MATERIA  DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
1º) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y 
Salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
2º) Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan 
de Seguridad y Salud. 
3º) Incorporar al plan de Seguridad y Salud,  las partidas de Seguridad con el fin de que 
puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz. 
4º) Entregar el plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre. 
5º) Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con 
el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, 
pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de Seguridad y 
Salud que se apruebe. 
6º) En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el 
del plan de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las 
diferencias y darles la solución más oportuna, con la autoría del estudio de Seguridad y 
Salud antes de la firma del acta de replanteo. 
7º) Transmitir la prevención contenida en el plan de Seguridad y Salud aprobado, a 
todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir 
con las condiciones y prevención en él expresadas. 
8º) Entregar a todos los trabajadores de la obra los equipos de protección individual 
definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de Seguridad y 
Salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
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9º) Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares del plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el 
plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, 
con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la 
obra. 
10º) Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en 
el plan de Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los 
trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de 
posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, 
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para  ser  utilizadas por  
todos los  trabajadores de  la  obra. 
11º) Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como 
queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 
 
 
10. NORMAS    DE    MEDICIÓN    Y    CERTIFICACIÓN    DE    LAS    PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Las mediciones de los componentes y equipos de Seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y h. No 
se admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis 
de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 
Seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
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11. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los 
siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de Seguridad y Salud no 
podrá ser otorgada. 
Requisitos que debe cumplir: 
 
- Es de requisito indispensable que se elabore el Plan de Seguridad y Salud para su 
aprobación antes de la firma del acta de replanteo, cumpliendo con las especificaciones 
de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de octubre. 
 
- El contenido de todos los documentos de este estudio de Seguridad y Salud debe ser 
respetado, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de ejecución que es propia 
del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester 
para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de Seguridad y 
Salud.  
 
- Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 
 
 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud está legalmente obligado a tenerlo a 
disposición de: Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y 
Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
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dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en su 
defecto la dirección facultativa, remitirán en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y lo notificarán al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
13. LIBRO DE ÓRDENES 
Las órdenes de Seguridad y Salud, las dará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o en 
su caso la Dirección Facultativa de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y 
Asistencias" de la obra. 
 
14. LIBRO DE VISITAS 
El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
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CUADRO DE PRECIOS  
 
MANO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de mano de obra Página 2
Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total
1 mo011 Oficial 1ª construcción. 15,670 7,492 h 117,40
2 mo052 Ayudante electricista. 14,680 2,448 h 35,94
3 mo060 Peón ordinario construcción. 14,310 40,542 h 580,16
Total mano de obra: 733,50
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 
 
MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de materiales Página 2
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
1 mt50ica010b Acometida provisional de
saneamiento a caseta prefabricada
de obra.
413,200 5,000 Ud 2.066,00
2 mt50mca100 Nevera eléctrica. 327,850 0,400 Ud 131,14
3 mt50cas010b Mes de alquiler de caseta
prefabricada para aseos en obra,
de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno
expandido; instalaciones de
fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante;
revestimiento de tablero
melaminado en paredes; placa
turca, plato de ducha y lavabo de
tres grifos, de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante;
puerta de madera en placa turca y
cortina en ducha.
214,080 2,000 Ud 428,16
4 mt50mca090 Horno microondas de 18 l y 800 W. 199,180 0,400 Ud 79,67
5 mt50cas040 Mes de alquiler de caseta
prefabricada para comedor de
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno
expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa
galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.
183,310 1,000 Ud 183,31
6 mt50mca060 Depósito de basuras de 800 l. 175,890 0,200 Ud 35,18
7 mt50mca080 Mesa de melamina para 10
personas.
175,200 0,750 Ud 131,40
8 mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a
caseta prefabricada de obra.
175,200 6,000 Ud 1.051,20
Cuadro de materiales Página 3
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
9 mt50spa050cb Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.
150,220 0,020 m³ 3,00
10 mt50eca020 Camilla portátil para
evacuaciones.
142,140 0,500 Ud 71,07
11 mt50cas030ab Mes de alquiler de caseta
prefabricada para despacho de
oficina de obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²),
compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno
expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa
galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.
123,210 1,000 Ud 123,21
12 mt50cas050 Mes de alquiler de caseta
prefabricada para vestuarios de
obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00)
m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno
expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa
galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.
122,580 2,000 Ud 245,16
13 mt50mas010 Coste de la reunión del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
110,740 4,000 Ud 442,96
14 mt50ica010c Acometida provisional de
fontanería a caseta prefabricada
de obra.
102,470 5,000 Ud 512,35
15 mt50man010 Reconocimiento médico obligatorio
anual al trabajador.
102,200 24,000 Ud 2.452,80
16 mt50eca010 Botiquín de urgencia. 96,160 6,000 Ud 576,96
Cuadro de materiales Página 4
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
17 mt50spi020 Extintor de nieve carbónica CO2,
eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, modelo NC-5-P, con
soporte y boquilla con difusor,
según UNE 23110.
94,510 12,000 Ud 1.134,12
18 mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 89,250 6,000 Ud 535,50
19 mt50mas020 Coste de la hora de charla para
formación de Seguridad y Salud en
el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado.
78,880 10,000 Ud 788,80
20 mt50epm010d Par de guantes resistentes al
fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado.
Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 420,
UNE-EN 388 y UNE-EN 407.
77,860 10,000 Ud 778,60
21 mt50mca050 Taquilla metálica individual con
llave para ropa y calzado.
75,580 7,920 Ud 598,59
22 mt10hmf010agcbbb
a
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central, vertido con cubilote.
68,630 0,420 m³ 28,82
23 mt50epp020 Par de botas de seguridad con
puntera metálica y plantillas de
acero flexibles. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997.
Con marcado según lo exigido en
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347.
46,880 24,000 Ud 1.125,12
24 mt50spi010 Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con
difusor, según UNE 23110.
46,280 12,000 Ud 555,36
25 mt50epd010c Cinturón de seguridad de sujeción
anticaídas con elemento de amarre
incorporado. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN 358.
43,650 3,000 Ud 130,95
26 mt50les010aa Señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm.
40,770 1,000 Ud 40,77
27 mt50les010ja Señal informativa, cuadrada,
normalizada, L=40 cm.
34,080 2,000 Ud 68,16
28 mt50epp010a Par de botas de agua sin
cremallera. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.
30,170 24,000 Ud 724,08
29 mt50bal030bb Cono de balizamiento reflectante
de 70 cm de altura.
30,000 8,000 Ud 240,00
30 mt50epo010 Protectores auditivos, tipo
orejera. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN
24869.
29,150 3,996 Ud 116,48
31 mt50epv010a Semi-mascarilla antipolvo, de un
filtro. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 149.
26,750 1,998 Ud 53,45
Cuadro de materiales Página 5
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
32 mt50mca020a Portarrollos industrial de acero
inoxidable.
26,440 1,320 Ud 34,90
33 mt50mca020b Jabonera industrial de acero
inoxidable.
25,280 1,320 Ud 33,37
34 mt50spa120d Plataforma conformada metálica
extensible de 0,30 m de anchura y
3,00 m de longitud, para andamio.
25,000 1,200 Ud 30,00
35 mt50les010da Señal de prohibición y
obligación, circular,
normalizada, Ø=50 cm.
24,460 1,000 Ud 24,46
36 mt50spa010bc Pórtico andamio metálico tubular
de 1,00 m de ancho y 3,00 m de
altura.
23,220 0,400 Ud 9,29
37 mt50les050 Caballete tubular para señal. 21,800 4,000 Ud 87,20
38 mt50epu050 Peto reflectante color
butano/amarillo. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997.
Con marcado según lo exigido en
UNE-EN 471 y UNE-EN 1150.
21,490 24,000 Ud 515,76
39 mt50epd010d Cinturón de seguridad
antivibratorio. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997.
Con marcado según lo exigido en
UNE-EN 358.
20,130 3,000 Ud 60,39
40 mt50les040 Poste galvanizado de 80x40x2 mm y
2 m de altura.
20,130 1,200 Ud 24,16
41 mt50epc020 Casco de seguridad dieléctrico.
Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 397 y
UNE-EN 13087-8.
20,130 0,400 Ud 8,05
42 mt50epu010 Mono de trabajo, de poliéster-
algodón. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN 340.
18,030 24,000 Ud 432,72
43 mt50spa030a Base regulable para pórtico. 13,340 0,800 Ud 10,67
44 mt50epj010a Gafas contra impactos
antirrayadura, incoloras.
Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 166.
11,900 3,996 Ud 47,55
45 mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,900 4,000 Ud 47,60
46 mt50spa020c Diagonalización de
arriostramiento para módulo de
andamio de 3,00 m de altura.
11,210 0,800 Ud 8,97
47 mt50spe010 Lámpara portátil de mano. 10,910 7,992 Ud 87,19
48 mt50epu020a Traje impermeable de trabajo, de
PVC. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 340.
10,820 24,000 Ud 259,68
49 mt50les020 Cartel indicativo de riesgos, EG. 10,320 1,200 Ud 12,38
50 mt50spa040d Longitudinal para andamio de 3,00
m de longitud.
7,810 0,800 Ud 6,25
51 mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 6,490 24,000 Ud 155,76
52 mt50spv030 Rollizo de madera, para soporte
de valla, de 10/12 cm de diámetro
y 2 m de altura.
6,280 15,000 Ud 94,20
Cuadro de materiales Página 6
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
53 mt50epj010b Gafas antipolvo antiempañables,
incoloras. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN 166.
4,480 3,996 Ud 17,90
54 mt50spb010a Tubo metálico de 50 mm de
diámetro, pintado en colores.
4,240 5,280 m 22,39
55 mt50epm010a Par de guantes de goma-látex
anticorte. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN 420 y UNE-EN 388.
3,640 10,000 Ud 36,40
56 mt50epc010 Casco de seguridad para la
construcción, con arnés de
sujeción. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN 397.
3,200 24,000 Ud 76,80
57 mt50epm020a Par de guantes de uso general de
lona y serraje. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997.
Con marcado según lo exigido en
UNE-EN 420.
2,970 24,000 Ud 71,28
58 mt50les030 Placa informativa de PVC
serigrafiado de 450x300 mm.
2,490 1,998 Ud 4,98
59 mt07ame010ab Malla electrosoldada ME 15x15 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
1,800 135,000 m² 243,00
60 mt50spm040 Tablero para encofrar, espesor 26
mm y longitud 2,50 m.
1,740 30,000 m² 52,20
61 mt50epv020a Mascarilla autofiltrante
desechable, contra partículas de
polvo, FFP1. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-
EN 149.
1,380 200,000 Ud 276,00
62 mt50sph020 Puntas planas de acero de 20x100
mm.
0,840 0,480 kg 0,40
63 mt50bal020 Banderola de señalización
reflectante, bicolor rojo/blanco,
de material plástico.
0,820 66,000 m 54,12
64 mt50bal010 Cinta para balizamiento, bicolor
amarilla/negra, de material
plástico, de 8 cm.
0,200 110,000 m 22,00
Total materiales: 18.320,39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
SYS Página 2
1 Ud Torre fija de andamio autoestable para
trabajos en altura, con ubicación de la
plataforma de trabajo de 3,00x1,00 m a una
altura de 3,00 m.
35,06 TREINTA Y CINCO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
2 Ud Lámpara portátil de mano. 5,39 CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 50,15 CINCUENTA EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
4 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 100,83 CIEN EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
5 m Pasarela de madera. 1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS
6 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
116,34 CIENTO DIECISEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7 Ud Hora de charla para formación de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
82,87 OCHENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
8 Ud Casco de seguridad. 3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
9 Ud Casco de seguridad dieléctrico. 4,23 CUATRO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
10 Ud Cinturón de seguridad de sujeción
anticaídas.
11,46 ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
11 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
12 Ud Gafas de protección contra impactos. 4,16 CUATRO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
13 Ud Gafas de protección antipolvo. 1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
14 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte. 3,82 TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
15 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de
fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado.
81,80 OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
16 Ud Par de guantes de uso general de lona y
serraje.
3,12 TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
17 Ud Casco protector auditivo. 10,20 DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
18 Ud Par de botas de agua sin cremallera. 31,69 TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
19 Ud Par de botas de seguridad con puntera
metálica.
49,25 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
20 Ud Mono de trabajo. 18,94 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
21 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
22 Ud Peto reflectante. 22,58 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
23 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 9,36 NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
24 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1. 1,45 UN EURO CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
25 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 104,06 CIENTO CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
26 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 37,34 TREINTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
27 Ud Reconocimiento médico anual al
trabajador.
107,37 CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
28 Ud Acometida provisional de fontanería a
caseta prefabricada de obra.
107,66 CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
29 Ud Acometida provisional de saneamiento a
caseta prefabricada de obra.
434,10 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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30 Ud Acometida provisional de electricidad a
caseta prefabricada de obra.
184,06 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS
31 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
224,91 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
32 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).
128,78 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
33 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).
192,59 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
34 Ud Alquiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina en obra, 4,78x2,42x2,30
m (10,55 m²).
129,44 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
35 Ud 12 taquillas individuales, 12 perchas, 3
bancos para 5 personas, 2 espejos, 2
portarrollos, 2 jaboneras en caseta de obra
para vestuarios y/o aseos.
644,84 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
36 Ud 3 mesas para 10 personas, 6 bancos para
5 personas, 2 hornos microondas, 2 neveras
y 2 depósitos de basura en caseta de obra
para comedor.
703,58 SETECIENTOS TRES EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
37 m Cinta bicolor para balizamiento. 1,00 UN EURO
38 m Banderola colgante para señalización. 2,47 DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
39 Ud Cono reflectante para balizamiento de 70
cm de altura.
7,83 SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
40 m Vallado con rollizo de madera y mallazo. 9,09 NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
41 Ud Señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm, con caballete
tubular.
16,18 DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
42 Ud Señal de prohibición y obligación,
circular, normalizada, Ø=50 cm, con
caballete tubular.
12,75 DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
43 Ud Señal informativa, cuadrada,
normalizada, L=40 cm, con caballete
tubular.
14,78 CATORCE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
44 Ud Cartel indicativo de riesgos con
soporte.
14,48 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
45 Ud Placa de señalización de riesgos. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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1 Ud de Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con
ubicación de la plataforma de trabajo de 3,00x1,00 m a una altura de
3,00 m.
Mano de obra 10,73
Materiales 22,64
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes Indirectos 1,02
35,06
2 Ud de Lámpara portátil de mano.
Mano de obra 1,50
Materiales 3,63
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16
5,39
3 Ud de Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Mano de obra 1,46
Materiales 46,28
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes Indirectos 1,46
50,15
4 Ud de Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.
Mano de obra 1,46
Materiales 94,51
Medios auxiliares 1,92
3 % Costes Indirectos 2,94
100,83
5 m de Pasarela de madera.
Mano de obra 0,01
Materiales 1,04
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03
1,10
6 Ud de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Materiales 110,74
Medios auxiliares 2,21
3 % Costes Indirectos 3,39
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
SYS Página 3
116,34
7 Ud de Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Materiales 78,88
Medios auxiliares 1,58
3 % Costes Indirectos 2,41
82,87
8 Ud de Casco de seguridad.
Materiales 3,20
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,10
3,36
9 Ud de Casco de seguridad dieléctrico.
Materiales 4,03
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
4,23
10 Ud de Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.
Materiales 10,91
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,33
11,46
11 Ud de Cinturón de seguridad antivibratorio.
Materiales 5,03
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,15
5,28
12 Ud de Gafas de protección contra impactos.
Materiales 3,96
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,12
4,16
13 Ud de Gafas de protección antipolvo.
Materiales 1,49
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05
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1,57
14 Ud de Par de guantes de goma-látex anticorte.
Materiales 3,64
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11
3,82
15 Ud de Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado.
Materiales 77,86
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes Indirectos 2,38
81,80
16 Ud de Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Materiales 2,97
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09
3,12
17 Ud de Casco protector auditivo.
Materiales 9,71
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,30
10,20
18 Ud de Par de botas de agua sin cremallera.
Materiales 30,17
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes Indirectos 0,92
31,69
19 Ud de Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Materiales 46,88
Medios auxiliares 0,94
3 % Costes Indirectos 1,43
49,25
20 Ud de Mono de trabajo.
Materiales 18,03
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55
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18,94
21 Ud de Traje impermeable de trabajo, de PVC.
Materiales 10,82
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,33
11,37
22 Ud de Peto reflectante.
Materiales 21,49
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes Indirectos 0,66
22,58
23 Ud de Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Materiales 8,91
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes Indirectos 0,27
9,36
24 Ud de Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
Materiales 1,38
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,04
1,45
25 Ud de Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Mano de obra 2,89
Materiales 96,16
Medios auxiliares 1,98
3 % Costes Indirectos 3,03
104,06
26 Ud de Camilla portátil para evacuaciones.
Materiales 35,54
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes Indirectos 1,09
37,34
27 Ud de Reconocimiento médico anual al trabajador.
Materiales 102,20
Medios auxiliares 2,04
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3 % Costes Indirectos 3,13
107,37
28 Ud de Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de
obra.
Materiales 102,47
Medios auxiliares 2,05
3 % Costes Indirectos 3,14
107,66
29 Ud de Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de
obra.
Materiales 413,20
Medios auxiliares 8,26
3 % Costes Indirectos 12,64
434,10
30 Ud de Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de
obra.
Materiales 175,20
Medios auxiliares 3,50
3 % Costes Indirectos 5,36
184,06
31 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Materiales 214,08
Medios auxiliares 4,28
3 % Costes Indirectos 6,55
224,91
32 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Materiales 122,58
Medios auxiliares 2,45
3 % Costes Indirectos 3,75
128,78
33 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra,
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Materiales 183,31
Medios auxiliares 3,67
3 % Costes Indirectos 5,61
192,59
34 Ud de Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en
obra, 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
Materiales 123,21
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Medios auxiliares 2,46
3 % Costes Indirectos 3,77
129,44
35 Ud de 12 taquillas individuales, 12 perchas, 3 bancos para 5 personas,
2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras en caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Mano de obra 44,79
Materiales 568,99
Medios auxiliares 12,28
3 % Costes Indirectos 18,78
644,84
36 Ud de 3 mesas para 10 personas, 6 bancos para 5 personas, 2 hornos
microondas, 2 neveras y 2 depósitos de basura en caseta de obra para
comedor.
Mano de obra 24,56
Materiales 645,14
Medios auxiliares 13,39
3 % Costes Indirectos 20,49
703,58
37 m de Cinta bicolor para balizamiento.
Mano de obra 0,73
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03
1,00
38 m de Banderola colgante para señalización.
Mano de obra 1,45
Materiales 0,90
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,07
2,47
39 Ud de Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura.
Mano de obra 1,45
Materiales 6,00
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes Indirectos 0,23
7,83
40 m de Vallado con rollizo de madera y mallazo.
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Mano de obra 3,03
Materiales 5,63
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes Indirectos 0,26
9,09
41 Ud de Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con
caballete tubular.
Mano de obra 2,89
Materiales 12,51
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,47
16,18
42 Ud de Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50
cm, con caballete tubular.
Mano de obra 2,89
Materiales 9,25
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,37
12,75
43 Ud de Señal informativa, cuadrada, normalizada, L=40 cm, con caballete
tubular.
Mano de obra 2,89
Materiales 11,18
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,43
14,78
44 Ud de Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Mano de obra 2,89
Materiales 10,89
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,42
14,48
45 Ud de Placa de señalización de riesgos.
Mano de obra 2,18
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09
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3,16
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Presupuesto parcial nº 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
SYS Página 1
1.1.- Sistemas de protección colectiva
1.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos
1.1.1.1 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con ubicación de la plataforma de
trabajo de 3,00x1,00 m a una altura de 3,00 m.
Total Ud  ......: 4,000 35,06 140,24
Total subcapítulo 1.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos: 140,24
1.1.2.- Protección eléctrica
1.1.2.1 Ud Lámpara portátil de mano.
Total Ud  ......: 24,000 5,39 129,36
Total subcapítulo 1.1.2.- Protección eléctrica: 129,36
1.1.3.- Protección contra incendios
1.1.3.1 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Total Ud  ......: 12,000 50,15 601,80
1.1.3.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.
Total Ud  ......: 12,000 100,83 1.209,96
Total subcapítulo 1.1.3.- Protección contra incendios: 1.811,76
1.1.4.- Marquesinas, viseras y pasarelas
1.1.4.1 M Pasarela de madera.
Total m  ......: 50,000 1,10 55,00
Total subcapítulo 1.1.4.- Marquesinas, viseras y pasarelas: 55,00
Total subcapítulo 1.1.- Sistemas de protección colectiva: 2.136,36
1.2.- Formación
1.2.1.- Reuniones
1.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 4,000 116,34 465,36
1.2.1.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 10,000 82,87 828,70
Total subcapítulo 1.2.1.- Reuniones: 1.294,06
Total subcapítulo 1.2.- Formación: 1.294,06
1.3.- Equipos de protección individual
1.3.1.- Para la cabeza
1.3.1.1 Ud Casco de seguridad.
Total Ud  ......: 24,000 3,36 80,64
1.3.1.2 Ud Casco de seguridad dieléctrico.
Total Ud  ......: 2,000 4,23 8,46
Total subcapítulo 1.3.1.- Para la cabeza: 89,10
1.3.2.- Contra caídas de altura
1.3.2.1 Ud Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.
Total Ud  ......: 12,000 11,46 137,52
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1.3.2.2 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio.
Total Ud  ......: 12,000 5,28 63,36
Total subcapítulo 1.3.2.- Contra caídas de altura: 200,88
1.3.3.- Para los ojos y la cara
1.3.3.1 Ud Gafas de protección contra impactos.
Total Ud  ......: 12,000 4,16 49,92
1.3.3.2 Ud Gafas de protección antipolvo.
Total Ud  ......: 12,000 1,57 18,84
Total subcapítulo 1.3.3.- Para los ojos y la cara: 68,76
1.3.4.- Para las manos y brazos
1.3.4.1 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.
Total Ud  ......: 10,000 3,82 38,20
1.3.4.2 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado.
Total Ud  ......: 10,000 81,80 818,00
1.3.4.3 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Total Ud  ......: 24,000 3,12 74,88
Total subcapítulo 1.3.4.- Para las manos y brazos: 931,08
1.3.5.- Para los oídos
1.3.5.1 Ud Casco protector auditivo.
Total Ud  ......: 12,000 10,20 122,40
Total subcapítulo 1.3.5.- Para los oídos: 122,40
1.3.6.- Para pies y piernas
1.3.6.1 Ud Par de botas de agua sin cremallera.
Total Ud  ......: 24,000 31,69 760,56
1.3.6.2 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Total Ud  ......: 24,000 49,25 1.182,00
Total subcapítulo 1.3.6.- Para pies y piernas: 1.942,56
1.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección)
1.3.7.1 Ud Mono de trabajo.
Total Ud  ......: 24,000 18,94 454,56
1.3.7.2 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.
Total Ud  ......: 24,000 11,37 272,88
1.3.7.3 Ud Peto reflectante.
Total Ud  ......: 24,000 22,58 541,92
Total subcapítulo 1.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección): 1.269,36
1.3.8.- Para las vías respiratorias
1.3.8.1 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Total Ud  ......: 6,000 9,36 56,16
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1.3.8.2 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
Total Ud  ......: 200,000 1,45 290,00
Total subcapítulo 1.3.8.- Para las vías respiratorias: 346,16
Total subcapítulo 1.3.- Equipos de protección individual: 4.970,30
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.1.- Material médico
1.4.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud  ......: 6,000 104,06 624,36
1.4.1.2 Ud Camilla portátil para evacuaciones.
Total Ud  ......: 2,000 37,34 74,68
Total subcapítulo 1.4.1.- Material médico: 699,04
1.4.2.- Reconocimientos médicos
1.4.2.1 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
Total Ud  ......: 24,000 107,37 2.576,88
Total subcapítulo 1.4.2.- Reconocimientos médicos: 2.576,88
Total subcapítulo 1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 3.275,92
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas
1.5.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  ......: 5,000 107,66 538,30
1.5.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  ......: 5,000 434,10 2.170,50
1.5.1.3 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  ......: 6,000 184,06 1.104,36
Total subcapítulo 1.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas: 3.813,16
1.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
1.5.2.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Total Ud  ......: 2,000 224,91 449,82
1.5.2.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Total Ud  ......: 2,000 128,78 257,56
1.5.2.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Total Ud  ......: 1,000 192,59 192,59
1.5.2.4 Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 4,78x2,42x2,30 m (10,55
m²).
Total Ud  ......: 1,000 129,44 129,44
Total subcapítulo 1.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales): 1.029,41
1.5.3.- Mobiliario y equipamiento
1.5.3.1 Ud 12 taquillas individuales, 12 perchas, 3 bancos para 5 personas, 2 espejos, 2 portarrollos, 2
jaboneras en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud  ......: 2,000 644,84 1.289,68
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1.5.3.2 Ud 3 mesas para 10 personas, 6 bancos para 5 personas, 2 hornos microondas, 2 neveras y 2
depósitos de basura en caseta de obra para comedor.
Total Ud  ......: 1,000 703,58 703,58
Total subcapítulo 1.5.3.- Mobiliario y equipamiento: 1.993,26
Total subcapítulo 1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 6.835,83
1.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar
1.6.1.- Balizas
1.6.1.1 M Cinta bicolor para balizamiento.
Total m  ......: 100,000 1,00 100,00
1.6.1.2 M Banderola colgante para señalización.
Total m  ......: 60,000 2,47 148,20
1.6.1.3 Ud Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura.
Total Ud  ......: 40,000 7,83 313,20
Total subcapítulo 1.6.1.- Balizas: 561,40
1.6.2.- Vallados y accesos
1.6.2.1 M Vallado con rollizo de madera y mallazo.
Total m  ......: 60,000 9,09 545,40
Total subcapítulo 1.6.2.- Vallados y accesos: 545,40
1.6.3.- Señales, placas, carteles,...
1.6.3.1 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.
Total Ud  ......: 5,000 16,18 80,90
1.6.3.2 Ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm, con caballete tubular.
Total Ud  ......: 5,000 12,75 63,75
1.6.3.3 Ud Señal informativa, cuadrada, normalizada, L=40 cm, con caballete tubular.
Total Ud  ......: 10,000 14,78 147,80
1.6.3.4 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Total Ud  ......: 6,000 14,48 86,88
1.6.3.5 Ud Placa de señalización de riesgos.
Total Ud  ......: 6,000 3,16 18,96
Total subcapítulo 1.6.3.- Señales, placas, carteles,...: 398,29
Total subcapítulo 1.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar: 1.505,09
Total presupuesto parcial nº 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 20.017,56
SYS Página 5
Presupuesto de ejecución material
1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 20.017,56
1.1.- Sistemas de protección colectiva 2.136,36
1.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos 140,24
1.1.2.- Protección eléctrica 129,36
1.1.3.- Protección contra incendios 1.811,76
1.1.4.- Marquesinas, viseras y pasarelas 55,00
1.2.- Formación 1.294,06
1.2.1.- Reuniones 1.294,06
1.3.- Equipos de protección individual 4.970,30
1.3.1.- Para la cabeza 89,10
1.3.2.- Contra caídas de altura 200,88
1.3.3.- Para los ojos y la cara 68,76
1.3.4.- Para las manos y brazos 931,08
1.3.5.- Para los oídos 122,40
1.3.6.- Para pies y piernas 1.942,56
1.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 1.269,36
1.3.8.- Para las vías respiratorias 346,16
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 3.275,92
1.4.1.- Material médico 699,04
1.4.2.- Reconocimientos médicos 2.576,88
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 6.835,83
1.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 3.813,16
1.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 1.029,41
1.5.3.- Mobiliario y equipamiento 1.993,26
1.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar 1.505,09
1.6.1.- Balizas 561,40
1.6.2.- Vallados y accesos 545,40
1.6.3.- Señales, placas, carteles,... 398,29
Total .........: 20.017,56
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTE MIL DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
